


17895995

REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE SALUD
ADENDA No. 8 CONTRATO No. 082 (2020)

Entre los suscritos a saber: **DR. FERNANDO BOYD GALINDO**, varón, panameño, casado, mayor de edad, médico, portador de la cédula de identidad personal número 8-204-1062, en su condición de Ministro de Salud, actuando en nombre y representación legal del **MINISTERIO DE SALUD**, quien en lo sucesivo se denominará **EL MINSA**, por una parte, y por la otra **JAVIER ALFREDO PARRA OPORTO**, varón, mayor de edad, de nacionalidad panameña, casado y cédula de identidad personal número N-22-2110 y **YVES MARCHAND**, varón, mayor de edad, de nacionalidad francesa, con pasaporte número 20EC64639 y carné de residente permanente número E-8-180937, actuando en su condición de apoderados de la empresa **ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**, sociedad extranjera debidamente constituida según las leyes de la República de Panamá y registrada en (Mercantil) Folio No. 1688 (E), del Registro Público de Panamá, con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) 1795439-1-1688, Dígito Verificador (D.V.22), con domicilio en la Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Calle 50, Torre Global Bank, Piso 28, oficina 2801, teléfono (507) 214-4247 y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, por este medio, han convenido celebrar la presente Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020) (“**EL CONTRATO**”), para la “**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO, LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS Y ÁREAS ANEXAS, RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO LA ABEJA**”, cuya autorización corresponde al Acto Público de Licitación Por Mejor Valor No. 2019-0-12-0-08-LV-025921, celebrada el 15 de abril de 2019, adjudicada mediante Resolución No. 277 del 9 de marzo de 2020 (el “**Proyecto**”), de acuerdo a las siguientes cláusulas:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que **EL MINSA** como ente rector de la salud y autoridad sanitaria nacional, tiene la responsabilidad de brindar lineamientos orientados al mejoramiento de la salud y el bienestar de la población de nuestro país. Como autoridad sanitaria, le corresponde adecuar la atención que brinda el sistema de salud de tal forma que garantice el cumplimiento de estos derechos humanos, ya que la salud integral de la población




contribuirá al mejoramiento del desarrollo social, político, y económico de nuestro país, con una visión constructiva y propositiva.

SEGUNDO: Que, dentro de las garantías fundamentales establecidas en nuestra Constitución Política de la República, la salud del pueblo panameño es una de las prioridades más importantes del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, por lo que se compromete a garantizar un sistema de salud público moderno, ecuánime, eficaz, innegable y humanitario.

TERCERO: Que, **EL ESTADO** debe velar por la salud de toda la población panameña de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución Política, es por ello que en el Capítulo Sexto, referente a **“SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL”**, nos indica en su Artículo 109, que es función esencial del estado velar por la salud de la población de la República de Panamá, entendiéndose entonces que el individuo, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social.

CUARTO: Que, al tenor de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, el Ministerio de Salud tiene por finalidad:

“Garantizar a toda la población, con enfoque de género, el acceso a la atención integral, a través de servicios públicos de salud, humanizados en todos sus niveles de intervención, basados en la estrategia de atención primaria, y el desarrollo de las funciones de rectoría, gestión y transformación, privilegiando la equidad, la eficiencia y la calidad con calidez durante la atención, asegurando los procesos de transparencia en el uso de los recursos y el desarrollo de las actuaciones en salud con la participación ciudadana, en la construcción de las condiciones necesarias para la producción social de la salud”.



QUINTO: Que, los cambios en materia de salud, que ha experimentado el mundo en los últimos años, de los cuales la República de Panamá no está exenta, han obligado a las autoridades gubernamentales, a reforzar y mejorar las instalaciones públicas de salud.

SEXTO: Que, una adecuada infraestructura hospitalaria es vital para atender a la ciudadanía y sus necesidades. En el caso de la República de Panamá, la salud y sus componentes siempre suponen un desafío extra ya sea por la carencia de centros médicos o de innovación hospitalaria.

SÉPTIMO: Que el numeral 5 del artículo 16 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 establece que es obligación de las entidades contratantes adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras prevalenciales al momento de contratar y de realizar sus modificaciones, cuando así estén autorizadas por la ley o el contrato, de acuerdo con el pliego de cargos.

OCTAVO: Que **EL MINSA**, ha solicitado mediante **Nota No. 2519/OAL/DIS/2025, de fecha 18 de agosto de 2025**, al Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación de la estructuración de financiamiento para el Proyecto, basado en la necesidad de ejercer las medidas acordadas para atender con urgencia lo relativo a la culminación del proyecto, con mayor celeridad y eficacia, con la finalidad de brindar a la población más vulnerable el acceso a servicios de salud de calidad.

NOVENO: Que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante **Nota No. MEF-2025-57629 de 22 de agosto de 2025**, le remite a **EL MINSA** las acciones acordadas para replantear la programación de las inversiones del **MINSA**, la cual fue sustentada y aceptada por las autoridades del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Metas el día 19 de agosto de 2025.

DÉCIMO: Que, **EL MINSA** le ha solicitado, mediante **Nota No. DMS-2785-DIS, de fecha 8 de octubre de 2025**, a **EL CONTRATISTA** la estructuración de un esquema de financiamiento para el Proyecto, solicitud que **EL CONTRATISTA** ha presentado y se le ha compartido a **EL MINSA** las propuestas de financiamiento para su consideración, las cuales fueron remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación.

DÉCIMO PRIMERO: Que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante **Nota MEF-2026-11397, de fecha 26 de febrero de 2026**, presenta su No Objeción a los términos financieros propuestos por los bancos que financiarán el Proyecto.

DÉCIMO SEGUNDO: Que la Dirección General de Contrataciones Públicas mediante **Nota DGCP-DS-DJ1878 de 7 de octubre de 2025** como ente rector y fiscalizador de las contrataciones públicas, manifiesta que la modificación que se pretende gestionar no implicaría variar la clase y objeto del contrato, es decir, no sería contraria a las reglas para modificaciones y adiciones al contrato con base en el interés público, reguladas en la Ley 22 de 2006 de contratación pública.

DÉCIMO TERCERO: Que el Proyecto se ejecutará en un periodo de tres mil cuatrocientos noventa y siete (3,497) días calendarios a partir de la orden de proceder, de conformidad a lo acordado por **LAS PARTES** en la Adenda No. 7, para lo cual se emitirán los Certificados de No Objeción (CNO) y los cuales **EL MINSA** pagará en ocho (8) fechas de pago hasta cancelar la totalidad del monto del contrato de

conformidad con lo asignado en el espacio fiscal de **EL MINSA**, en un periodo de ocho (8) años de acuerdo con el siguiente cronograma:

Fecha de Pago	Monto Disponible
30 de septiembre de 2026	USD\$ 39,765,718.51
31 de mayo de 2027	USD\$ 13,896,828.67
31 de mayo de 2028	USD\$ 19,616,505.51
31 de mayo de 2029	USD\$ 57,500,000.00
31 de mayo de 2030	USD\$ 70,000,000.00
31 de mayo de 2031	USD\$ 70,000,000.00
31 de mayo de 2032	USD\$ 100,000,000.00
31 de mayo de 2033	USD\$ 72,035,156.22
Total	USD\$ 442,814,208.91

DÉCIMO CUARTO: LAS PARTES declaran que esta **Adenda No. 8** al Contrato No.082(2020) se acuerda sin renuncia a los derechos de **EL CONTRATISTA**, según el contrato y sus adendas, el Texto Único de la Ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 61 de 2017, así como tampoco aquellos derivados de su Decreto Reglamentario y demás leyes de la República de Panamá.


Que, por todo lo antes expuesto **LAS PARTES**, han convenido celebrar la presente **Adenda No. 8 a EL CONTRATO** del proyecto para la “**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO, LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS Y ÁREAS ANEXAS, RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO LA ABEJA**”, con el objeto de incluir las modificaciones de alcance por la Orden de Cambio No. 6 y las cláusulas de estructuración de financiamiento, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Acuerdan **LAS PARTES** modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)** de **EL CONTRATO** de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEGUNDA: (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

1. **El Pliego de Cargos.**

El Pliego de Cargos, sus Anexos y Adendas y la Propuesta de **EL CONTRATISTA**, son los documentos que contienen el conjunto de requisitos exigidos por **EL MINSA** en la Licitación por Mejor Valor No. 2019-0-12-0-08-LV-025921, para el proyecto denominado “**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO, LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS Y ÁREAS ANEXAS, RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES Y**



REMODELACIÓN DEL EDIFICIO LA ABEJA", que incluye términos y condiciones del presente **CONTRATO**, los derechos y obligaciones de **EL CONTRATISTA** y el procedimiento a seguir en la formalización y ejecución de **EL CONTRATISTA**, constituyen parte integral del presente **CONTRATO**.

2. Acuerdos Suplementarios o Adendas al Contrato.

Se celebrarán, de mutuo Acuerdos Suplementarios o Adendas entre **EL MINSA** y **EL CONTRATISTA** cuando los cambios y alteraciones en los servicios o plazos originales del **CONTRATO** resulten en un aumento o disminución del valor o plazos en **EL CONTRATO** original. El Acuerdo Suplementario o Adenda será un convenio escrito formulado entre **EL MINSA** y **EL CONTRATISTA**, conforme al Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 61 de 2017 y requiere para su validez el refrendo de la Contraloría General de la República.

3. Prelación de Documentos.

LAS PARTES acuerdan el siguiente orden de prelación de los documentos del **CONTRATO**, siendo el primero de ellos el que prevalecerá sobre los demás y así sucesivamente:

1. **EL CONTRATO**, Anexos y sus Adendas.
2. Planos del Proyecto.
3. El Pliego de Cargos: Condiciones Especiales, Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas.
4. La propuesta de **EL CONTRATISTA**.
5. El Reglamento para el Reconocimiento de Créditos Resultantes de Proyectos que desarrolla el Ministerio de Salud cuyo financiamiento haya sido aportado por el propio contratista tal y como se encuentra establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1433 del 13 de diciembre del 2010 (el "Reglamento").

En caso de discrepancias entre lo dispuesto en el Contrato y el Reglamento en relación con los Certificados de No Objeción (CNO), prevalecerá lo dispuesto en el Reglamento en todo lo relativo al pago que **EL ESTADO** deba hacer bajo los mismos al Cesionario o el Cesionario Subsiguiente.

En caso de dudas o controversia en la interpretación de estos documentos, **EL CONTRATISTA** juntamente con los representantes de **EL MINSA**, tratarán por todos los medios de resolver las diferencias recurriendo a la aplicación de los términos de **EL CONTRATO** de forma tal, de tener posibilidad de agotar obligatoriamente la fase previa de negociación.



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

El monto del financiamiento no incluye el monto del ITBMS correspondiente al financiamiento, el cual constituye la suma de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON 55/100 (USD\$ 8,992,894.55)**, suma que será pagadera mediante gestión de cobro presentada a EL MINSA.

El importe original por la realización de los trabajos objeto del **CONTRATO** ascendía a la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE DÓLARES AMERICANOS CON 30/100 (USD\$ 573,942,107.30)**, más el ITBMS (7%), cuyo importe es de **CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON 51/100 (USD\$ 40,175,947.51)**, haciendo que la suma total, incluyendo el ITBMS (7%) fuese de **SEISCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON 81/100 (USD \$614,118,054.81)**.

El importe de los trabajos objeto del **CONTRATO** incluyendo los cambios recogidos en la Adenda No. 1 a EL CONTRATO, ascendía a la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 80/100 (USD\$ 414,859,329.80)**, más el ITBMS (7%), cuyo importe es de **VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 09/100 (USD\$ 29,040,153.09)**, haciendo que la suma total, incluyendo el ITBMS (7%) fuese de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON 89/100 (USD\$ 443,899,482.89)**.

El importe de los trabajos objeto del **CONTRATO** incluyendo los cambios recogidos en la Adenda No. 6 a EL CONTRATO, ascendía a la suma de **CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE DÓLARES AMERICANOS CON 35/100 (USD\$ 417,557,813.35)**, más el ITBMS (7%), cuyo importe es de **VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON 94/100 (USD\$ 29,229,046.94)**, haciendo que la suma total de los trabajos, incluyendo el ITBMS (7%) fuese de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA DÓLARES AMERICANOS CON 29/100 (USD\$ 446,786,860.29)**.

El importe de la presente **Adenda No. 8 a EL CONTRATO**, incluye:

- El incremento de importe por la Orden de Cambio No. 6 que asciende a **CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES**



AMERICANOS CON 24/100 (USD\$ 113,672,891.24), más el ITBMS (7%), cuyo importe es de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS DÓLARES AMERICANOS CON 39/100 (USD\$ 7,957,102.39), haciendo que la suma total de los ajustes, incluyendo el ITBMS (7%) sea de CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 63/100 (USD\$ 121,629,993.63);

■ Más el importe correspondiente al financiamiento que asciende a **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS DÓLARES AMERICANOS CON 13/100 (USD\$ 128,469,922.13) más el ITBMS (7%), cuyo importe es de OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON 55/100 (USD\$ 8,992,894.55) haciendo que la suma total del financiamiento, incluyendo el ITBMS (7%) sea de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS DÓLARES AMERICANOS CON 68/100 (USD\$137,462,816.68).**

Por lo tanto el importe total de la **Adenda No. 8** es de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE DÓLARES AMERICANOS CON 37/100 (USD\$ 242,142,813.37), más el ITBMS (7%) de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON 94/100 (USD\$ 16,949,996.94), haciendo que la suma total de la Adenda No. 8 incluyendo el ITBMS (7%) ascienda a DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ DÓLARES AMERICANOS CON 31/100 (USD\$ 259,092,810.31).**

El MINSA se obliga a pagarle a **EL CONTRATISTA** por la realización de los trabajos contemplados en este **CONTRATO**, incluyendo **todas las adendas suscritas, inclusive esta Adenda No. 8**, la suma total de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DÓLARES AMERICANOS CON 72/100 (USD\$ 659,700,626.72), más el ITBMS (7%), cuyo importe es de CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 87/100 (USD\$ 46,179,043.87), haciendo que la suma total de EL CONTRATO ascienda a SETECIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA DÓLARES AMERICANOS CON 59/100 (USD\$ 705,879,670.59) incluyendo ITBMS (7%).**

Para la vigencia fiscal **2021**, de acuerdo con los porcentajes de avances de obra y las actividades descritas del **CONTRATO**, se pagó la suma de **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON 50/100 (USD\$ 15,483,844.50)**, a través de la partida presupuestaria **G. 101212001.001.514**

Controlaría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANESA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



Para la vigencia fiscal 2022, de acuerdo con los porcentajes de avances de obra y las actividades descritas del CONTRATO, se pagó la suma de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 99/100 (USD\$ 20,849,433.99)**, a través de la partida presupuestaria **G. 101212001.704.514**

Para la vigencia fiscal 2023, de acuerdo con los porcentajes de avances de obra y las actividades descritas del CONTRATO, se pagó la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS DÓLARES AMERICANOS CON 45/100 (USD\$ 50,249,622.45)**, a través de la partida presupuestaria **G. 101212001.704.514**

Para la vigencia fiscal 2024, de acuerdo con los porcentajes de avances de obra y las actividades descritas del CONTRATO, se pagó la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE DÓLARES AMERICANOS CON 39/100 (USD\$ 52,782,820.39)**, a través de la partida presupuestaria **G. 101212001.704.514**

Para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con los porcentajes de avances de obra y las actividades descritas del CONTRATO, se pagó la suma de **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS DÓLARES AMERICANOS CON 95/100 (USD\$ 28,557,426.95)**, a través de las partidas presupuestarias **G. 101212001.704.514** con el monto de **B/.16,661,915.11**, **G. 101212001.001.514** con el monto de **B/. 6,072,236.98** y **G.101212001.704.592** con el monto de **B/.5,823,274.86**.

Para la vigencia fiscal 2026, de acuerdo con los porcentajes de avances de obra y las actividades descritas del CONTRATO, se pagará la suma de **SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 49/100 (USD\$ 60,234,281.49)**, a través de las partidas presupuestarias **G.101212001.704.514**.

Por lo anterior, **EL MINSA** ha pagado a **EL CONTRATISTA** desde la vigencia fiscal del año 2021 hasta la vigencia fiscal del año 2025 la suma de **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 28/100 (USD\$ 167,923,148.28**

A partir del refrendo de esta Adenda No. 8 al CONTRATO, donde se incluye el Financiamiento, el monto a pagar por **EL MINSA** para las siguientes vigencias fiscales desde el año 2026 hasta el año 2033 es la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS DÓLARES AMERICANOS CON 30/100 (USD\$ 537,956,522.30)** incluyendo **ITBMS**.

Estos pagos se realizarán a través de la partida presupuestaria No. G.101212001.704.514. **EL MINSA** declara que toda vez que la ejecución de este **CONTRATO** afecta a más de un período fiscal, para los períodos fiscales 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033 se compromete a disponer, en el momento oportuno, de las partidas presupuestarias suficientes para dar cumplimiento a la presente relación contractual. A continuación, se incluye tabla con el detalle de los pagos de **EL MINSA** en cada periodo fiscal.

Periodo Fiscal	CNOs (USD\$)	Mantenimiento (USD\$)	Devolución de retenido (USD\$)	ITBMS (USD\$)	TOTAL (USD\$)
2026	39,765,718.51	-	-	20,468,562.98 *	60,234,281.49
2027	13,896,828.67	1,989,591.10	46,335,773.21	12,361,088.62	74,583,281.60
2028	19,616,505.51	2,652,788.12	5,903,034.54	973,316.94	29,145,645.11
2029	57,500,000.00	2,652,788.12	-	206,327.96	60,359,116.08
2030	70,000,000.00	663,197.09	884,262.71	51,582.00	71,599,041.80
2031	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00
2032	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00
2033	72,035,156.22	-	-	-	72,035,156.22
TOTAL	442,814,208.91	7,958,364.43	53,123,070.46	34,060,878.50	537,956,522.30

*observación: los USD\$ 20,468,562.98 de ITBMS detallados en la tabla anterior corresponden exclusivamente al ITBMS de Obra y al ITBMS de Financiamiento, asociados a los CNOs emitidos durante el año dos mil veintiséis (2026).

Del monto a pagar por **EL MINSA** a **EL CONTRATISTA**, se desprende la obligación de pagar, en concepto de ITBMS global, la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 87/100 (USD\$ 46,179,043.87)**, que equivale al ITBMS de costo de la obra cuya suma es de **TREINA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS CON 42/100 (USD\$ 36,567,165.42)**, más el ITBMS del mantenimiento cuya suma es de **SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 90/100 (USD\$ 618,983.90)**, más el ITBMS del monto de Financiamiento cuya suma es de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON 55/100 (USD\$ 8,992,894.55)**.

El referido ITBMS, será facturado mensualmente, de acuerdo con la Cláusula Octava, por parte de **EL CONTRATISTA**, a **EL MINSA**, quien habrá de cancelarlo durante el referido periodo.

LAS PARTES acuerdan que por tratarse de un contrato de duración prolongada, se podrán reajustar los precios, cuando varien los costos directos de los insumos o los indirectos, que guarden relación con la obra, mediante la aplicación de fórmulas polinómicas que contemplen los principales insumos (mano de obra, materiales y equipamiento) y que reflejen la variación de los mismos, que **LAS PARTES** hayan pactado o pactarán de mutuo acuerdo.

Contratista General de la República
Director Nacional de Administración General
VANESSA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización
24 JUN 2026

Es importante resaltar que las variaciones solicitadas están estrechamente vinculadas a la modificación contractual derivada de la Adenda No. 1, la cual formalizó el tránsito del proyecto hacia una metodología fast track. Este cambio implica una reestructuración significativa en la secuencia constructiva, en los procesos de validación técnica y en la integración de rediseños en paralelo con la ejecución de obra, impactando de manera directa tanto en la metodología aplicada como en el monto final sujeto a ajuste.

En caso de que **EL MINSA**, por razones de procedimiento imputables a éste, no realice cualquier pago bajo **EL CONTRATO** o bajo cualquier obligación que se desprenda del mismo en la fecha estipulada para dicho pago, o en la fecha de pago original de cualquier Certificado de No Objeción (CNO) o en las nuevas fechas de pago producto del diferimiento o anticipo de estos, **EL MINSA** reconocerá y cancelará los intereses moratorios que se generen hasta la fecha efectiva de pago. Para tales efectos el Contratista, Cesionario(s), o Cesionario(s) Subsiguiente(s), según sea el caso, deberá(n) presentar una solicitud formal de pago, que incluya el cálculo y monto de los intereses moratorios conforme a lo preceptuado en el artículo 1072-A del Código Fiscal. **EL MINSA** deberá dar respuesta realizada en formato de una Resolución Motivada a dicha solicitud en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios. Una vez aprobada la solicitud de pago de los intereses moratorios, el Contratista, Cesionario(s), o Cesionario(s) Subsiguiente(s), según sea el caso, presentará la correspondiente gestión de cobro de dichos intereses moratorios, la cual deberá estar acompañada de una copia sencilla de la aprobación de **EL MINSA**.

Las partes acuerdan anexar como parte integral de esta adenda al contrato, la Orden de Cambio No.6, debidamente aprobada y firmada por las partes.

El Ministerio de Salud, representado por la Dirección Nacional de Infraestructura de Salud, ha llevado el análisis respectivo de esta Orden de Cambio No. 6, por la cual se autoriza al Contratista, las Disminuciones y Adiciones contempladas en dicha orden de cambio de la referencia:

ORDEN DE CAMBIO No. 6										
PROYECTO:	Contraloría General de la República Dirección de Infraestructura General 24 JUN 2025 VANEZ DEL C. CASTILLO C. Jefe de Ejecución									
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO, LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SANTO TOMAS Y AREAS ANEXAS, RESTAURACION DE LOS JARDINES Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA ABEJA										
A. ACTIVIDADES A ELIMINAR										
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL					
E										
	ACTUALIZACION DE MEDICIONES									
20.2.2.3.	ACABADOS									

4.7.1.26	(P1) - Pavimento de Concreto Acabado Pulido con Juntas en Estancias que no son Escaleras	m2	1,278.73	USD \$13.98	USD \$17,876.65
20.2.1.5.2	(P6)- Pavimento Interior de Piezas de Granito Natural (ITEM 4.7.1.6 Modificado)	m2	691.71	USD \$154.17	USD \$106,640.93
4.7.1.20	(P6) - Guardapolvo- Zócalo Paredes (Granito)	m	419.80	USD \$43.97	USD \$18,458.61
20.2.2.3.4	(P1) ml de formacion y revestimiento de peldaño con pieza de porcelanato Huella y Contrahuella	m	3,926.00	USD \$85.64	USD \$336,222.64
20.2.1.5.5	(P6) -ml de Pieza de Granito Natural Huella y Contrahuella Escalera (ITEM 4.7.1.15 Modificado)	m	352.50	USD \$137.95	USD \$48,627.38
				SUBTOTAL 1	USD \$527,826.21
4.7.5	CIELOS				
4.7.5.3	C3- Cielo Raso Registrable Bandejas Metálicas 1,50x0.30m	m2	7,404.70	USD \$123.33	USD \$913,221.65
4.7.5.5	C5- Cielo Raso Registrable de Placa de Policarbonato	m2	438.25	USD \$63.58	USD \$27,863.94
				USD \$188.18	USD \$369,643.86
4.7.5.7	C7- Cielo Raso de Entramado Metálico	m2	1,964.31		
				SUBTOTAL 2	USD \$1,310,729.45
ELECTROMECAÁNICA					
4.14.4	SUMINISTRO DE VAPOR				
4.14.4.4	Caldera De Vapor Piro tubular, Potencia=2.000 Kw, Producción=3,200 Kg/H, Presión= 87 PSI	Ud	2.00	USD \$181,308.88	USD \$362,617.76
4.14.4.5	Grupo De Desgasificación Térmica	Ud	1.00	USD \$117,598.83	USD \$117,598.83
4.14.4.6	Tanque De Alimentación 4 M3	Ud	1.00	USD \$5,661.82	USD \$5,661.82
4.14.4.7	Conjunto Motobombas De Alimentación De Agua A Calderas	Ud	1.00	USD \$4,310.90	USD \$4,310.90
				SUBTOTAL 3	USD \$490,189.31
ACOMETIDA ELÉCTRICA INTERNA					
13.1	Acometida Eléctrica	ml	3,700.00	USD \$635.73	USD \$2,352,217.15
				SUBTOTAL 4	USD \$2,352,217.15
4.14.6	TRANSPORTE NEUMÁTICO DE MUESTRAS				
4.14.6.1	Grupo Compresor/Aspirador	Ud	6.00	USD \$11,395.36	USD \$68,372.16
4.14.6.2	Transfer	Ud	2.00	USD \$1,761.76	USD \$3,523.52
4.14.6.5	Estación Automática De Envío-Recepción	Ud	43.00	USD \$1,428.63	USD \$61,431.09
4.14.6.6	Desvío Automático De 2 Vías	Ud	27.00	USD \$889.93	USD \$24,028.11
4.14.6.7	Desvío Automático De 3 Vías	Ud	7.00	USD \$1,112.64	USD \$7,788.48
4.14.6.8	Desvío Automático De 4 Vías	Ud	1.00	USD \$1,568.02	USD \$1,568.02
4.14.6.9	Tubo PVC Calibrado D=110 Mm	ml	3,298.00	USD \$40.89	USD \$134,855.22
4.14.6.10	Cartucho De Transporte D=110 Mm	Ud	200.00	USD \$31.03	USD \$6,206.00
4.14.6.11	Conjunto Manguito Cortafuegos	Ud	1.00	USD \$1,719.27	USD \$1,719.27
				SUBTOTAL 5	USD \$309,491.87
PN	ELECTRICIDAD				
20.2.2.11					
20.2.2.11.2.	BAJA TENSIÓN				
6					

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2025
VANEY DEL C. CASAPILLO C.
Jefe de Fiscalización



	UPS SUMINISTRO ESTABILIZADO E ININTERRUMPIDO					
20.2.11.2.6.3	UPS 300 KVA	ud	3.00	USD \$141,818.46		USD \$425,455.38
				SUBTOTAL 6		USD \$425,455.38
4.14.13	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN					
	DISTRIBUCIÓN DE AIRE- CLIMATIZACIÓN CUARTO					
20.2.13.1.1.	UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)					
20.2.13.1.1.1.	UMA TIPO 1	ud	31.00	USD \$40,437.08		USD \$1,253,549.48
20.2.13.1.1.2	UMA TIPO 2	ud	46.00	USD \$43,084.36		USD \$1,981,880.56
20.2.13.1.1.3	UMA TIPO 3	ud	7.00	USD \$34,876.35		USD \$244,134.45
20.2.13.1.1.4	UMA TIPO 4	ud	2.00	USD \$36,966.78		USD \$73,933.56
20.2.13.1.1.5	UMA TIPO 5	ud	43.00	USD \$40,846.40		USD \$1,756,395.20
20.2.13.1.1.6	UMA TIPO 6	ud	11.00	USD \$41,866.49		USD \$460,531.39
20.2.13.1.1.7	UMA TIPO 7	ud	13.00	USD \$50,866.11		USD \$661,259.43
20.2.13.1.1.8	UMA TIPO 8	ud	12.00	USD \$40,107.35		USD \$481,288.20
20.2.13.1.1.9	UMA TIPO 9	ud	5.00	USD \$55,901.56		USD \$279,507.80
20.2.13.1.1.10	UMA TIPO 10	ud	12.00	USD \$65,994.36		USD \$791,932.32
20.2.13.1.2.21	Valvulería del Sistema	ud	1.00	USD \$730,871.31		USD \$730,871.31
				SUBTOTAL 7		USD \$8,715,283.70
20.2.2.13.2.	Sistema Vrv (Volumen De Refrigerante Variable)					
4.14.13.2.3	Tubería Refrigerante					
4.14.13.2.3.1	Sistema De Canalización Fluido Refrigerico para Interior/Exterior	ud	1.00	USD \$90,810.26		USD \$90,810.26
4.14.13.2.4	Control					
4.14.13.2.4.2	Módulo De Expansión	ud	3.00	USD \$3,208.57		USD \$9,625.71
20.2.1.14.2.1.1	Control Remoto Simplificado(ITEM4.14.13.2.4.3)	ud	199.00	USD \$139.50		USD \$27,760.50
4.14.13.2.4.4	Cableado De Control	ud	1.00	USD \$7,954.85		USD \$7,954.85
20.2.2.13.2.1.	Unidades Exteriores					
20.2.2.13.2.1.1	Unidad Exterior VRV, Potencia Frigorífica Pf= 343900 BTU/h	ud	1.00	USD \$40,201.21		USD \$40,201.21
20.2.2.13.2.1.2	Unidad Exterior VRV, Potencia Frigorífica Pf= 286600 BTU/h	ud	4.00	USD \$34,197.56		USD \$136,790.24
20.2.2.13.2.1.3	Unidad Exterior VRV, Potencia Frigorífica Pf= 267500 BTU/h	ud	1.00	USD \$27,936.31		USD \$27,936.31
20.2.2.13.2.1.4	Unidad Exterior VRV, Potencia Frigorífica Pf= 248400 BTU/h	ud	2.00	USD \$22,180.84		USD \$44,361.68
20.2.2.13.2.1.5	Unidad Exterior VRV, Potencia Frigorífica Pf= 229300 BTU/h	ud	1.00	USD \$19,475.47		USD \$19,475.47
20.2.2.13.2.1.6	Unidad Exterior VRV, Potencia Frigorífica Pf= 133800 BTU/h	ud	1.00	USD \$17,866.57		USD \$17,866.57
				SUBTOTAL 8		USD \$422,782.80
15	LAVANDERIA - EQUIPO COMPLETO DE ACUERDO AL LISTADO					
15398	Lava centrífuga 45kg		1.00	USD \$182,812.39		USD \$182,812.39

Contaduría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización
24 JUN 2025
V. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización

15.407	Secadora a vapor de 45 kg (100lbs)	ud	4.00	USD \$63,059.05	USD \$252,236.20
				SUBTOTAL 9	USD \$435,048.59
	REVESTIMIENTO EXTERNO DE PATIOS INTERIORES 1, 2, 3 Y 4 CON SISTEMA DAFE				
4.5.12	Cierre de Chapa Minionda de Aluminio Anodizado sobre Estructura	m2	2,881.22	USD \$76.29	USD \$219,808.27
				SUBTOTAL 10	USD \$219,808.27
	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA N-100				
15.51	Recipiente de 55 galones con ruedas, lavable y con tapa	ud	5.00	USD \$237.65	USD \$1,188.25
15.52	Recipientes de 20.8 lts de tapas y fondos texturizados transparentes de policarbonato con agaradero, para guardar lácteos embutidos nuevos o carnes	ud	50.00	USD \$155.48	USD \$7,774.00
15.76	Abridor de lata industrial	ud	4.00	USD \$139.29	USD \$557.16
15.77	Anaqueil de acero inoxidable bases movibles sobre carroilas en el piso, con cuatro niveles fijos, de cuatro columnas con resistencia para soportar de 2000 lbs	ud	16.00	USD \$537.30	USD \$8,596.80
15.79	Anaqueles de acero inoxidable de 4 niveles movibles ranurados	ud	4.00	USD \$537.30	USD \$2,149.20
15.80	Balanza con plataforma 300 lbs.	ud	1.00	USD \$1,614.36	USD \$1,614.36
15.81	Balanza de mesa digital 100 lbs.	ud	1.00	USD \$251.73	USD \$251.73
15.84	Banquillos de polipropileno para almacenaje	ud	4.00	USD \$167.16	USD \$668.64
15.85	Banquillos de polipropileno para almacenaje de verduras, vegetales y frutas	ud	15.00	USD \$167.16	USD \$2,507.40
15.86	Baño maría a gas de 10 compartimientos con sus respectivas bandejas y tapas	ud	1.00	USD \$2,128.48	USD \$2,128.48
15.90	Báscula mecánica con plataforma de acero inoxidable con capacidad para 250 kg con ruedas	ud	1.00	USD \$2,812.81	USD \$2,812.81
15.91	Báscula mecánica con plataforma de acero inoxidable con capacidad para 500 kg con ruedas	ud	1.00	USD \$2,065.58	USD \$2,065.58
15.92	Batería de estufas industriales a gas (con un total de 24 quemadores, con sus hornos friedoras, planchas),	ud	1.00	USD \$57,441.06	USD \$57,441.06
15.94	Batidora industrial con pedestal	ud	1.00	USD \$1,649.59	USD \$1,649.59
15.96	Batidora semi industrial del 2 lts	ud	1.00	USD \$224.36	USD \$224.36
15.97	Cafetera de 100 tazas	ud	2.00	USD \$5,103.57	USD \$10,207.14
15.98	Cafetera de 50 tazas	ud	1.00	USD \$4,098.84	USD \$4,098.84
15.103	Canastas de material resistente y lavable, cuadradas	ud	40.00	USD \$79.60	USD \$3,184.00
15.104	Canastas de material resistente y lavable, rectangulares	ud	40.00	USD \$99.49	USD \$3,979.60



15.106	Carretilla tipo supermercado de cuatro ruedas para mover cargas a las diferentes áreas	ud	2.00	USD \$271.63	USD \$543.26
15.107	Carretilla vertical de cuatro ruedas con plataforma ranurada y agaradero, para mover cargas a las diferentes áreas	ud	4.00	USD \$1,169.11	USD \$4,676.44
15.114	Carros bagonetas con cuatro ruedas con tapa con capacidad de 800 libras	ud	4.00	USD \$550.03	USD \$2,200.12
15.116	Carros de polietileno con tapa de policarbonato, ruedas con capacidad de 121 lbs	ud	6.00	USD \$271.63	USD \$1,629.78
15.118	Carros térmicos para transportar alimentos de poliuretano y polietileno, peso liviano con seguridad, con capacidad para 20 bandejas con agaradero, ruedas y freno.	ud	12.00	USD \$13,686.77	USD \$164,241.24
15.119	Congeladores rectangulares con cerradura capacidad de 2000 lbs	ud	2.00	USD \$1,266.40	USD \$2,532.80
15.123	Cuarto frio para vegetales	ud	2.00	USD \$28,458.26	USD \$56,916.52
15.126	Estación de alimentos fríos con 4 compartimientos	ud	1.00	USD \$4,203.62	USD \$4,203.62
15.129	Estantes de material resistentes y lavables para cuartos fríos con 4 niveles cada uno y capacidad de 250 kg cada uno. Unidad de medida en Metros lineales	ud	30.00	USD \$336.70	USD \$10,101.00
15.134	Horno de tres niveles a vapor o sancochadora industrial o Marmitas	ud	1.00	USD \$3,622.81	USD \$3,622.81
15.135	Horno mediano eléctrico	ud	2.00	USD \$5,799.18	USD \$11,598.36
15.139	Licudadora de acero inoxidable industrial de 20 lts con base y pedestal volcable	ud	1.00	USD \$2,555.12	USD \$2,555.12
15.140	Licudadora de acero inoxidable semi industrial de 10 lts	ud	3.00	USD \$1,700.37	USD \$5,101.11
15.141	Licudadora de dos litros	ud	2.00	USD \$596.49	USD \$1,192.98
15.144	Máquina cortadora y selladora de papel film	ud	3.00	USD \$448.24	USD \$1,344.72
15.145	Máquina de hielo con capacidad para 300 libras	ud	1.00	USD \$4,608.77	USD \$4,608.77
15.148	Máquina para lavar vajillas industrial, con funcionamiento a vapor	ud	1.00	USD \$4,035.26	USD \$4,035.26
15.150	Mesa con banda transportadora	ud	1.00	USD \$2,961.24	USD \$2,961.24
15.151	Mesa de acero inoxidable 4 x 4 con repisa y ruedas	ud	2.00	USD \$814.30	USD \$1,628.60
15.152	Mesa de acero inoxidable cal 14	ud	1.00	USD \$543.66	USD \$543.66
15.153	Mesa de acero inoxidable cal 14 38 " x 38 "	ud	1.00	USD \$543.66	USD \$543.66
15.154	Mesa de acero inoxidable con repisa y ruedas	ud	1.00	USD \$741.07	USD \$741.07
15.155	Mesa de acero inoxidable cuadrado de 1.00 x 2.00 metros.	ud	1.00	USD \$812.70	USD \$812.70
15.160	Mesa de trabajo de Acero Inox. Rectangular Cal. 14	ud	2.00	USD \$543.66	USD \$1,087.32
15.163	Moledora de carne industrial de acero inoxidable	ud	1.00	USD \$3,575.29	USD \$3,575.29
15.164	Mueble de acero inoxidable con sobre de trabajo fijo	ud	1.00	USD \$1,498.05	USD \$1,498.05

REPUBLICA DE COLOMBIA
V. Contraloría General de la República
Contraloría General de Fiscalización
24 JUN 2026
VANE DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



15.165	Mueble tipo gabinete con estacion de alimentos refrigerados con superficie de acero inoxidable	ud	1.00	USD \$2,587.00	USD \$2,587.00
15.166	Mueble tipo gabinete con sobre de trabajo, debajo con 4 puertas con dos niveles y 4 gavetas dispuestas a los lados de acero inoxidable	ud	1.00	USD \$2,074.34	USD \$2,074.34
15.167	Nevera tipo industrial de 2 compartimientos con puertas de vidrio	ud	1.00	USD \$5,411.77	USD \$5,411.77
15.168	Nevera tipo industrial de 4 compartimientos con puertas de acero inoxidable	ud	1.00	USD \$4,111.43	USD \$4,111.43
15.170	Ollas de presión	ud	2.00	USD \$423.43	USD \$846.86
15.171	Peladora de papas industrial 30 lbs	ud	1.00	USD \$2,633.41	USD \$2,633.41
15.173	Plataforma de acero inoxidable para separación y reciclaje de basura de las diferentes áreas del servicio de alimentación	ud	5.00	USD \$676.59	USD \$3,382.95
15.174	Plataforma de material resistente y lavable	ud	2.00	USD \$167.16	USD \$334.32
15.178	Refrigerador de dos puertas de vidrio con llave	ud	3.00	USD \$5,411.77	USD \$16,235.31
15.180	Sancochadora al Vapor	ud	1.00	USD \$2,129.84	USD \$2,129.84
15.181	Sarten volteable	ud	3.00	USD \$5,930.61	USD \$17,791.83
15.184	Sistema de secado	ud	1.00	USD \$905.58	USD \$905.58
15.185	Sistema de vapor a presión para lavar los carros de comidas	ud	1.00	USD \$987.90	USD \$987.90
15.186	Tabla de polipropileno de color amarillo, rojas y beige	ud	18.00	USD \$54.30	USD \$977.40
15.189	Carritos de almacenaje para granos de polipropileno con tapas, de 143 kg de capacidad	ud	4.00	USD \$483.17	USD \$1,932.68
15.190	Racks para escurrir	ud	8.00	USD \$490.33	USD \$3,922.64
				SUBTOTAL 11	USD \$473,859.76
	QUIROFANOS MODULARES				
	PAREDES				
4.7.6.2	R5 - revestimiento de paramento vertical de quirófano con panel de vidrio de seguridad específico para ambientes antisépticos, colocado sobre placa de soporte no inflamable.	m2	1,182.87	USD \$254.29	USD \$300,792.01
				SUBTOTAL 12	USD \$300,792.01
	BOX DE UCI AL SISTEMA DE PANELES MODULARES DE ACERO INOXIDABLE PUERTAS				
4.8.21	CVA1- Corredera Vidrio Laminar Marco Aluminio 1,55m	ud	36.00	USD \$1,627.70	USD \$58,597.20
	MUEBLES FIJOS				
4.7.4.23	M13 - Mueble Bajo y Aereo en Acero Inoxidable y Vidrio Laminar en Aereo	ml	16.21	USD \$508.58	USD \$8,244.08
	VENTANAS INTERIORES				
4.6.6	FVA1 - Vidrio fijo 2,54m de Ancho al Lado de Puerta corredera uci (cva)	ud	13.00	USD \$2,382.85	USD \$30,977.05
4.6.7	FVA2 - vidrio fijo 5,06m de ancho al lado de Puerta Corredera UCI (CVA)	ud	4.00	USD \$4,822.91	USD \$19,291.64
4.6.8	FVA3- Vidrio fijo 4,20 m de ancho a ambos lados de puerta corredera UCI	ud	4.00	USD \$4,003.21	USD \$16,012.84



4.6.9	FVA4 - Vidrio Fijo 1,32m de Ancho al Lado de Puerta Corredera UCI (CVA)	ud	7.00	USD \$1,258.02	USD \$8,806.14
4.6.10	FVA5- Vidrio fijo 2,32m de Ancho al lado de puerta corredera UCI	ud	7.00	USD \$2,211.29	USD \$15,479.03
4.6.11	FVB1- Vidrio fijo 4,18M de Ancho a 1,20m del suelo en UCI	ud	9.00	USD \$3,984.14	USD \$35,857.26
4.6.12	FVB2- Vidrio fijo Vidrio fijo 4,85m del suelo en UCI	ud	7.00	USD \$4,622.74	USD \$32,359.18
4.6.13	FVB3 - Vidrio Fijo 2,00m de Ancho a 1,20m del Suelo en UCI		13.00	USD \$1,906.29	USD \$24,781.77
4.6.14	FVB4 - Vidrio fijo 1,55m de Ancho a 1,20m del Suelo en UCI	ud	6.00	USD \$1,477.37	USD \$8,864.22
				SUBTOTAL 13	USD \$259,270.41
	EQUIPAMIENTO MEDICO				
14.4	Equipo de potenciales evocados auditivos	UD	2.00	USD \$28,294.61	USD \$56,589.22
14.5	Audiómetro clínico	UD	2.00	USD \$15,992.60	USD \$31,985.20
14.6	Audiómetro Pediátrico y Neonatal	UD	1.00	USD \$15,992.60	USD \$15,992.60
14.7	Emisiones Otoacústicas Clínicas para tamizaje neonatal	UD	1.00	USD \$13,532.20	USD \$13,532.20
14.8	Cabina sonomortiguada grande para Audiometría tonal y Audiometría por Refuerzo Visual	UD	1.00	USD \$18,453.00	USD \$18,453.00
14.10	Audiometro de refuerzo visual (VRA) con 2 bocinas	UD	1.00	USD \$38,579.08	USD \$38,579.08
14.11	Set de diagnóstico básico de fonaudiología	UD	1.00	USD \$3,075.50	USD \$3,075.50
14.20	Mesa / camilla para examen de gineco / obstetricia	UD	5.00	USD \$2,829.46	USD \$14,147.30
14.21	Camas eléctrica completa hospitalaria para paciente	UD	89.00	USD \$3,838.22	USD \$341,601.58
14.22	Cuna Mediana	UD	50.00	USD \$1,845.30	USD \$92,265.00
14.24	Silla / camilla eléctrica para procedimientos endoscópicos	UD	1.00	USD \$11,563.88	USD \$11,563.88
14.25	Grúa para movilizar pacientes	UD	1.00	USD \$15,377.50	USD \$15,377.50
14.34	Camra para cuidados intensivos	UD	4.00	USD \$43,057.01	USD \$172,228.04
14.41	Camilla paramagnética	UD	1.00	USD \$12,978.61	USD \$12,978.61
14.42	Grúa ciéltica con camilla pediátrica	UD	1.00	USD \$9,103.48	USD \$9,103.48
14.45	Equipo móvil de Brazo en C, con detector plano digital (DR) nivel avanzado	UD	5.00	USD \$194,310.14	USD \$971,550.70
14.46	Tomógrafo multicortes de 256 cortes o mayor	UD	1.00	USD \$1,400,814.22	USD \$1,400,814.22
14.49	Equipo de ultrasonido doppler color nivel alto,	UD	2.00	USD \$51,975.96	USD \$103,951.92
14.51	Resonancia magnética general de 1.5 T	UD	1.00	USD \$2,460,400.62	USD \$2,460,400.62
14.52	Ecocardiógrafo digital de mediano nivel para estudios cardiovasculares	UD	3.00	USD \$86,114.02	USD \$258,342.06
14.54	Equipo de ultrasonido con sonda transoperatoria intra abdominal	UD	1.00	USD \$145,189.27	USD \$145,189.27



14.124	Timpanometro	UD	7.00	USD \$18,453.00	USD \$129,171.00
14.125	Triflow	UD	7.00	USD \$150.08	USD \$1,050.56
14.126	Vitector	UD	1.00	USD \$205,960.14	USD \$205,960.14
14.129	Lavadora, desinfectadora, lubricadora y secadora de instrumento de dos puertas para uso hospitalario	UD	2.00	USD \$159,926.04	USD \$319,852.08
14.131	Autoclave sin generador de vapor de doble puerta, para cuarto de fórmula	UD	1.00	USD \$122,700.64	USD \$122,700.64
14.143	Carro para autoclave	UD	6.00	USD \$3,690.60	USD \$22,143.60
14.144	Esterilizadora con barrera sanitaria	UD	1.00	USD \$122,700.64	USD \$122,700.64
14.146	Purificador y desionizador de agua	UD	2.00	USD \$28,511.70	USD \$57,023.40
14.149	Bandeja de Cirugía Menor	UD	9.00	USD \$4,508.68	USD \$40,578.12
14.151	Urinal plástico para niños	UD	91.00	USD \$4.31	USD \$392.21
14.152	Bandeja básica de ortopedia para miembros superiores	UD	1.00	USD \$24,132.43	USD \$24,132.43
14.154	Bandeja de toracentesis con medicamentos	UD	3.00	USD \$1.23	USD \$3.69
14.155	Expansor de injertos de piel	UD	1.00	USD \$1,749.62	USD \$1,749.62
14.157	Bandeja para procedimientos de paracentesis	UD	3.00	USD \$184.53	USD \$553.59
14.158	Bandeja de tubería 3/8 x 3/8 para circulación extracorpórea pediátrica	UD	4.00	USD \$13,876.66	USD \$55,506.64
14.160	Bandeja de clamp vascular desechable	UD	2.00	USD \$4,797.78	USD \$9,595.56
14.161	Bandeja de microcirugía de mano pediátrica	UD	1.00	USD \$13,925.87	USD \$13,925.87
14.162	Bandeja para localización y Bloqueo continuo de plexo	UD	2.00	USD \$767.17	USD \$1,534.34
14.163	Bandeja de neuroendoscopia cerebral	UD	1.00	USD \$59,049.61	USD \$59,049.61
14.164	para incisión y drenaje	UD	3.00	USD \$2,817.68	USD \$8,453.04
14.166	Paletas	UD	216.00	USD \$246.04	USD \$53,144.64
14.167	Aguja intradésea	UD	10.00	USD \$584.35	USD \$5,843.50
14.171	Tenazas separadoras de yeso	UD	4.00	USD \$184.53	USD \$738.12
14.172	Set para curación desechable estéril	UD	172.00	USD \$61.51	USD \$10,579.72
14.173	Bandeja de puncion lumbar	UD	3.00	USD \$124.25	USD \$372.75
14.223	Mezclador de bolsa de sangre	UD	2.00	USD \$5,166.84	USD \$10,333.68
14.230	Secenciador con amplificación integrada de ADN por reacción en cadena de la polimerasa tipo puente	UD	1.00	USD \$172,228.04	USD \$172,228.04
14.233	Agitador magnético	UD	1.00	USD \$984.78	USD \$984.78
14.234	Extractor de agitador magnético	UD	2.00	USD \$93.50	USD \$187.00
14.235	Sellador portátil para banco de sangre	UD	2.00	USD \$3,936.64	USD \$7,873.28

24 JUN 2024
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION
Jefe de Fiscalizacion
C. CASTILLO C.
V. R. H. O.



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

14.236	Descongelador de plasma	UD	2.00	USD \$12,302.00	USD \$24,604.00
14.237	Extractor automático de componentes sanguíneos	UD	2.00	USD \$41,211.71	USD \$82,423.42
14.240	Sistema calentador de fluido (sangre y cristaloides)	UD	15.00	USD \$2,079.04	USD \$31,185.60
14.243	Citocentrífuga	UD	1.00	USD \$15,985.77	USD \$15,985.77
14.246	Sistema de cromatografía líquida de alta presión integrado a espectrometría de masa en tandem con bomba cuaternaria, muestreador automático y detector por arreglo de diodos	UD	2.00	USD \$801,672.33	USD \$1,603,344.66
14.252	Sistema automatizado de electroforesis y análisis de fragmentos de DNA y RNA	UD	2.00	USD \$79,279.58	USD \$158,559.16
14.256	Destiladora de agua con capacidad de 3 a 6 galones	UD	1.00	USD \$3,690.60	USD \$3,690.60
14.262	Centrífuga de mesa 24 microtubos para hematología	UD	2.00	USD \$4,305.70	USD \$8,611.40
14.265	Fluorómetro de mesa	UD	1.00	USD \$16,799.62	USD \$16,799.62
14.267	Sistema de análisis de orinas macroscópico y microscópico	UD	1.00	USD \$64,585.52	USD \$64,585.52
14.270	Mesa combinada grande	UD	2.00	USD \$26,326.29	USD \$52,652.58
14.271	Mesa de trabajo grande	UD	4.00	USD \$11,932.94	USD \$47,731.76
14.272	Lector de tiras para urinalisis automatizado	UD	1.00	USD \$5,904.96	USD \$5,904.96
14.276	Extractor de plasma	UD	4.00	USD \$3,075.50	USD \$12,302.00
14.279	Horno esterilizador en seco de 80 - 90 litros	UD	2.00	USD \$4,477.93	USD \$8,955.86
14.280	Incinerador eléctrico de mesa para agujas	UD	6.00	USD \$627.40	USD \$3,764.40
14.281	Equipo poc para glucosa, colesterol y triglicéridos,	UD	1.00	USD \$2,711.73	USD \$2,711.73
14.284	Espectrofotometro digital	UD	2.00	USD \$10,456.70	USD \$20,913.40
14.285	Centrífuga de pie de alta capacidad con ruedas de alta capacidad con ruedas	UD	3.00	USD \$14,762.40	USD \$44,287.20
14.291	Sistema para transporte y descongelación de muestras	UD	1.00	USD \$12,006.76	USD \$12,006.76
14.293	Microcentrífuga	UD	7.00	USD \$2,711.73	USD \$18,982.11
14.294	Microcentrífuga refrigerada de mesa	UD	3.00	USD \$5,924.92	USD \$17,774.76
14.295	Micro-oscómometro de congelación para muestra urinaria	UD	1.00	USD \$34,008.89	USD \$34,008.89
14.298	Equipo automatizado combinado para tinciones especiales histioquímica e inmunohistioquímica de biopsias en patología	UD	1.00	USD \$20,236.80	USD \$20,236.80
14.303	Calentador de sangre y fluidos	UD	10.00	USD \$2,079.04	USD \$20,790.40
14.306	Plato agitador magnético	UD	2.00	USD \$842.69	USD \$1,685.38
14.310	Phmetro	UD	5.00	USD \$1,353.22	USD \$6,766.10
14.311	Horno de convección	UD	2.00	USD \$3,444.56	USD \$6,889.12
14.322	Gradillas para colocar 16 tubos de laboratorio	UD	22.00	USD \$49.21	USD \$1,082.62

CONFIRMACION DE RECEPCION
CONTABILIA GENERAL DE LA REPUBLICA VENEZOLANA
DIRECCION REGIONAL DE FISCALIA AUSTRIA
24 JUN 2020
L.C. CASILLLO C.
CONTADOR EN ESPECIALIZACION



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

14.324	Incinerador de asas bacteriológicas	UD	6.00	USD \$738.12	USD \$4,428.72
14.326	Juego calentador de sangre y fluido	UD	7.00	USD \$2,079.04	USD \$14,553.28
14.329	Analizador de función plaquetaria primaria	UD	1.00	USD \$61,510.02	USD \$61,510.02
14.330	Analizador hematológico con reticulocitos y conteo de normo (mínimo 31 parámetros)	UD	1.00	USD \$327,848.38	USD \$327,848.38
14.332	Blotter de transferencia	UD	1.00	USD \$578.19	USD \$578.19
14.335	Camara de electroforesis vertical	UD	2.00	USD \$5,197.60	USD \$10,395.20
14.336	Centrífuga para microhematocritos	UD	1.00	USD \$3,061.15	USD \$3,061.15
14.337	Conjunto lavador de pipetas automático	UD	1.00	USD \$3,875.13	USD \$3,875.13
14.340	Damajuana (Envase de Vidrio) de 50 litros	UD	2.00	USD \$1,231.18	USD \$2,462.36
14.341	DBS punsher (ponchador)	UD	1.00	USD \$52,116.21	USD \$52,116.21
14.344	Detección automatizada de micobacterias	UD	1.00	USD \$71,948.27	USD \$71,948.27
14.346	Equipo de Eritrosedimentación automatizado. Metodología Westergreen. Vol. Hasta 0.5cc	UD	1.00	USD \$30,287.53	USD \$30,287.53
14.347	Equipo para analisis de TSH Y T4 (TOSOH)	UD	1.00	USD \$49,208.01	USD \$49,208.01
14.348	equipo para correr el perfil cardiaco	UD	1.00	USD \$15,697.36	USD \$15,697.36
14.349	Equipo para prueba de sudor	UD	2.00	USD \$19,843.13	USD \$39,686.26
14.351	Equipos Primus Génesis	UD	1.00	USD \$147,624.04	USD \$147,624.04
14.354	Estación de tallado	UD	1.00	USD \$17,825.60	USD \$17,825.60
14.355	Estacion de tranferencia con luz ultravioleta	UD	1.00	USD \$3,075.50	USD \$3,075.50
14.356	Estante para 72 tubos	UD	2.00	USD \$227.59	USD \$455.18
14.358	Horno de hibridizacion	UD	2.00	USD \$7,565.73	USD \$15,131.46
14.362	Máquina recuperadora de células rojas	UD	1.00	USD \$44,287.21	USD \$44,287.21
14.363	Mechero de bunsen	UD	2.00	USD \$98.42	USD \$196.84
14.369	Microscopio multicabezas	UD	1.00	USD \$44,505.57	USD \$44,505.57
14.370	Microscopios binoculares planacromáticos con luz blanca	UD	2.00	USD \$8,377.45	USD \$16,754.90
14.375	Probeta de 1000ml de poliuretano	UD	1.00	USD \$186.99	USD \$186.99
14.376	Probeta de 2000ml de poliuretano	UD	1.00	USD \$286.02	USD \$286.02
14.377	Probeta de 500ml de poliuretano	UD	1.00	USD \$182.68	USD \$182.68
14.379	1.SECUENCIADOR	UD	1.00	USD \$289,097.07	USD \$289,097.07
14.380	Set de tinción para citología	UD	1.00	USD \$10,410.57	USD \$10,410.57
14.381	Sistema de documentación molecular	UD	1.00	USD \$27,679.51	USD \$27,679.51



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

14.384	Sistema Delphia (Unidad de computo, impresora, lector de fluorometro victor, dos ponchadores, lavador, dispensador, agitadores de placas)	UD	1.00	USD \$58,655.95	USD \$58,655.95
14.385	Sistema semi automatizado para el análisis bacteriológicos de líquidos biológicos y orinas	UD	1.00	USD \$7,688.75	USD \$7,688.75
14.398	Torre de endoscopia de alta defición	UD	4.00	USD \$98,416.02	USD \$393,664.08
14.399	Disector Ultrasonico	UD	1.00	USD \$6,458.55	USD \$6,458.55
14.401	Torre de laparoscopia avanzado	UD	3.00	USD \$98,416.02	USD \$295,248.06
14.402	FibroscoPIO flexible pediátrico para anestesiología	UD	2.00	USD \$22,143.61	USD \$44,287.22
14.403	Torre de Palaroscopia	UD	1.00	USD \$67,661.02	USD \$67,661.02
14.404	Torre de video endoscopia para diagnostico, tratamiento y cirugía de otorrinolaringología para atención hospitalaria	UD	3.00	USD \$307,550.08	USD \$922,650.24
14.406	Instrumental para neuroendoscopia	UD	1.00	USD \$59,049.61	USD \$59,049.61
14.407	Videocolposcopio digital	UD	2.00	USD \$19,683.20	USD \$39,366.40
14.408	Torre de histeroscopia de flujo continuo para ginecología	UD	1.00	USD \$86,114.02	USD \$86,114.02
14.409	Dermatoscopio con camara	UD	2.00	USD \$738.12	USD \$1,476.24
14.412	Sistema completo de videobroncoscopia	UD	1.00	USD \$36,906.01	USD \$36,906.01
14.413	Set de oftalmoscopio con luz halogena	UD	2.00	USD \$553.59	USD \$1,107.18
14.415	Equipo de desinfección de alto nivel (lavador de equipo endoscopico y colonoscopico)	UD	2.00	USD \$47,670.26	USD \$95,340.52
14.416	Equipo para monitoreo esofágico y rectal	UD	1.00	USD \$107,519.51	USD \$107,519.51
14.426	Gabinete de seguridad biológica clase II, A2	UD	15.00	USD \$11,194.82	USD \$167,922.30
14.428	Cámara de flujo laminar horizontal de 3 pies para área estéril	UD	10.00	USD \$11,317.84	USD \$113,178.40
14.431	Campana de extraccion de gases vertical	UD	1.00	USD \$31,985.21	USD \$31,985.21
14.434	Camara horizontal y vertical para cromatografia en capa fina	UD	1.00	USD \$2,663.38	USD \$2,663.38
14.435	Cámara para manejo de leche humana ordeñada	UD	1.00	USD \$10,370.59	USD \$10,370.59
14.437	Estación con cabina de trabajo (servida de reactivo)	UD	1.00	USD \$27,950.15	USD \$27,950.15
14.438	Gabinete de bioseguridad para Parafina	UD	1.00	USD \$1,796.09	USD \$1,796.09
14.439	Gabinete para tallado	UD	1.00	USD \$27,950.15	USD \$27,950.15
14.441	Negatoscopio dos cuerpos	UD	5.00	USD \$430.57	USD \$2,152.85
14.444	Silla con brazo para extracción de sangre	UD	33.00	USD \$1,141.01	USD \$37,653.33
14.445	Aparato de estimulación eléctrica	UD	2.00	USD \$12,302.00	USD \$24,604.00
14.447	Termómetro digital	UD	70.00	USD \$356.76	USD \$24,973.20
14.448	Termómetro Timpanico Digital	UD	7.00	USD \$393.66	USD \$2,755.62

Controlaría General de la Republica
Dirección Nacional de Inspección General
24 JAN 2025
Jefe de Fiscalización
CASTILLO C.
VANESSA



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

14.450	Tonómetro de aplanación portátil digital	UD	1.00	USD \$12,302.00	USD \$12,302.00
14.454	Lámpara ultravioleta	UD	3.00	USD \$2,829.46	USD \$8,488.38
14.458	Aspirador Ultrasónico de Tejidos	UD	1.00	USD \$110,718.03	USD \$110,718.03
14.466	Andadera pediátrica	UD	3.00	USD \$449.02	USD \$1,347.06
14.467	Bastones de un punto	UD	2.00	USD \$131.63	USD \$263.26
14.471	Lámpara de cabeza quirúrgica de alto poder, libre de cables	UD	1.00	USD \$6,151.00	USD \$6,151.00
14.476	Bomba infusora para jeringuillas de uso pediátrico	UD	94.00	USD \$3,321.54	USD \$312,224.76
14.481	Máscaras faciales para ventilación no invasiva	UD	10.00	USD \$103.73	USD \$1,037.30
14.483	Máscaras laringeas	UD	12.00	USD \$888.48	USD \$10,661.76
14.487	Paral (átril) compatible con resonancia magnética, para soporte de bolsas de venoclisis	UD	1.00	USD \$1,506.19	USD \$1,506.19
14.489	Espátula de acero inoxidable	UD	1.00	USD \$79.28	USD \$79.28
14.491	Balanza de plato digital	UD	6.00	USD \$1,193.29	USD \$7,159.74
14.492	Temporizador con alarma audible	UD	5.00	USD \$313.29	USD \$1,566.45
14.493	Mesa para balanza analítica mediana	UD	2.00	USD \$708.60	USD \$1,417.20
14.496	Balanza para bolsas de sangre	UD	3.00	USD \$3,075.50	USD \$9,226.50
14.500	Mesa de estación para sillas de ruedas	UD	2.00	USD \$35,400.24	USD \$70,800.48
14.508	Balanza analítica digital con cabina y capacidad de 210 gramos	UD	7.00	USD \$4,393.57	USD \$30,754.99
14.509	Balanza digital con capacidad mínima de 6000 gramos	UD	1.00	USD \$4,997.19	USD \$4,997.19
14.513	Porta cuadrículas metálicos	UD	31.00	USD \$1,845.30	USD \$57,204.30
14.518	Cámara de oxígeno de plástico de 3000 a 7000 gramos	UD	10.00	USD \$793.48	USD \$7,934.80
14.520	Balanza mecánica para infante	UD	12.00	USD \$430.57	USD \$5,166.84
14.522	Catéter venoso central de 4.5fr	UD	12.00	USD \$196.83	USD \$2,361.96
14.534	Catéter venoso central de 5.5fr	UD	12.00	USD \$196.83	USD \$2,361.96
14.536	Campaña cefálica de plástico de 3000 a 700 g	UD	6.00	USD \$516.68	USD \$3,100.08
14.543	Grúa electro hidráulica para movilizar pacientes	UD	3.00	USD \$15,377.50	USD \$46,132.50
14.547	Termómetro para congeladores	UD	7.00	USD \$55.36	USD \$387.52
14.548	Bolsa de presión	UD	15.00	USD \$49.21	USD \$738.15
14.549	Juego completo de laringoscopio con hoja recta	UD	2.00	USD \$1,099.49	USD \$2,198.98
14.550	Máscara laringea de todos los tamaños	UD	2.00	USD \$120.56	USD \$241.12
14.551	Set desechable para remover puntos de sutura	UD	155.00	USD \$7.38	USD \$1,143.90
14.554	Máscaras laringeas	UD	12.00	USD \$120.56	USD \$1,446.72

RECEIVED
24 JUN 2025
CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION
Jefe de Fiscalización



14.556	Tubos endotraqueales	UD	26.00	USD \$125.89	USD \$3,273.14
14.557	Tubos endotraqueales todos los tamaños con balón	UD	3.00	USD \$43.06	USD \$129.18
14.558	Arnes para sujetar mascara de anestesia	UD	1.00	USD \$125.48	USD \$125.48
14.563	Asa de platina con soporte	UD	1.00	USD \$524.07	USD \$524.07
14.564	Atriles cieiliticos de dos ganchos	UD	39.00	USD \$393.66	USD \$15,352.74
14.581	Cateter venoso central	UD	14.00	USD \$196.83	USD \$2,755.62
14.584	Equipo medicion de gases arteriales en cuero cabelludo	UD	4.00	USD \$58,266.59	USD \$233,066.36
14.585	Escoba para higiene de manos y mamas	UD	10.00	USD \$33.22	USD \$332.20
14.586	Esfigmomanómetro Digital	UD	1.00	USD \$161.03	USD \$161.03
14.587	Extractor de leche humana eléctrica doble	UD	10.00	USD \$4,760.88	USD \$47,608.80
14.600	Lampara de luz frontal halogena	UD	2.00	USD \$6,151.00	USD \$12,302.00
14.602	lavamanos quirúrgicos UNA TINA	UD	19.00	USD \$9,841.60	USD \$186,990.40
14.604	Lavamanos quirúrgico con accionador de pedal	UD	6.00	USD \$16,607.70	USD \$99,646.20
14.613	Oxigenadores de membrana para neonatos, infantes y adultos	UD	2.00	USD \$15,697.36	USD \$31,394.72
14.617	Reloj de Quirófano	UD	14.00	USD \$147.62	USD \$2,066.68
14.623	Soporte de oximetro de pulso	UD	70.00	USD \$123.02	USD \$8,611.40
14.625	Tanque de Nitrogeno con su manómetro para el Dermaño	UD	1.00	USD \$7,085.95	USD \$7,085.95
14.628	Termometro ambiental	UD	1.00	USD \$83.65	USD \$83.65
14.630	Termómetro químico con certificado RBC	UD	1.00	USD \$941.10	USD \$941.10
14.631	Termómetro químico de -10 grados a +100 grados centígrados con haste.	UD	2.00	USD \$153.78	USD \$307.56
14.642	Equipo de Rayos X para radiografías intraorales, de pared con un punto focal.	UD	1.00	USD \$6,151.00	USD \$6,151.00
14.645	Sistema de succión en seco para una (1) a dos (2) unidades dentales	UD	1.00	USD \$21,709.34	USD \$21,709.34
14.651	Amalgamadore Electrónico	UD	2.00	USD \$932.90	USD \$1,865.80
14.666	Equipo laser para fotocoagulación de uso en oftalmología	UD	1.00	USD \$72,581.82	USD \$72,581.82
14.673	Autorefractómetro Portátil	UD	2.00	USD \$29,524.81	USD \$59,049.62
14.676	Equipo de cámara de retina (Ret Cam)	UD	1.00	USD \$103,582.87	USD \$103,582.87
14.677	Maletín de Láser más maletín de accesorios del láser	UD	1.00	USD \$246.04	USD \$246.04
14.687	Baño Flotador de tejidos	UD	2.00	USD \$4,382.59	USD \$8,765.18
14.688	Ultramicrotomo motorizado con estereomicroscopio	UD	1.00	USD \$172,228.04	USD \$172,228.04
14.692	Micrótomo rotatorio eléctrico	UD	2.00	USD \$12,302.00	USD \$24,604.00

Contraloría General de la República
Director Nacional de Fiscalización
24 JUN 2026
VANESA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



14.694	Centro de Inclusión	UD	1.00	USD \$23,166.27	USD \$23,166.27
14.695	Equipo para macrofotografía	UD	1.00	USD \$2,663.38	USD \$2,663.38
14.697	Lámpara para cirugía mayor de tres cabezales con iluminación Tipo LED	UD	23.00	USD \$19,990.76	USD \$459,787.48
14.698	Unidad de electrocirugía para corte, coagulación y fusión de tejidos	UD	14.00	USD \$25,588.17	USD \$358,234.38
14.699	Sistema de neuronavegación	UD	1.00	USD \$848,026.28	USD \$848,026.28
14.702	Microscopio cieftico con grabación USB,no requiere cambio de lentes.	UD	3.00	USD \$538,800.78	USD \$1,616,402.34
14.704	Equipo de radiofrecuencia	UD	1.00	USD \$20,697.44	USD \$20,697.44
14.705	Electrocauterio bipolar	UD	2.00	USD \$7,318.77	USD \$14,637.54
14.706	Mesa de cirugía mayor con accesorios para cirugía general y ortopedia	UD	1.00	USD \$154,390.14	USD \$154,390.14
14.708	Microsierras de maxilo - facial (Oscilantes, reciprocantes, sagital)	UD	6.00	USD \$23,472.22	USD \$140,833.32
14.724	Refrigeradora para bolsas de sangre de 360 bolsas o más	UD	2.00	USD \$17,837.90	USD \$35,675.80
14.734	Congelador vertical de -30 C.17 pies cubicos	UD	2.00	USD \$13,532.20	USD \$27,064.40
14.740	Nevera para leche de 13 pies cubicos	UD	1.00	USD \$7,381.20	USD \$7,381.20
14.741	Refrigerador de dos puertas de acero inoxidable	UD	1.00	USD \$9,515.60	USD \$9,515.60
14.742	Refrigerador rápido para leche humana ordeñada	UD	1.00	USD \$7,873.28	USD \$7,873.28
14.743	Refrigeradora para mesa de 4 pies cubicos	UD	2.00	USD \$5,166.84	USD \$10,333.68
14.744	Refrigeradora pequeña para preservar tejidos	UD	1.00	USD \$5,351.37	USD \$5,351.37
14.746	Equipo de Láser Terapéutico (Infrarroja)	UD	2.00	USD \$12,302.00	USD \$24,604.00
14.747	Cobertores para empaque calientes o fríos (fundas)	UD	48.00	USD \$74.68	USD \$3,584.64
14.749	Equipos TENS	UD	10.00	USD \$738.12	USD \$7,381.20
14.750	Estimulador neuromuscular portátil (EMS)	UD	11.00	USD \$1,290.80	USD \$14,198.80
14.751	Equipo calentador para 12 empaques	UD	2.00	USD \$16,006.27	USD \$32,012.54
14.756	Balones terapéuticos diferentes tamaños	UD	5.00	USD \$594.60	USD \$2,973.00
14.759	Elasticas tubulares	UD	10.00	USD \$772.98	USD \$7,729.80
14.764	Bastones de 4 puntos	UD	2.00	USD \$236.81	USD \$473.62
14.767	Sistema de ejercicios para mano y dedo	UD	1.00	USD \$1,845.30	USD \$1,845.30
14.769	Estación para miembros superiores	UD	1.00	USD \$36,214.56	USD \$36,214.56
14.772	Unidad de 12 empaques fríos	UD	2.00	USD \$11,976.00	USD \$23,952.00
14.773	Tina de Hubbard	UD	1.00	USD \$110,718.03	USD \$110,718.03

CONTABILIDAD
V E R I F I C A D O
CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION
24 JUN 2025
JEFES DE FISCALIZACION
JEFES DE FISCALIZACION



14.777	Bicicleta ejercitadora para miembros superiores e inferiores y mesa ajustable	UD	5.00	USD \$1,107.18	USD \$5,535.90
14.780	Equipo para Baño de Parafina	UD	1.00	USD \$6,766.10	USD \$6,766.10
14.781	Electromiógrafo y potenciales evocados de cuatro canales	UD	1.00	USD \$67,661.02	USD \$67,661.02
14.793	Juego completo de accesorios para TENS	UD	10.00	USD \$246.04	USD \$2,460.40
14.798	Mesa de Kanavel	UD	2.00	USD \$5,420.57	USD \$10,841.14
14.804	Sillas adaptables para tina de hubbard	UD	2.00	USD \$196.83	USD \$393.66
14.810	Bandeja de anestesia epidural	UD	5.00	USD \$43.06	USD \$215.30
14.811	Bandejas de anestesia raquidea	UD	2.00	USD \$55.36	USD \$110.72
14.821	pediátrico neonatal de terapia intensiva	UD	1.00	USD \$41,826.81	USD \$41,826.81
14.823	Monitor de signos vitales con accesorios de adultos y pediátricos-100 % modulares	UD	359.00	USD \$28,294.61	USD \$10,157,764.99
14.829	Conexión retráctil para circuito de anestesia	UD	2.00	USD \$29.52	USD \$59.04
14.831	Bilirrubinometro con bilirrubina directa	UD	2.00	USD \$14,473.31	USD \$28,946.62
14.832	Kit para anestesia regional continua con sistema localizador de nervio	UD	2.00	USD \$1,383.98	USD \$2,767.96
14.836	Sistema de monitoreo de la presión intracraneal	UD	2.00	USD \$23,004.75	USD \$46,009.50
14.837	Central de monitoreo para cuidados intensivos a colores que soporte hasta 16 monitores de signos vitales	UD	20.00	USD \$30,755.01	USD \$615,100.20
14.843	Circuito de anestesia pediátrico expandible	UD	1.00	USD \$6,151.00	USD \$6,151.00
14.844	Mascara de anestesia pediátrica	UD	1.00	USD \$125.89	USD \$125.89
14.845	Máscara facial de anestesia para adultos	UD	1.00	USD \$125.89	USD \$125.89
				SUBTOTAL 14	USD \$37,367,406.69
				SUBTOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9 +10+11+12+13+14)	USD \$53,610,161.60
				7% ITBMS	USD \$3,752,711.31
				TOTAL 1 - ACTIVIDADES ELIMINADAS	USD \$57,362,872.91

B. ACTIVIDADES A DISMINUIR EN EL DESGLOSE DE CUENTA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ACTUALIZACION DE MEDICIONES				
	ESTRUCTURA DE CONCRETO (LOSA DE PISO, COLUMNAS, FORMALETA)				
20.2.1.1.4	Columnas y Shear walls/sw Concreto 6,000 psi Armado según diseño PBD- Rev.01 - AD8	m3	17.56	USD \$696.08	USD \$12,223.16
20.2.1.1.5	Columnas y Shear Walls/sw Concreto 7,000 psi Armado según diseño PBD- Rev.01 - AD8	m3	306.22	USD \$704.91	USD \$215,857.54

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Recaudación
24 JUN 2025
VANESSA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

20.2.1.1.6	Columnas y Shear Walls/sw Concreto 8,000 psi Armado según diseño PBD- Rev.01 - AD8	m3	384.03	USD \$821.70	USD \$315,557.45
19.2.2.7	Columnas y Shear Walls/sw Concreto 9,000 psi Armado según diseño PBD- Rev.01	m3	178.80	USD \$849.67	USD \$151,921.00
				SUBTOTAL 1	USD \$695,559.15
20.2.1.2.	ALBAÑILERIA				
20.2.1.2.6	Pasteo sobre pared de Plyrock (ITEM 19.2.2.16 Modificado) (R1 y R8*)	m2	88,102.78	USD \$25.70	USD \$2,264,241.45
				SUBTOTAL 2	USD \$2,264,241.45
20.2.1.4.	VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS				
20.2.1.4.2	Periferia Exterior Aluminio y Ventana Fija de Vidrio Laminar (ITEM 4.6.2 Modificado)	m2	1,327.72	USD \$439.35	USD \$583,333.78
				SUBTOTAL 3	USD \$583,333.78
20.2.2.3.	ACABADOS				
20.2.2.3.2	Guardapolvo- Zócalo Paredes porcelanato (P2)	m	10,373.80	USD \$12.40	USD \$128,635.12
20.2.1.5.6	P5 Pavimento de Hormigón 10 cm con Acabado de Pintura a Base de Resinas Epoxídicas (ITEM 4.7.1.23 Modificado)	m2	353.27	USD \$44.50	USD \$15,720.51
				SUBTOTAL 4	USD \$144,355.63
4.7.3	PINTURA				
20.2.1.6.1	Pintura Epoxica de dos Componentes Base Agua (R1, C1, C9, 10)	m2	29,870.62	USD \$8.27	USD \$247,030.020
17.1.2.5	R8 - Pintura Antihongos para Zonas Técnicas (ITEM 4.7.3.2 Modificado)	m2	27,731.70	USD \$10.18	USD \$282,308.71
				SUBTOTAL 5	USD \$529,338.73
4.14.4	SUMINISTRO DE VAPOR				
4.14.4.2	Tubería Aislada De Acero Negro Sin Costura Astm A106.B, Schedule 40, Diámetro D=3" (80 Mm)	ml	2.00	USD \$133.96	USD \$267.92
4.14.4.3	Tubería Aislada De Acero Negro Sin Costura Astm A106.B, Schedule 40, Diámetro D=4" (100 Mm)	ml	65.00	USD \$229.56	USD \$14,921.40
				SUBTOTAL 6	USD \$15,189.32
20.2.1.11.1	GASES MEDICOS - red de distribución y tomas				
20.2.1.11.1.1	Toma De Oxígeno (O2)	Ud	560.00	USD \$127.20	USD \$71,232.00
20.2.1.11.1.2	Toma De Aire Medicinal	Ud	560.00	USD \$127.20	USD \$71,232.00
20.2.1.11.1.3	Toma De Vacío	Ud	674.00	USD \$127.20	USD \$85,732.80
20.2.1.11.1.4	Toma De Óxido Nitroso (N2O)	Ud	3.00	USD \$127.20	USD \$381.60
20.2.1.11.1.5	Toma De Wagd (Evacuación Gases Anestésicos)	Ud	3.00	USD \$503.02	USD \$1,509.06
				SUBTOTAL 7	USD \$230,087.46
4.14.6	TRANSPORTE NEUMÁTICO DE MUESTRAS				
4.14.6.3	Centralita De Control	Ud	1.00	USD \$2,728.86	USD \$2,728.86

Contratante General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2025
C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización
V. A. VANESSA DEL C.



4.14.6.4	Cableado De Control	ml	1,334.00	USD \$9,52	USD \$12,699.68
				SUBTOTAL 8	USD \$15,428.54
	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA N-100				
15.40	Recipiente de 10 galones para desechos comunes, con tapa accionada a pedal	ud	1.00	USD \$80.21	USD \$80.21
15.45	Recipiente de 25 galones con ruedas, lavable y con tapa	ud	5.00	USD \$183.19	USD \$915.95
15.69	Anaqueles de acero inoxidable de 6 niveles	ud	9.00	USD \$1,352.09	USD \$12,168.81
15.102	Campana de extracción de grasa	ud	1.00	USD \$17,028.27	USD \$17,028.27
15.115	Carros de acero inoxidable de dos niveles tubulares con agarradero y resistencia de 500 lbs para transportar enseres	ud	25.00	USD \$439.38	USD \$10,984.50
15.120	Cuarto frío para Carnes y embutidos	ud	2.00	USD \$32,399.15	USD \$64,798.30
15.122	Cuarto frío para lácteos	ud	1.00	USD \$26,229.13	USD \$26,229.13
15.156	Mesa de acero inoxidable de dos niveles para bandeja	ud	1.00	USD \$1,096.87	USD \$1,096.87
15.159	Mesa de trabajo de Acero Inox. Cal. 14	ud	1.00	USD \$543.66	USD \$543.66
15.191	Microondas (1 pc)	ud	1.00	USD \$1,352.78	USD \$1,352.78
15.325	Escalera de 6 escalones	ud	2.00	USD \$99.02	USD \$198.04
				SUBTOTAL 9	USD \$135,396.52
	QUIROFANOS MODULARES				
	PAREDES				
20.2.1.7.2	R6 - revestimiento de paramento vertical con paneles de dm ignífugo 16 mm acabados de acero inoxidable mate de 1,2 mm de espesor, despiece de juntas, encaje de luminarias y accionamientos.	m2	186.33	USD \$190.73	USD \$35,538.72
	PUERTAS				
4.8.23	CQ1 - Puerta automática quirófano corredera hermética de una hoja de 40 mm. De grosor. Acabado con placa laminada compacta de alta presión tratada con resinas fenólicas - HPL en ambas caras de 0.3 cm de grosor. Incluye ventana de vidrio.	Ud	1.00	USD \$8,816.90	USD \$8,816.90
4.8.24	CQ2 - Puerta automática quirófano corredera hermética de una hoja de 40 mm. De grosor. Acabado con placa laminada compacta de alta presión tratada con resinas fenólicas - HPL en ambas caras de 0.3 cm de grosor. Incluye ventana de vidrio.	Ud	1.00	USD \$8,449.51	USD \$8,449.51
	VENTANAS				
4.6.4	Ventana tipo guillotina formada con perfilera de acero inoxidable AISI 304, vidrio laminar incoloro 0.40x0.40 m y tirador de acero inoxidable exterior e interior.	Ud	1.00	USD \$535.29	USD \$535.29
	BOX DE UCI CON EL SISTEMA DE PANELES MODULARES DE ACERO INOXIDABLE			SUBTOTAL 10	USD \$53,340.42
	PAREDES				
20.2.1.2.5	TP-Pared plyrock	m2	2,694.77	USD \$65.30	USD \$175,968.48
	PUERTAS				
4.8.10	BMA2 - puerta hpl a dos caras batiente simple 1,20mpaso	ud	6.00	USD \$564.53	USD \$3,387.18
4.8.19	CMA1 - Puerta Corredera Baños Habitaciones HPL Dos Caras 0,90m Paso	ud	3.00	USD \$673.88	USD \$2,021.64
4.8.22	CVA2- Corredera Vidrio Laminar Marco Aluminio 1,25m	ud	13.00	USD \$1,411.33	USD \$18,347.29
4.8.26	TR1- Transfer Zona Esteril 2,50m Ancho, Puerta Batiente y Guillotina	ud	5.00	USD \$4,450.14	USD \$22,250.70
	MUEBLES FIJOS				

Contaduría General de la República
Director General
24 JUN 2025
Jefe de Fiscalización



4.7.4.2	ML - Mueble Bajo y Aereo en MUF Hidrófugo Aplacado HPL Sobre Acero Inoxidable	ml	4.80	USD \$508.58	USD \$2,441.18
4.7.4.5	MB - Sobre con Lavamanos Integrado en Resina Acrilica	ml	2.40	USD \$317.87	USD \$762.89
4.7.4.6	MAH - Armario Paneles MUF Hidrófugo Aplacado HPL	ml	2.70	USD \$762.88	USD \$2,059.77
4.7.4.7	MI - Mueble Bajo y Aereo en Acero Inoxidable y Vidrio Laminar en Aereo	ml	100.97	USD \$508.58	USD \$51,351.32
4.7.4.9	MR - Mueble Recepción y Control en MUF Hidrófugo Aplacado HPL	ml	26.76	USD \$508.58	USD \$13,609.60
OTROS - INSTALACIONES					
20.2.1.12.1.1	Luminaria tipo 1	ud	3.00	USD \$54.28	USD \$162.84
4.14.7.2.4.3	Luminaria tipo 3	ud	9.00	USD \$326.18	USD \$2,935.62
20.2.1.12.1.3	Luminaria tipo 4	ud	10.00	USD \$347.85	USD \$3,478.50
20.2.1.12.1.5	Luminaria tipo 6	ud	342.00	USD \$518.54	USD \$177,340.68
20.2.1.12.1.8	Luminaria tipo 9	ud	42.00	USD \$68.49	USD \$2,876.58
ELEMENTOS TERMINALES HVAC					
20.2.2.13.2.3.11	RR-02	ud	43.00	USD \$87.10	USD \$3,745.30
20.2.2.13.2.3.14	RR-05	ud	74.00	USD \$101.23	USD \$7,491.02
20.2.2.13.2.3.2	DR-04	ud	3.00	USD \$30.10	USD \$90.30
20.2.2.13.2.3.9	DR-12	ud	3.00	USD \$470.68	USD \$1,412.04
20.2.2.13.2.3.10	RR-01	ud	3.00	USD \$80.65	USD \$241.95
20.2.2.13.2.3.13	RR-04	ud	3.00	USD \$89.10	USD \$267.30
				SUBTOTAL 11	USD \$492,242.18
EQUIPAMIENTO MEDICO					
14.9	Equipo para estudios de potenciales evocados auditivos y somatosensoriales EMG, VCN y protocolos complementarios	UD	1.00	USD \$98,416.02	USD \$98,416.02
14.23	Cuna hidráulicas con basculas	UD	19.00	USD \$17,837.90	USD \$338,920.10
14.32	Camilla para flebotomia infantil	UD	3.00	USD \$1,045.67	USD \$3,137.01
14.36	Camilla de transporte general	UD	3.00	USD \$6,520.06	USD \$19,560.18
14.37	Camilla de transporte para pacientes de trauma	UD	2.00	USD \$7,996.30	USD \$15,992.60
14.56	Estación De Visualización De Imágenes	UD	2.00	USD \$7,381.20	USD \$14,762.40
14.63	Ultrasonido basico	UD	3.00	USD \$24,604.01	USD \$73,812.03
14.92	Dermátomos neumáticos	UD	2.00	USD \$35,101.72	USD \$70,203.44
14.99	Unidad de electrocirugía (electrocauterio)	UD	1.00	USD \$8,611.40	USD \$8,611.40
14.104	Equipo de Prueba de Esfuerzo con Bicicleta para Ergometría	UD	1.00	USD \$51,668.41	USD \$51,668.41
14.114	Compresor de manta termica	UD	3.00	USD \$1,230.20	USD \$3,690.60
14.122	Sistema de reconocimiento de voz calidad médica	UD	2.00	USD \$4,625.55	USD \$9,251.10
14.127	Lavadoras desinfectadora de alta capacidad para central de esterilización	UD	2.00	USD \$273,104.47	USD \$546,208.94

Contratante General de la Republica
Vicepresidencia del Ejecutivo
Dirección Nacional de Contratación
21 JUN 2016
VANESA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

14.133	Autoclave de mesa automática entre 21.5 y 28 litros	UD	1.00	USD \$8,365.36	USD \$8,365.36
14.137	Autoclave a vapor para desechos contaminados de laboratorio	UD	1.00	USD \$131,247.07	USD \$131,247.07
14.138	Sistema automático para verter, lavar y desinfectar paletas y uriniales	UD	4.00	USD \$14,762.40	USD \$59,049.60
14.150	Rifoneras	UD	40.00	USD \$178.38	USD \$7,135.20
14.210	Posillos de acero inoxidable	UD	1.00	USD \$37.09	USD \$37.09
14.215	Tenáculos	UD	1.00	USD \$92.27	USD \$92.27
14.221	Pinzas de ARO con dientes y sin dientes	UD	1.00	USD \$245.27	USD \$245.27
14.225	Termociclador	UD	2.00	USD \$51,570.00	USD \$103,140.00
14.227	Máquina mezcladora de nutrición parenteral	UD	1.00	USD \$2,460.40	USD \$2,460.40
14.229	Microscopio binocular con adaptador para cámara digital	UD	1.00	USD \$14,762.40	USD \$14,762.40
14.239	Microscopio triocular con cámara digital para patología	UD	1.00	USD \$27,641.26	USD \$27,641.26
14.244	Hibridizador in situ	UD	1.00	USD \$10,637.77	USD \$10,637.77
14.251	Centrífuga	UD	1.00	USD \$2,706.44	USD \$2,706.44
14.253	Jarras de medir diuresis	UD	16.00	USD \$178.42	USD \$2,854.72
14.254	Sistema integrado de foto documentación para imágenes moleculares	UD	1.00	USD \$27,679.51	USD \$27,679.51
14.255	Gradilla especial para depósito de muestra	UD	4.00	USD \$98.42	USD \$393.68
14.259	Termociclador de alta velocidad	UD	2.00	USD \$51,570.00	USD \$103,140.00
14.264	Microscopio básico triocular con cámara digital para patología	UD	1.00	USD \$7,479.62	USD \$7,479.62
14.282	Centrífuga de mesa con rotor de ángulo variable	UD	1.00	USD \$11,686.90	USD \$11,686.90
14.296	Microscopio de Epiiluminencia con puerto para camara digital o triocular	UD	2.00	USD \$8,365.36	USD \$16,730.72
14.297	Microscopio triocular con cámara digital	UD	1.00	USD \$27,064.41	USD \$27,064.41
14.312	Baño maría con tapa y control de temperatura ajustable	UD	3.00	USD \$1,586.96	USD \$4,760.88
14.314	Centrífuga de mesa 48 tubos	UD	1.00	USD \$8,365.36	USD \$8,365.36
14.319	Archivador para laminillas	UD	15.00	USD \$7,381.20	USD \$110,718.00
14.320	Microscopio con protección anti-hongos	UD	1.00	USD \$8,377.45	USD \$8,377.45
14.427	Cámara de flujo laminar horizontal de 6 pies (182.88 cm) para área estéril	UD	6.00	USD \$16,238.64	USD \$97,431.84
14.430	Ducha de emergencia con lavajos integrado	UD	13.00	USD \$1,482.39	USD \$19,271.07
14.432	Cámara de extracción de gases (histología)	UD	2.00	USD \$11,071.80	USD \$22,143.60

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2028
VANESSA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



14.440	Mesa de acero inoxidable para la colocación de la campana de flujo laminar que incluye sobre de trabajo	UD	1.00	USD \$1,488.54	USD \$1,488.54
14.453	Balanza digital para menores de 1 año	UD	7.00	USD \$422.88	USD \$2,960.16
14.456	Lámpara auxiliar con ruedas tipo LED	UD	6.00	USD \$19,437.16	USD \$116,622.96
14.457	Martillo de reflejos tipo Taylor	UD	4.00	USD \$49.21	USD \$196.84
14.461	Mesa de Metal para Examen Físico	UD	17.00	USD \$2,583.42	USD \$43,918.14
14.470	Esfigmomanómetro de base rodante	UD	13.00	USD \$490.84	USD \$6,380.92
14.505	Mesa de mayo con bandeja de 13 3/4 " x 19 1/8"	UD	1.00	USD \$1,168.69	USD \$1,168.69
14.507	Balanza digital con capacidad máxima entre 2000 y 3100 gramos	UD	4.00	USD \$3,260.03	USD \$13,040.12
14.514	Carro Porta cuadrículas para 20 expedientes	UD	154.00	USD \$1,709.98	USD \$263,336.92
14.515	Lámpara de reconocimiento	UD	1.00	USD \$615.10	USD \$615.10
14.519	Set de diagnóstico de pared (oftalmoscopio, otoscopio)	UD	8.00	USD \$1,144.09	USD \$9,152.72
14.528	Juego completo de laringoscopio con hojas curvas y rectas	UD	1.00	USD \$1,057.97	USD \$1,057.97
14.533	Otoscopio de pared	UD	5.00	USD \$430.57	USD \$2,152.85
14.537	Carro de emergencia cardiaca incluye tabla rígida de Dolphin	UD	1.00	USD \$2,398.89	USD \$2,398.89
14.541	Banquillo giratorio con ruedas, altura ajustable	UD	7.00	USD \$531.45	USD \$3,720.15
14.544	Banquillo de pie de una grada de acero	UD	6.00	USD \$83.65	USD \$501.90
14.569	Bolsas de presion para venoclisis	UD	19.00	USD \$5,904.96	USD \$112,194.24
14.590	Lampara mano de luz blanca	UD	7.00	USD \$22.23	USD \$155.61
14.597	Juego de Dilatadores Cervicales	UD	1.00	USD \$184.53	USD \$184.53
14.618	Set de dilatadores de fosas nasales de varios tamaños.	UD	1.00	USD \$652.01	USD \$652.01
14.637	Cubo de acero inoxidable base rodante	UD	15.00	USD \$239.89	USD \$3,598.35
14.648	Equipo de limpieza, lubricación esterilización y secado de 6 piezas de mano simultaneas	UD	2.00	USD \$8,611.40	USD \$17,222.80
14.650	Equipo dental completo ambidiestro con unidad adosada al sillón (electrohidráulico base fija)	UD	1.00	USD \$20,913.41	USD \$20,913.41
14.652	Unidad ultrasónica para profilaxis dental (Cavitrón)	UD	3.00	USD \$1,045.67	USD \$3,137.01
14.655	Cámaras intraorales	UD	3.00	USD \$7,627.24	USD \$22,881.72
14.685	Sierra eléctrica para abrir cráneo de uso hospitalario	UD	1.00	USD \$7,381.20	USD \$7,381.20
14.689	Equipo de tinción automático para histoquímica	UD	1.00	USD \$96,570.72	USD \$96,570.72
14.701	Lámpara para cirugía mayor de un cabezal con iluminación tipo LED	UD	2.00	USD \$11,686.90	USD \$23,373.80
14.707	Mesa de cirugía mayor con accesorios para cirugía general. y neurocirugía	UD	4.00	USD \$86,114.02	USD \$344,456.08



14.709	Succión portátil	UD	4.00	USD \$1,107.18	USD \$4,428.72
14.710	Succión gástrica intermitente con carro de transporte	UD	9.00	USD \$3,198.52	USD \$28,786.68
14.723	Congelador vertical a -30ºC	UD	2.00	USD \$13,532.20	USD \$27,064.40
14.725	Refrigeradora de dos puertas 37 pies cúbicos	UD	3.00	USD \$12,917.10	USD \$38,751.30
14.726	Refrigeradora 8 P.C	UD	2.00	USD \$6,397.04	USD \$12,794.08
14.729	Congelador vertical a -86ºC	UD	1.00	USD \$13,532.20	USD \$13,532.20
14.730	Congelador de plasma vertical de menos 30 para banco de sangre	UD	1.00	USD \$17,121.43	USD \$17,121.43
14.738	Refrigeradora de laboratorio de 11 a 16 pies	UD	1.00	USD \$8,119.32	USD \$8,119.32
14.761	Juego de pesas de mancuerna y brazalete con carro transportador	UD	10.00	USD \$4,134.43	USD \$41,344.30
14.819	Sistema de anestesia básica	UD	3.00	USD \$68,891.22	USD \$206,673.66
14.827	Ventilador Mecánico avanzado para cuidados intensivos adulto, pediátrico, neonatal, con opción para proporcionar asistencia y trabajo respiratorio continuo	UD	35.00	USD \$71,826.82	USD \$2,513,938.70
				SUBTOTAL 12	USD \$6,123,841.26
				SUBTOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	
				ITBMS	USD \$789,764.81
				TOTAL 2 - ACTIVIDADES A REDUCIR	USD \$12,072,119.25

C. ACTIVIDADES NUEVAS

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	NO INCLUIDOS EN LA ADEENDA No.3				
17	CONTENCION, ESTABILIZACION, CIMENTACION Y ENSAYOS DE CALIDAD				
PN.17.3	RELLENO CAVERNAS APARECIDAS EN CALLE 38				USD \$84,166.50
PN.17.3.1	Relleno de cavernas con hormigon 1500 psi en calle 38 en pilotes primarios	m3	196.40	USD \$165.00	USD \$32,406.00
PN.17.3.2	Relleno de cavernas con hormigon 1500 psi en calle 38 en pilotes secundarios	m3	313.70	USD \$165.00	USD \$51,760.50
17.4	RELLENO PILOTES CON HORMIGON DE LIMPIEZA POR DERRUMBE DE TERRENOS				USD \$287,010.00
PN.17.4.1	Relleno hormigon 1500 psi por desmoronamiento terreno en pilotaje	m3	890.00	USD \$165.00	USD \$146,850.00
PN.17.4.2	Relleno hormigon 800 psi por desmoronamiento terreno en pilotaje	m3	876.00	USD \$160.00	USD \$140,160.00
17.5	ESTABILIZACION DE TERRENOS PARA MOVIMIENTO DE MAQUINAS				USD \$510,036.04
PN.17.5.1	Matacan	m3	16,457.50	USD \$17.25	USD \$283,891.88
PN.17.5.2	Piedra #2 #4, 1 1/2 y gravilla	m3	7,632.27	USD \$29.63	USD \$226,144.16
				SUBTOTAL 1	USD \$881,212.54
	ACTUALIZACION DE MEDICIONES				
20.2.1.2	ALBAÑILERIA				



PN.20.2.1.2. 5.1	Revestimiento de muros, columnas, paredes de bloque con lamina de fibrocemento	m2	25,298.92	USD \$48.90	USD \$1,237,117.19
PN.19.2.2.1 5.1	Pared de Plyrock placa a una cara para trasdosado para tuberías y gases	m2	402.14	USD \$57.80	USD \$23,243.69
				SUBTOTAL 2	USD \$1,260,360.88
20.2.2.3.	ACABADOS				
PN.20.2.1.5. 4.1	Formacion y recrecido en concreto hasta 10cm para escaleras (incluye, descanso, huella y contra huella) topping	m	3,926.00	USD \$53.05	USD \$208,274.30
PN.4.7.1.1.1	Pulido de huella y contra huella	m	3,926.00	USD \$15.34	USD \$60,224.84
PN.4.7.1.25. 1	Franja antiderrapante para escalera de emergencia	m	1,963.00	USD \$9.01	USD \$17,686.63
PN.20.2.3. 1.2	P2B - Pavimento porcelanato antideslizante en masa de alto tránsito para ESCALERA DE PRINCIPAL (ES), incluye descanso, zocalo, huella y contra huella.	m	352.50	USD \$106.16	USD \$37,421.40
PN.20.2.1.5. 4.1	Formacion y recrecido en concreto hasta 10cm para escaleras (incluye, descanso, huella y contra huella) topping	m	352.50	USD \$53.05	USD \$18,700.13
PN.20.2.3. 1.3	P2C - Piso todo masa 20 x 20 cm y 12mm de espesor con acabado antideslizante y alta resistencia. color gris cristal N000 (piso y muro)	m2	1,872.00	USD \$50.55	USD \$94,629.60
PN.20.2.3. 5.1	R4A - revestimiento vertical panel HPL con acabado tipo madera	m2	804.49	USD \$224.90	USD \$180,929.80
PN.20.2.3. 5.2	R4B - Revestimiento colorido en HPL para recepción y enfermería	m2	345.63	USD \$224.90	USD \$77,732.19
PN.20.2.3. 5.3	R4 C y D - Decorativo termo endurecido N000	m2	533.00	USD \$224.90	USD \$119,871.70
				SUBTOTAL 3	USD \$815,470.59
4.7.5	CIELOS				
PN.4.7.5.7.1	C7 - Cielo raso formado por paneles HPL suspendidos con guías de borde	m2	2,322.90	USD \$216.41	USD \$502,698.79
PN.20.2.1.2. 6.1	Pasteo Cielo Raso (C1, C9 y C10)	m2	22,835.07	USD \$25.70	USD \$586,861.30
				SUBTOTAL 4	USD \$1,089,560.09
	TRABAJO NO CONTEMPLADO EN LA OFERTA (CASETONES N2100 Y RAMPA -100)				
	CASETONES DE CUBIERTA N2100				USD \$25,990.17
PN- 19.2.2.10.1	Escaleras de Concreto Armado	m3	9.07	USD \$665.39	USD \$6,035.09
PN-4.8.40.1	Pasamanos Acero Galvanizado	m	32.40	USD \$178.00	USD \$5,767.20
PN-4.7.1.1.2	P1 - Pavimento de Concreto Acabado Pulido con Juntas	m2	57.00	USD \$13.98	USD \$796.86
PN-4.8.2.1	RFA2 - Puerta RF Batiente Simple 1,25mpaso con Barra Antipánico	ud	2.00	USD \$1,454.55	USD \$2,909.10
PN.4.9.1.7	Cubierta termopanel 3"	m2	56.89	USD \$126.80	USD \$7,213.65
PN.4.9.1.8	Carriola 2" X 6" - cal 16	m	114.56	USD \$24.59	USD \$2,817.03
PN.4.9.20	Canal de acero galvanizado calib 16	m	7.74	USD \$58.30	USD \$451.24
	VISERA DE PROTECCION ENTRADA SOTANOS (CUBIERTA RAMPA - 100)				USD \$62,521.98

Director General de la República
Contraloría General de la República
Jefe de Fiscalización
24 JUN 2016
V. C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización



PN.4.9.17	Cubierta termopanel 3"	m2	141.00	USD \$126.80	USD \$17,878.80
PN.4.9.18	Kg de acero, platos, rigidizadores, incluso pintura de proteccion	kg	5,730.23	USD \$6.22	USD \$35,642.03
PN.4.8.51	Pernos y Pasadores	ud	87.00	USD \$7.85	USD \$682.95
PN.4.9.20	Canal de acero galvanizado calib 16	m	55.00	USD \$58.30	USD \$3,206.50
PN.4.9.21_Z	Puerta en celosía con Lamas tipo Z de Aluminio Anodizado	m2	11.00	USD \$464.70	USD \$5,111.70
				SUBTOTAL 5	USD \$88,512.15
	ESTRUCTURA AUXILIAR ELEVADORES				
PN.20.2.7.1.7.1	Kg acero en estructura auxiliar de elevadores, incluso placas de anclaje y pintura de proteccion	kg	152,413.19	USD \$9.74	USD \$1,484,504.47
				SUBTOTAL 6	USD \$1,484,504.47
	EDIFICIO DE LOS CHILLERS				
PN.4.8.50	Puertas (tipo PCH)	ud	2.00	USD \$6,750.00	USD \$13,500.00
PN.4.8.51	Pernos y Pasadores	ud	1,936.00	USD \$7.85	USD \$15,197.60
PN.4.9.20	Canal Pluvial Formada por Canaleta de Acero Galvanizado 16	ml	70.96	USD \$58.30	USD \$4,136.97
PN.4.9.21	Bajantes	ml	24.56	USD \$47.60	USD \$1,169.06
PN.4.9.22	Carriolas Dobles de 10" x 2" y 6"x22 - cal 16	ml	2,379.32	USD \$35.80	USD \$85,179.66
PN.4.9.23	Tubos HSS	ml	175.26	USD \$17.65	USD \$3,093.34
PN.4.9.24	Barras tensoras 3/4"	ml	247.63	USD \$28.70	USD \$7,106.98
PN.4.9.25	Ángulos	ml	20.53	USD \$18.91	USD \$388.22
PN.4.9.26	Platos de aceros	kg	3,229.32	USD \$6.22	USD \$20,086.37
PN.4.9.27	WF	kg	29,106.42	USD \$6.22	USD \$181,041.93
PN.4.9.28	Rigidizadores	kg	1,255.97	USD \$6.22	USD \$7,812.13
PN.4.9.29	Pintura de estructura metalica de la caseta de los Chillers	m2	3,409.54	USD \$12.11	USD \$41,289.53
P.N.4.9.30	Cerramiento lateral de Zonas Técnicas en Pared de Panel Sandwich de10cm espesor	m2	732.49	USD \$152.58	USD \$111,763.32
P.N.4.9.31	Cubierta de Zonas Técnicas en Panel Sandwich de 10cm de espesor	m2	774.88	USD \$152.58	USD \$118,231.19
				SUBTOTAL 7	USD \$609,996.30
4.14.4	SUMINISTRO DE VAPOR				
PN.4.14.4.1	Tubería Aislada De Acero Negro Sin Costura Astm A106.B, Schedule 40, Diámetro D=1/2" (12 Mm)	ml	230.00	USD \$43.77	USD \$10,067.10
PN.4.14.4.2	Tubería Aislada De Acero Negro Sin Costura Astm A106.B, Schedule 40, Diámetro D=3/4" (19 Mm)	ml	96.00	USD \$58.36	USD \$5,602.56
PN.4.14.4.3	Tubería Aislada De Acero Negro Sin Costura Astm A106.B, Schedule 40, Diámetro D=1" (25 Mm)	ml	84.00	USD \$61.08	USD \$5,130.72
PN.4.14.4.4	Tubería Aislada De Acero Negro Sin Costura Astm A106.B, Schedule 40, Diámetro D=1-1/4" (32 Mm)	ml	232.00	USD \$87.33	USD \$20,260.56
PN.4.14.4.5	Tubería Aislada De Acero Negro Sin Costura Astm A106.B, Schedule 40, Diámetro D=1-1/2" (38 Mm)	ml	28.00	USD \$91.25	USD \$2,555.00
PN.4.14.4.6	Valvulería general del sistema	global	1.00	USD \$143,427.05	USD \$143,427.05

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización
24 JUN 2025
VANESSA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN.4.14.4.7	Cabezal horizontal aislado térmicamente	Ud	2.00	USD \$23,409.00	USD \$46,818.00
PN.4.14.4.8	Estación reductora de presión	Ud	11.00	USD \$37,534.33	USD \$412,877.63
PN.4.14.4.9	Estación de trapeo	Ud	18.00	USD \$6,001.15	USD \$108,020.70
PN.4.14.4.10	Bomba para retorno de condensado duplex motor 3/4hp 12 gpm	Ud	1.00	USD \$41,617.30	USD \$41,617.30
PN.4.14.4.11	Caldera de Vapor, Potencia= 150 BHP, Producción= 2347.34 Kg/H, Presión= 200 PSI	Ud	2.00	USD \$386,931.60	USD \$773,863.20
PN.4.14.4.12	Tanque de alimentación de Químicos de 50 Gals con bomba de 6.20 GPH	Ud	1.00	USD \$20,428.79	USD \$20,428.79
PN.4.14.4.13	Tanque de areador horizontal de 350 gals (nominal), con 2 bombas de 7.5 c/u	Ud	1.00	USD \$221,771.25	USD \$221,771.25
PN.4.14.4.14	Tanque de purga de fondo de caldera	Ud	1.00	USD \$20,206.53	USD \$20,206.53
PN.4.14.4.15	Tanque de resina suavizador de agua	Ud	2.00	USD \$29,917.61	USD \$59,835.22
PN.4.14.4.16	Tanque de diesel capacidad de 10 000 gals.	Ud	1.00	USD \$82,156.27	USD \$82,156.27
PN.4.14.4.17	Sistemas de Bombeo para combustible	Ud	2.00	USD \$44,700.06	USD \$89,400.12
				SUBTOTAL 8	USD \$2,064,038.00
	ACOMETIDAS ELECTRICAS (EXTERNA + INTERNA)				
	ACOMETIDA ELECTRICA EXTERNA				USD \$1,795,594.07
PN.13.1.1	Acometida electrica en media tension	ud	1.00	USD \$1,330,069.68	USD \$1,330,069.68
PN.13.1.2	Gastos Financieros, utilidad e imprevistos (35%)	ud	1.00	USD \$465,524.39	USD \$465,524.39
	VIGADUCTOS				USD \$390,567.08
PN.13.1.3	Vigaducto Tipos A-A y B-B	ml	614.36	USD \$635.73	USD \$390,567.08
	CÁMARAS				USD \$177,100.00
PN.1.5.1.4.1	Cámara Tipo A	Ea	6.00	USD \$12,650.00	USD \$75,900.00
PN.1.5.1.4.2	Cámara Tipo C2-CP	Ea	3.00	USD \$12,650.00	USD \$37,950.00
PN.1.5.1.5.1	CMT (Centro de Maniobra Telecontrolado)	Ea	3.00	USD \$12,650.00	USD \$37,950.00
PN.1.5.1.5.2	CMP (Celda de Medición Primaria)	Ea	2.00	USD \$12,650.00	USD \$25,300.00
	EQUIPOS				USD \$1,859,363.36
PN.1.5.1.8	Suministro e Instalación de Centro de Maniobra Telecontrolado (CMT)	Ea	3.00	USD \$485,609.12	USD \$1,456,827.36
PN.1.5.1.9	Suministro e Instalación de Celda de Medición Primaria (CMP)	Ea	2.00	USD \$201,268.00	USD \$402,536.00
				SUBTOTAL 9	USD \$4,222,624.51
20.2.1.11.1	GASES MÉDICOS				
P.N. 20.2.1.11.1	Reguladores de Aire Motriz		16.00	USD \$16,018.16	USD \$256,290.56

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Ingresos
24 JUN 2026
VANESSA C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



P.N. 20.2.11.2.1	Visualizaciones de Gases Médicos en SOP	ud	16.00	USD \$46,942.46	USD \$751,079.36
				SUBTOTAL 10	USD \$1,007,369.92
4.14.6	TRANSPORTE NEUMÁTICO DE MUESTRAS				
PN.4.14.6.1	Turbina con variador de frecuencia	Ud	4.00	USD \$17,645.16	USD \$70,580.64
PN.4.14.6.2	Válvula multi posición	Ud	4.00	USD \$4,984.33	USD \$19,937.32
PN.4.14.6.3	Freno	Ud	4.00	USD \$2,492.17	USD \$9,968.68
PN.4.14.6.4	Estación Automática De Envío-Recepción para Sistema de D=160 mm	Ud	35.00	USD \$6,404.43	USD \$224,155.05
PN.4.14.6.5	Estación de alto tráfico para Laboratorio	Ud	1.00	USD \$34,465.30	USD \$34,465.30
PN.4.14.6.6	Cápsulas para transporte de medicamentos y muestras	Ud	180.00	USD \$450.53	USD \$81,095.40
PN.4.14.6.7	Capsulas certificadas (orina y eses)	Ud	36.00	USD \$485.09	USD \$17,463.24
PN.4.14.6.8	Bolsas para Muestras de Sangre	Ud	68.00	USD \$3.14	USD \$213.52
PN.4.14.6.9	Arreglador de tubo de ensayo	Ud	2.00	USD \$160.50	USD \$321.00
PN.4.14.6.10	Arregladores de cápsulas	Ud	36.00	USD \$102.16	USD \$3,677.76
PN.4.14.6.11	Canastillas y Cojines	Ud	35.00	USD \$124.64	USD \$4,362.40
PN.4.14.6.12	Estética de la Instalación	Ud	72.00	USD \$115.28	USD \$8,300.16
PN.4.14.6.13	Desvío Automático De 3 Vías para Tuberías de D=160 mm	Ud	10.00	USD \$3,802.00	USD \$38,020.00
PN.4.14.6.14	Desvío Automático De 4 Vías para Tuberías de D=160 mm	Ud	4.00	USD \$12,368.80	USD \$49,475.20
PN.4.14.6.15	Acoplador de líneas	Ud	1.00	USD \$32,172.03	USD \$32,172.03
PN.4.14.6.16	Tubería PVC gris DIN 6660	Ud	1,800.00	USD \$145.36	USD \$261,648.00
PN.4.14.6.17	Tubería PVC gris DIN 6660 transparente	Ud	36.00	USD \$268.48	USD \$9,665.28
PN.4.14.6.18	Curva PVC gris DIN 6660 radio 800mm	Ud	227.00	USD \$86.25	USD \$19,578.75
PN.4.14.6.19	Curva PVC gris DIN 6660 radio 800mm transparente	Ud	20.00	USD \$124.03	USD \$2,480.60
				SUBTOTAL 11	USD \$887,580.33
	ELECTRICIDAD - MEDIA TENSIÓN				
P.N- 20.2.2.11.1	Barraductos	Ud	9.00	USD \$112,202.61	USD \$1,009,823.49
				SUBTOTAL 12	USD \$1,009,823.49
	PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA GRUPOS ELECTROGENOS EDIFICIO INDUSTRIAL				
P.N. 20.2.2.11.1.1	Interruptores de grupos electrogenos considerando el suministro, instalación, prueba, puesta en marcha de los equipos.	ud	4.00		USD \$501,940.72
P.N. 20.2.2.11.1.1.1	SUMINISTRO DE MÓDULOS DE INTERRUPTORES DE GRUPOS ELECTROGENOS	Ud	4.00	USD \$63,076.32	USD \$252,305.28
P.N. 20.2.2.11.1.1.2	INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE INTERRUPTORES DE GRUPOS ELECTROGENOS	Ud	4.00	USD \$40,048.46	USD \$160,193.84

Comptroller General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
2 JUN 2026
DANIEL C. CASILLLO C.
Jefe de Fiscalización



P.N. 20.2.11.1. 1.3	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTORES DE GRUPOS ELECTROGENOS	Ud	4.00	USD \$17,354.34	USD \$69,417.36
P.N. 20.2.11.1. 1.4	CAPACITACIONES	Ud	4.00	USD \$5,006.06	USD \$20,024.24
				SUBTOTAL 13	USD \$501,940.72
20.2.11.2. 6.	BAJA TENSION				
	UPS SUMINISTRO ESTABILIZADO E ININTERRUPIDO				
P.N. 20.2.11.2. 6.1	UPS 100 KVA (10 Minutos de respaldo) - Distribucion General	ud	1.00	USD \$121,648.69	USD \$121,648.69
P.N. 20.2.11.2. 6.2	UPS 150 KVA (10 Minutos de respaldo) - Distribucion General	ud	4.00	USD \$125,868.87	USD \$503,475.48
P.N. 20.2.11.2. 6.3	UPS 180 KVA (10 Minutos de respaldo) - Distribucion General	ud	1.00	USD \$126,879.06	USD \$126,879.06
P.N. 20.2.11.2. 6.4	UPS 200 KVA (10 Minutos de respaldo) - Distribucion General	ud	3.00	USD \$134,709.33	USD \$404,127.99
P.N. 20.2.11.2. 6.5	UPS 225 KVA (10 Minutos de respaldo) - Distribucion General	ud	1.00	USD \$140,737.11	USD \$140,737.11
P.N. 20.2.11.2. 6.6	UPS 400 KVA (10 Minutos de respaldo) - Distribucion General	ud	1.00	USD \$205,636.77	USD \$205,636.77
				SUBTOTAL 14	USD \$1,502,505.10
4.14.13	CLIMATIZACION Y VENTILACION				
	DISTRIBUCION DE AIRE - CLIMATIZACION CUARTO				
P.N. 4.14.13.1	Climatización Cuarto de Equipos Fuentes de Gases Médicos				
P.N. 4.14.13.1.1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L, accesorios de cobre, soldadura con nitrógeno y aislamiento térmico considerando además toda la soportería necesaria para la red de tuberías de cobre.	Ud	1.00	USD \$35,592.21	USD \$35,592.21
P.N. 4.14.13.1.2	Suministro e instalación del cableado de señal para comunicación entre evaporadores, condensadores y termostatos con cable blindado.	Ud	1.00	USD \$23,730.04	USD \$23,730.04
P.N. 4.14.13.1.3	Suministro e instalación de red de ductería para suministro y retorno de aire acondicionado.	Ud	1.00	USD \$11,865.02	USD \$11,865.02
P.N. 4.14.13.1.4	Suministro e instalación de rejillas y difusores para suministro y retorno de aire acondicionado	Ud	1.00	USD \$23,730.04	USD \$23,730.04
P.N. 4.14.13.1.5	Suministro e instalación de Condensadores	Ud	1.00	USD \$59,325.11	USD \$59,325.11
P.N. 4.14.13.1.6	Suministro e instalación de Evaporadores	Ud	6.00	USD \$13,843.00	USD \$83,058.00
P.N. 20.2.13.1. 2.2.21-A	Tubería y Valvulería				USD \$828,240.21
P.N. 20.2.13.1. 2.2.21.1	Válvula de Corte 20 mm	ud	640.00	USD \$51.34	USD \$32,857.60
P.N. 20.2.13.1. 2.2.21.2	Válvula de Corte 25 mm	ud	108.00	USD \$57.50	USD \$6,210.00
P.N. 20.2.13.1. 2.2.21.3	Válvulas de Corte 32 mm	ud	110.00	USD \$64.40	USD \$7,084.00

RECEPCIONADO
Jefe de Fiscalización
4 JUN 2026
R.F.I. C.A. TILLO C.
V. Jefe de Fiscalización

Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.4	Válvulas de Corte 40 mm	ud	104.00	USD \$72.13	USD \$7,501.52
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.5	Válvulas de Corte 50 mm	ud	200.00	USD \$272.36	USD \$54,472.00
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.6	Válvulas de Corte 65 mm	ud	107.00	USD \$367.69	USD \$39,342.83
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.7	Válvulas de Corte 80 mm	ud	86.00	USD \$496.38	USD \$42,688.68
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.8	Válvulas de Corte 100 mm	ud	79.00	USD \$670.11	USD \$52,938.69
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.9	Válvulas de Corte 150 mm	ud	36.00	USD \$904.65	USD \$32,567.40
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.10	Válvulas de Corte 200 mm	ud	20.00	USD \$1,221.27	USD \$24,425.40
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.11	Válvula de Corte 250 mm	ud	18.00	USD \$1,648.72	USD \$29,676.96
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.12	Válvula de Corte 300 mm	ud	76.00	USD \$2,225.70	USD \$169,153.20
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.13	Válvula de Corte 400 mm	ud	60.00	USD \$2,839.82	USD \$170,389.20
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.14	Válvula de Corte Motorizada 250 mm	ud	8.00	USD \$2,225.77	USD \$17,806.16
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.15	Válvula de Corte Motorizada 400 mm	ud	8.00	USD \$5,105.74	USD \$40,845.92
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.16	Válvula Reductora de Presión 25 mm	ud	2.00	USD \$168.79	USD \$337.58
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.17	Válvula de Balance 25 mm	ud	4.00	USD \$86.34	USD \$345.36
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.18	Válvulas de 2 vías 25 mm	ud	41.00	USD \$66.13	USD \$2,711.33
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.19	Válvulas de 2 vías 32 mm	ud	43.00	USD \$74.06	USD \$3,184.58
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.20	Válvulas de 2 vías 40 mm	ud	35.00	USD \$82.95	USD \$2,903.25
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.21	Válvulas de 2 vías 50 mm	ud	64.00	USD \$285.98	USD \$18,302.72
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.22	Válvulas de 2 vías 65 mm	ud	40.00	USD \$386.07	USD \$15,442.80
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.23	Válvulas de 2 vías 80 mm	ud	28.00	USD \$521.19	USD \$14,593.32
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.24	Válvulas de 2 vías 100 mm	ud	22.00	USD \$703.60	USD \$15,479.20
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.25	Válvulas de 3 vías 25 mm	ud	3.00	USD \$72.74	USD \$218.22
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.26	Válvulas de 3 vías 32 mm	ud	4.00	USD \$81.47	USD \$325.88
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.27	Válvulas de 3 vías 40 mm	ud	8.00	USD \$91.24	USD \$729.92
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.28	Válvulas de 3 vías 50 mm	ud	14.00	USD \$314.58	USD \$4,404.12
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.29	Válvulas de 3 vías 65 mm	ud	3.00	USD \$424.77	USD \$1,274.31
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.30	Válvulas de 3 vías 80 mm	ud	8.00	USD \$514.36	USD \$4,114.88
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.31	Válvulas de 3 vías 100 mm	ud	4.00	USD \$574.52	USD \$2,298.08
PN 20.2.2.13.1. 2.2.21.32	Válvula de Corte 600 mm	ud	2.00	USD \$6,807.55	USD \$13,615.10



					SUBTOTAL 15	USD \$1,065,540.63
20.2.2.13.1.1.	UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)					
PN 20.2.2.13.1.1.1.A	UMA TIPO 1-Ad 8					USD \$525,682.04
PN 20.2.2.13.1.1.1.1	UMA-AP-P05-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 700 - TIPO 1 - 891797.26 BTUH	Ud	1.00	USD \$46,504.74	USD \$46,504.74	
PN 20.2.2.13.1.1.1.2	UMA-AP-P06-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 800 - TIPO 1 - 1141975.45 BTUH	Ud	1.00	USD \$59,550.86	USD \$59,550.86	
PN 20.2.2.13.1.1.1.3	UMA-AP-P07-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 900-1000 - TIPO 1 - 1121400.25 BTUH	Ud	1.00	USD \$58,477.92	USD \$58,477.92	
PN 20.2.2.13.1.1.1.4	UMA-AP-P07-2 AIRE PRIMARIO NIVEL 900-1000 - TIPO 1 - 1121400.25 BTUH	Ud	1.00	USD \$58,477.92	USD \$58,477.92	
PN 20.2.2.13.1.1.1.5	UMA-AP-P09-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 1100-1200 - TIPO 1 - 1121400.25 BTUH	Ud	1.00	USD \$58,477.92	USD \$58,477.92	
PN 20.2.2.13.1.1.1.6	UMA-AP-P09-2 AIRE PRIMARIO NIVEL 1100-1200 - TIPO 1 - 1121400.25 BTUH	Ud	1.00	USD \$58,477.92	USD \$58,477.92	
PN 20.2.2.13.1.1.1.7	UMA-AP-P11-1 AIRE PRIMARIO 1300 - 1400 - TIPO 1 - 1121400.25 BTUH	Ud	1.00	USD \$58,477.92	USD \$58,477.92	
PN 20.2.2.13.1.1.1.8	UMA-AP-P11-2 AIRE PRIMARIO 1300 - 1400 - TIPO 1 - 1121400.25 BTUH	Ud	1.00	USD \$58,477.92	USD \$58,477.92	
PN 20.2.2.13.1.1.1.9	UMA-AP-P13-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 1500 - TIPO 1 - 260824.09 BTUH	Ud	1.00	USD \$13,601.25	USD \$13,601.25	
PN 20.2.2.13.1.1.1.10	UMA-AP-P14-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 1600 - TIPO 1 - 371036.28 BTUH	Ud	1.00	USD \$19,348.51	USD \$19,348.51	
PN 20.2.2.13.1.1.1.11	UMA-AP-P15-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 1700 - TIPO 1 - 237246.19 BTUH	Ud	1.00	USD \$12,371.73	USD \$12,371.73	
PN 20.2.2.13.1.1.1.12	UMA-AP-P16-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 1800 - TIPO 1 - 238542.79 BTUH	Ud	1.00	USD \$12,439.35	USD \$12,439.35	
PN 20.2.2.13.1.1.1.13	UMA-AP-P17-1 AIRE PRIMARIO NIVEL 1900 - TIPO 1 - 210904.49 BTUH	Ud	1.00	USD \$10,998.08	USD \$10,998.08	
PN 20.2.2.13.1.1.3.A	UMA TIPO 3-Ad8				USD \$192,866.24	
PN 20.2.2.13.3.1	UMA-CL-P04-5-6-7-8 PACIENTES AISLADOS - TIPO 3A - 55447.3 BTUH	ud	4.00	USD \$38,363.99	USD \$153,455.96	
PN 20.2.2.13.3.2	UMA-PS2-4-MNW ALMACENES INFLAMABLES - TIPO 3B - 14365.10 BTUH	ud	1.00	USD \$39,410.28	USD \$39,410.28	
PN 20.2.2.13.1.1.4.A	UMA TIPO 4-Ad8				USD \$554,501.70	
PN 20.2.2.13.1.1.4.1	UMA-CL-P05-1 TORRE 700 - ZONA 1 - TIPO 4 - 378986.58 BTUH	Ud	1.00	USD \$39,002.53	USD \$39,002.53	
PN 20.2.2.13.1.1.4.2	UMA-CL-P05-3 TORRE 700 - ZONA 3 - TIPO 4 - 235164.79 BTUH	Ud	1.00	USD \$24,201.44	USD \$24,201.44	
PN 20.2.2.13.1.1.4.3	UMA-CL-P06-1 TORRE 800 - ZONA 1 - TIPO 4 - 436174.08 BTUH	Ud	1.00	USD \$44,887.85	USD \$44,887.85	
PN 20.2.2.13.1.1.4.4	UMA-CL-P06-2 TORRE 800 - ZONA 2 - TIPO 4 - 183163.79 BTUH	Ud	1.00	USD \$18,849.88	USD \$18,849.88	
PN 20.2.2.13.1.1.4.5	UMA-CL-P07-1 TORRE 900 - ZONA 1 - TIPO 4 - 350972.88 BTUH	Ud	1.00	USD \$36,119.57	USD \$36,119.57	

Contratante: Universidad de la República
Dirección: Montevideo, C.P. 11200, General
24 JUN 2026
V. C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN 20.2.2.13.1. 1.4.6	UMA-CL-P07-2 TORRE 900 - ZONA 2 - TIPO 4 - 371718.68 BTUH	Ud	1.00	USD \$38,254.57	USD \$38,254.57
PN 20.2.2.13.1. 1.4.7	UMA-CL-P08-1 TORRE 1000 - ZONA 1 - TIPO 4 - 388131.08 BTUH	Ud	1.00	USD \$39,943.62	USD \$39,943.62
PN 20.2.2.13.1. 1.4.8	UMA-CL-P08-2 TORRE 1000 - ZONA 2 - TIPO 4 - 369705.48 BTUH	Ud	1.00	USD \$38,047.39	USD \$38,047.39
PN 20.2.2.13.1. 1.4.9	UMA-CL-P09-1 NIVEL 1100 - ZONA 1 - TIPO 4 - 395364.78 BTUH	Ud	1.00	USD \$40,688.06	USD \$40,688.06
PN 20.2.2.13.1. 1.4.10	UMA-CL-P09-2 NIVEL 1100 - ZONA 2 - TIPO 4 - 372093.98 BTUH	Ud	1.00	USD \$38,293.20	USD \$38,293.20
PN 20.2.2.13.1. 1.4.11	UMA-CL-P10-1 NIVEL 1200 - ZONA 1 - TIPO 4 - 395364.78 BTUH	Ud	1.00	USD \$40,688.06	USD \$40,688.06
PN 20.2.2.13.1. 1.4.12	UMA-CL-P10-2 NIVEL 1200 - ZONA 2 - TIPO 4 - 372093.98 BTUH	Ud	1.00	USD \$38,293.20	USD \$38,293.20
PN 20.2.2.13.1. 1.4.13	UMA-CL-P11-2 NIVEL 1300 - ZONA 2 - TIPO 4 - 371684.58 BTUH	Ud	1.00	USD \$38,251.07	USD \$38,251.07
PN 20.2.2.13.1. 1.4.14	UMA-CL-P12-1 NIVEL 1400 - ZONA 1 - TIPO 4 - 395364.78 BTUH	Ud	1.00	USD \$40,688.06	USD \$40,688.06
PN 20.2.2.13.1. 1.4.15	UMA-CL-P12-2 NIVEL 1400 - ZONA 2 - TIPO 4 - 372093.98 BTUH	Ud	1.00	USD \$38,293.20	USD \$38,293.20
PN 20.2.2.13.1. 1.5-A	UMA TIPO 5-Ad8				USD \$81,692.80
PN 20.2.2.13.1. 1.5.1	UMA-CL-P05-2 TORRE 700 - ZONA 2 - TIPO 5 - 264713.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$15,414.63	USD \$15,414.63
PN 20.2.2.13.1. 1.5.2	UMA-CL-P11-1 NIVEL 1300 - ZONA 1 - TIPO 5 - 1138187.95 BTUH	Ud	1.00	USD \$66,278.17	USD \$66,278.17
PN 20.2.2.13.1. 1.6-A	UMA TIPO 6-Ad8				USD \$1,507,193.63
PN 20.2.2.13.1. 1.6.1	UMA-PS2-2-MNWX DEPOSITO BIOMEDIA - TIPO 6 - 53604.70 BTUH	Ud	1.00	USD \$15,193.98	USD \$15,193.98
PN 20.2.2.13.1. 1.6.2	UMA-PS2-3-MNWX ALMACENES INSUMOS - TIPO 6 - 46473.40 BTUH	Ud	1.00	USD \$13,172.65	USD \$13,172.65
PN 20.2.2.13.1. 1.6.3	UMA-PS2-6-MNWX ALMACEN QUIRURGICO - TIPO 6 - 113624.30 BTUH	Ud	1.00	USD \$32,206.23	USD \$32,206.23
PN 20.2.2.13.1. 1.6.4	UMA-PS2-9-MNWX PASILLO CENTRAL - TIPO 6 - 145357.19 BTUH	Ud	1.00	USD \$41,200.75	USD \$41,200.75
PN 20.2.2.13.1. 1.6.5	UMA-PS2-14-MNWX PASILLO SECRETARIA - TIPO 6 - 227760.49 BTUH	Ud	1.00	USD \$64,557.55	USD \$64,557.55
PN 20.2.2.13.1. 1.6.6	UMA-PS1-5-MNWX ALMACEN DE MEDICAMENTOS - TIPO 6 - 81891.40 BTUH	Ud	1.00	USD \$23,211.70	USD \$23,211.70
PN 20.2.2.13.1. 1.6.7	UMA-PS1-8-MNWX PASILLO CENTRAL (S) - TIPO 6 - 155354.79 BTUH	Ud	1.00	USD \$44,034.52	USD \$44,034.52
PN 20.2.2.13.1. 1.6.8	UMA-PS1-9-MNWX PASILLO CENTRAL (N) - TIPO 6 - 55003.70 BTUH	Ud	1.00	USD \$15,590.52	USD \$15,590.52
PN 20.2.2.13.1. 1.6.9	UMA-P00-10 CONSULTORIOS MEDICOS - TIPO 6 - 179580.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$50,901.32	USD \$50,901.32
PN 20.2.2.13.1. 1.6.10	UMA-P00-11 JEFATURA URGENCIAS - TIPO 6 - 190636.39 BTUH	Ud	1.00	USD \$54,034.91	USD \$54,034.91

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Presupuesto General
Jefe de Fiscalización
14 JUN 2025
VANESSA M. C. CASTILLO C.



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN 20.2.13.1. 1.6.11	UMA-P01-3 CLINICA COAGULOPATIA - TIPO 6 - 103865.60 BTUH	Ud	1.00	USD \$29,440.18	USD \$29,440.18
PN 20.2.13.1. 1.6.12	UMA-P01-4 CLINICA DE TRANSFUSION - TIPO 6 - 63909.40 BTUH	Ud	1.00	USD \$18,114.79	USD \$18,114.79
PN 20.2.13.1. 1.6.13	UMA-P01-5 CLINICA DE HERIDAS - TIPO 6 - 79025.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$22,399.29	USD \$22,399.29
PN 20.2.13.1. 1.6.14	UMA-P01-6 UNIDAD DE HEMODIALISIS - TIPO 6 - 147199.79 BTUH	Ud	1.00	USD \$41,723.03	USD \$41,723.03
PN 20.2.13.1. 1.6.15	UMA-P01-7 OFICINA ENFERMERIAS - TIPO 6 - 92673.80 BTUH	Ud	1.00	USD \$26,267.92	USD \$26,267.92
PN 20.2.13.1. 1.6.16	UMA-P01-9 PASILLO CENTRAL (NE) - TIPO 6 - 170231.69 BTUH	Ud	1.00	USD \$48,251.31	USD \$48,251.31
PN 20.2.13.1. 1.6.17	UMA-P01-11 EV. ECONOMICA Y ESTADISTA - TIPO 6 - 359503.18 BTUH	Ud	1.00	USD \$101,899.34	USD \$101,899.34
PN 20.2.13.1. 1.6.18	UMA-P01-12 CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS - TIPO 6 - 202066.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$57,274.86	USD \$57,274.86
PN 20.2.13.1. 1.6.19	UMA-P01-13 HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA - TIPO 6 - 158220.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$44,846.93	USD \$44,846.93
PN 20.2.13.1. 1.6.20	UMA-P01-14 NEUROCIRUGIA, NEUROLOGIA Y... - TIPO 6 - 218581.79 BTUH	Ud	1.00	USD \$61,955.89	USD \$61,955.89
PN 20.2.13.1. 1.6.21	UMA-P01-15 PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA - TIPO 6 - 175554.69 BTUH	Ud	1.00	USD \$49,760.08	USD \$49,760.08
PN 20.2.13.1. 1.6.22	UMA-P01-16 REUMA, NEFPRO Y ENDOCRINO - TIPO 6 - 189544.49 BTUH	Ud	1.00	USD \$53,725.42	USD \$53,725.42
PN 20.2.13.1. 1.6.23	UMA-P01-17 CARDIOLOGIA Y CARDIOVASCULAR - TIPO 6 - 207287.59 BTUH	Ud	1.00	USD \$58,754.61	USD \$58,754.61
PN 20.2.13.1. 1.6.24	UMA-CL-P02-6 OPTOMETRIA - TIPO 6 - 86941.40 BTUH	Ud	1.00	USD \$24,643.10	USD \$24,643.10
PN 20.2.13.1. 1.6.25	UMA-CL-P02-7 ONOAUDIOLOGIA Y URL - TIPO 6 - 70665.50 BTUH	Ud	1.00	USD \$20,029.78	USD \$20,029.78
PN 20.2.13.1. 1.6.26	UMA-CL-P02-8 PACIENTES EVOCADOS - TIPO 6 - 89807.60 BTUH	Ud	1.00	USD \$25,455.51	USD \$25,455.51
PN 20.2.13.1. 1.6.27	UMA-CL-P02-9 SALA DE REUNIONES - TIPO 6 - 130855.59 BTUH	Ud	1.00	USD \$37,090.35	USD \$37,090.35
PN 20.2.13.1. 1.6.28	UMA-CL-P02-10 EXTRACCION - TIPO 6 - 79980.60 BTUH	Ud	1.00	USD \$22,670.09	USD \$22,670.09
PN 20.2.13.1. 1.6.29	UMA-CL-P02-12 JEFATURA Y ASEOS - TIPO 6 - 94618.70 BTUH	Ud	1.00	USD \$26,819.19	USD \$26,819.19
PN 20.2.13.1. 1.6.30	UMA-CL-P02-14 NEUMOLOGIA, ALERGOLOGIA Y... - TIPO 6 - 240009.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$68,029.61	USD \$68,029.61
PN 20.2.13.1. 1.6.31	UMA-P03-9 PACIENTES DE LA CALLE - TIPO 6 - 160950.69 BTUH	Ud	1.00	USD \$45,620.65	USD \$45,620.65
PN 20.2.13.1. 1.6.32	UMA-P03-20-MNW PATOLOGIA - TIPO 6 - 236427.29 BTUH	Ud	1.00	USD \$67,014.11	USD \$67,014.11
PN 20.2.13.1. 1.6.33	UMA-CL-P04-28 PASILLO LIMPIO - TIPO 6 - 190806.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$54,083.27	USD \$54,083.27

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
S.A. EL C. PASTILLO C.
Jefe de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN 20.2.2.13.1. 1.6.34	UMA-CL-P04-29 PASILLO LIMPIO - TIPO 6 - 130002.59 BTUH	Ud	1.00	USD \$36,848.57	USD \$36,848.57
PN 20.2.2.13.1. 1.6.35	UMA-CL-P04-30 PASILLO SUCIO - TIPO 6 - 213838.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$60,611.54	USD \$60,611.54
PN 20.2.2.13.1. 1.6.36	UMA-CL-P04-31 PASILLO SUCIO - TIPO 6 - 175554.69 BTUH	Ud	1.00	USD \$49,760.08	USD \$49,760.08
PN 20.2.2.13.1. 1.7.4	UMA TIPO 7-Ad8				USD \$559,527.22
PN 20.2.2.13.1. 1.7.1	UMA-PS2-1-MNW ARCHIVOS RRHH - TIPO 7 - 55174.30 BTUH	Ud	1.00	USD \$24,353.45	USD \$24,353.45
PN 20.2.2.13.1. 1.7.2	UMA-PS1-3-MNW FARMACIA - TIPO 7 - 75749.50 BTUH	Ud	1.00	USD \$33,435.17	USD \$33,435.17
PN 20.2.2.13.1. 1.7.3	UMA-PS1-4-MNW PREPARACION DE ALIMENTOS - TIPO 7 - 55993.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$24,714.91	USD \$24,714.91
PN 20.2.2.13.1. 1.7.4	UMA-PS1-13-MNW LABORATORIO DE AUTOClaves - TIPO 7 - 291294.49 BTUH	Ud	1.00	USD \$128,574.84	USD \$128,574.84
PN 20.2.2.13.1. 1.7.5	UMA-PS1-16-MNW NUTRICION PARENTERALES - TIPO 7 - 103319.60 BTUH	Ud	1.00	USD \$45,604.37	USD \$45,604.37
PN 20.2.2.13.1. 1.7.6	UMA-P00-13 HABITACION AISLAMIENTO - TIPO 7 - 444,26.1 BTUH	Ud	1.00	USD \$19,609.29	USD \$19,609.29
PN 20.2.2.13.1. 1.7.7	UMA-P00-14 HABITACION AISLAMIENTO - TIPO 7 - 444,26.1 BTUH	Ud	1.00	USD \$19,609.29	USD \$19,609.29
PN 20.2.2.13.1. 1.7.8	UMA-P00-15 RECUPERACION ANESTESIA - TIPO 7 - 69880.70 BTUH	Ud	1.00	USD \$30,844.73	USD \$30,844.73
PN 20.2.2.13.1. 1.7.9	UMA-P01-19 CLINICA INFUSION Y QUIMIOTERAPIA - TIPO 7 - 259083.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$114,357.36	USD \$114,357.36
PN 20.2.2.13.1. 1.7.10	UMA-CL-P02-17 GINECOLOGIA Y UROLOGIA - TIPO 7 - 160643.59 BTUH	Ud	1.00	USD \$70,906.67	USD \$70,906.67
PN 20.2.2.13.1. 1.7.11	UMA-CL-P04-11 PREPARACION PACIENTE AMBULATORIO - TIPO 7 - 107653.10 BTUH	Ud	1.00	USD \$47,517.14	USD \$47,517.14
PN 20.2.2.13.1. 1.8-A	UMA TIPO 8-Ad8				USD \$882,361.72
PN 20.2.2.13.1. 1.8.1	UMA-PS2-5-WHE ALMACEN FARMACIA - TIPO 8 - 59371.3 BTUH	ud	1.00	USD \$8,471.33	USD \$8,471.33
PN 20.2.2.13.1. 1.8.2	UMA-PS2-7-WHE PASILLO ALMACEN - TIPO 8 - 222573.99 BTUH	ud	1.00	USD \$31,757.74	USD \$31,757.74
PN 20.2.2.13.1. 1.8.3	UMA-PS2-8-WHE PASILLO RECEPCION PEDIDOS - TIPO 8 - 231479.69 BTUH	ud	1.00	USD \$33,028.44	USD \$33,028.44
PN 20.2.2.13.1. 1.8.4	UMA-PS2-10-WHE PASILLO CENTRAL - TIPO 8 - 168696.29 BTUH	ud	1.00	USD \$24,070.26	USD \$24,070.26
PN 20.2.2.13.1. 1.8.5	UMA-PS2-11-WHE LIMPIEZA DE VENTILADORES - TIPO 8 - 139863.69 BTUH	ud	1.00	USD \$19,956.31	USD \$19,956.31
PN 20.2.2.13.1. 1.8.6	UMA-PS2-12-WHE ALMACEN EQUIPO INDUSTRIAL - TIPO 8 - 215135.49 BTUH	ud	1.00	USD \$30,696.38	USD \$30,696.38
PN 20.2.2.13.1. 1.8.7	UMA-PS1-2-WHE SALA DE ESPERA - TIPO 8 - 482135.58 BTUH	ud	1.00	USD \$68,793.02	USD \$68,793.02
PN 20.2.2.13.1. 1.8.8	UMA-PS1-7-WHE PASILLO ELEVADORES - TIPO 8 - 234482.39 BTUH	ud	1.00	USD \$33,456.88	USD \$33,456.88

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización
24 JUN 2025
VANESA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN 20.2.2.13.1. 1.8.9	UMA-PS1-14-WHE PASILLO SECRETARIA - TIPO 8 -259254.49 BTUH	ud	1.00	USD \$36,991.46	USD \$36,991.46
PN 20.2.2.13.1. 1.8.10	UMA-PS1-15-WHE PASILLO Y ALMACEN DE COMIDA - TIPO 8 - 229568.89 BTUH	ud	1.00	USD \$32,755.80	USD \$32,755.80
PN 20.2.2.13.1. 1.8.11	UMA-P00-3 PASILLO RADIOLOGIA - TIPO 8 - 228886.49 BTUH	ud	1.00	USD \$32,658.43	USD \$32,658.43
PN 20.2.2.13.1. 1.8.12	UMA-P01-8 PASILLO CENTRAL SO - TIPO 8 - 158357.49 BTUH	ud	1.00	USD \$22,595.07	USD \$22,595.07
PN 20.2.2.13.1. 1.8.13	UMA-P01-18 PASILLO Y ESPERA NO - TIPO 8 - 555087.18 BTUH	ud	1.00	USD \$79,202.04	USD \$79,202.04
PN 20.2.2.13.1. 1.8.14	UMA-CL-P02-5 PASILLO CENTRAL - TIPO 8 - 436924.68 BTUH	ud	1.00	USD \$62,342.14	USD \$62,342.14
PN 20.2.2.13.1. 1.8.15	UMA-CL-P02-15 EPIDEMIOLOGIA - TIPO 8 - 206059.19 BTUH	ud	1.00	USD \$29,401.34	USD \$29,401.34
PN 20.2.2.13.1. 1.8.16	UMA-CL-P02-20 PASILLO Y ESPERA N - TIPO 8 - 359366.78 BTUH	ud	1.00	USD \$51,275.88	USD \$51,275.88
PN 20.2.2.13.1. 1.8.17	UMA-P03-5 PASILLO CENTRAL (S) - TIPO 8 - 159176.3 BTUH	ud	1.00	USD \$22,711.91	USD \$22,711.91
PN 20.2.2.13.1. 1.8.18	UMA-P03-6 PASILLO CENTRAL (N) - TIPO 8 - 294740.6	ud	1.00	USD \$42,054.76	USD \$42,054.76
PN 20.2.2.13.1. 1.8.19	UMA-P03-14 PASILLO INFERIOR - TIPO 8 - 434775.08 BTUH	ud	1.00	USD \$62,035.43	USD \$62,035.43
PN 20.2.2.13.1. 1.8.20	UMA-CL-P04-9 PASILLO DE ACCESO A UCI - TIPO 8 - 427814.28 BTUH	ud	1.00	USD \$61,042.24	USD \$61,042.24
PN 20.2.2.13.1. 1.8.21	UMA-CL-P04-10 PASILLO CENTRAL - TIPO 8 - 405328.28 BTUH	ud	1.00	USD \$57,833.85	USD \$57,833.85
PN 20.2.2.13.1. 1.8.22	UMA-CL-P04-13 RECUPERACION ANESTESIA - TIPO 8 - 274950.39 BTUH	ud	1.00	USD \$39,231.01	USD \$39,231.01
PN 20.2.2.13.1. 1.9.4	UMA TIPO 9-Ad8				USD \$1,518,286.36
PN 20.2.2.13.1. 1.9.1	UMA-PS1-11-WHE SALON DE CONFERENCIAS - TIPO 9A - 569656.98 BTUH	Ud	1.00	USD \$98,986.99	USD \$98,986.99
PN 20.2.2.13.1. 1.9.2	UMA-P00-1 ATENCION AL PUBLICO - TIPO 9A - 771860.57 BTUH	Ud	1.00	USD \$134,123.09	USD \$134,123.09
PN 20.2.2.13.1. 1.9.3	UMA-P00-16 RADIOLOGIA - TIPO 9A - 291942.79 BTUH	Ud	1.00	USD \$50,729.72	USD \$50,729.72
PN 20.2.2.13.1. 1.9.4	UMA-P00-17 RADIOLOGIA - TIPO 9A - 296856.29 BTUH	Ud	1.00	USD \$51,583.52	USD \$51,583.52
PN 20.2.2.13.1. 1.9.5	UMA-P01-1 SALA DE ESPERA - TIPO 9A - 494282.78 BTUH	Ud	1.00	USD \$85,889.52	USD \$85,889.52
PN 20.2.2.13.1. 1.9.6	UMA-P01-2 PASILLO Y ESPERA - TIPO 9A - 439244.98 BTUH	Ud	1.00	USD \$76,325.83	USD \$76,325.83
PN 20.2.2.13.1. 1.9.7	UMA-P01-10 PASILLO Y ESPERA O - TIPO 9A - 462276.88 BTUH	Ud	1.00	USD \$80,327.99	USD \$80,327.99
PN 20.2.2.13.1. 1.9.8	UMA-CL-P02-1 SALA DE ESPERA - TIPO 9A - 306171.49 BTUH	Ud	1.00	USD \$53,202.18	USD \$53,202.18
PN 20.2.2.13.1. 1.9.9	UMA-CL-P02-2 PASILLO Y ESPERA (SE) - TIPO 9A - 286176.29 BTUH	Ud	1.00	USD \$49,727.70	USD \$49,727.70
PN 20.2.2.13.1. 1.9.10	UMA-CL-P02-3 PASILLO Y ESPERA (E) - TIPO 9A - 279215.49 BTUH	Ud	1.00	USD \$48,518.15	USD \$48,518.15

Contaduría General de la República
Dirección Nacional de Ingresos - 347 33 66 63
24 JUN 2025
Jefe de Fiscalización
CASTILLO C.
VANESSA



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN 20.2.13.1. 1.9.11	UMA-CL-P02-4 PASILLO Y ESPERA (SO) - TIPO 9A - 202032.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$35,106.44	USD \$35,106.44
PN 20.2.13.1. 1.9.12	UMA-CL-P02-13 CONSULTA ORTOPEDICA - TIPO 9A - 254955.19 BTUH	Ud	1.00	USD \$44,302.53	USD \$44,302.53
PN 20.2.13.1. 1.9.13	UMA-CL-P02-16 NEONATOLOGIA, PEDIATRIA - TIPO 9A - 202817.69 BTUH	Ud	1.00	USD \$35,242.81	USD \$35,242.81
PN 20.2.13.1. 1.9.14	UMA-CL-P02-18 ODONTOLOGIA - TIPO 9A - 360458.58 BTUH	Ud	1.00	USD \$62,635.43	USD \$62,635.43
PN 20.2.13.1. 1.9.15	UMA-CL-P02-19 PASILLO Y ESPERA O - TIPO 9A - 525810.98 BTUH	Ud	1.00	USD \$91,368.05	USD \$91,368.05
PN 20.2.13.1. 1.9.16	UMA-P03-1 SALA DE ESPERA - TIPO 9A - 395364.78 BTUH	Ud	1.00	USD \$68,700.94	USD \$68,700.94
PN 20.2.13.1. 1.9.17	UMA-P03-2 BANCO DE LECHE - TIPO 9A - 24823.29 BTUH	Ud	1.00	USD \$43,134.50	USD \$43,134.50
PN 20.2.13.1. 1.9.18	UMA-P03-10 CUIDADOS MINIMOS - TIPO 9A - 279010.79 BTUH	Ud	1.00	USD \$48,482.58	USD \$48,482.58
PN 20.2.13.1. 1.9.19	UMA-P03-13 ADMINISTRACION DE LABORATORIO - TIPO 9A - 192512.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$33,452.20	USD \$33,452.20
PN 20.2.13.1. 1.9.20	UMA-CL-P04-1 SALA DE ESPERA - TIPO 9A - 756437.67 BTUH	Ud	1.00	USD \$131,443.12	USD \$131,443.12
PN 20.2.13.1. 1.9.21	UMA-CL-P04-2 CUIDADOS INTERMEDIOS - TIPO 9A - 374755.48 BTUH	Ud	1.00	USD \$65,119.75	USD \$65,119.75
PN 20.2.13.1. 1.9.22	UMA-CL-P04-3 CUIDADOS INTERMEDIOS - TIPO 9A - 361413.98 BTUH	Ud	1.00	USD \$62,801.45	USD \$62,801.45
PN 20.2.13.1. 1.9.23	UMA-PS1-12-WHE AULAS - TIPO 9B - 61793.90 BTUH	Ud	1.00	USD \$67,081.87	USD \$67,081.87
PN 20.2.13.1. 1.10-A	UMA TIPO 10-Ad8				USD \$2,918,103.73
PN 20.2.13.1. 10.1	UMA-P00-2 PASILLO DE ESPERA - TIPO 10A - 788682.37 BTUH	Ud	1.00	USD \$102,213.72	USD \$102,213.72
PN 20.2.13.1. 10.2	UMA-P00-4 PASILLO CENTRAL - TIPO 10A - 838670.26 BTUH	Ud	1.00	USD \$108,692.18	USD \$108,692.18
PN 20.2.13.1. 10.3	UMA-P00-6 SALA DE ESPERA - TIPO 10A - 673317.87 BTUH	Ud	1.00	USD \$87,262.41	USD \$87,262.41
PN 20.2.13.1. 10.4	UMA-P00-7 AREA EXTRACCION DE MUESTRAS - TIPO 10A - 381818.58 BTUH	Ud	1.00	USD \$49,483.92	USD \$49,483.92
PN 20.2.13.1. 10.5	UMA-P00-8 OBSERVACION PEDIATRICA - TIPO 10A - 709452.47 BTUH	Ud	1.00	USD \$91,945.48	USD \$91,945.48
PN 20.2.13.1. 10.6	UMA-P00-9 URGENCIAS - TIPO 10A - 1193191.65 BTUH	Ud	1.00	USD \$154,638.38	USD \$154,638.38
PN 20.2.13.1. 10.7	UMA-P00-12 TRAUMATOLOGIA - TIPO 10A - 294501.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$38,167.63	USD \$38,167.63
PN 20.2.13.1. 10.8	UMA-CL-P02-11 LABORATORIO HEMATOLOGIA - TIPO 10A - 392259.78 BTUH	Ud	1.00	USD \$50,837.14	USD \$50,837.14
PN 20.2.13.1. 10.9	UMA-P03-3 CUIDADOS INTERMEDIOS - TIPO 10A - 559625.28 BTUH	Ud	1.00	USD \$72,527.78	USD \$72,527.78

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización
24 JUN 2025
VANEZ DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización

PN 20.2.13.1. 10.10	UMA-P03-4 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA - TIPO 10A - 546693.28 BTUH	Ud	1.00	USD \$70,851.79	USD \$70,851.79
PN 20.2.13.1. 10.11	UMA-P03-7 AISLAMIENTO (S) - TIPO 10 A - 126488.0 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,392.92	USD \$16,392.92
PN 20.2.13.1. 10.12	UMA-P03-8 AISLAMIENTO (N) - TIPO 10A - 129729.5 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,813.02	USD \$16,813.02
PN 20.2.13.1. 10.13	UMA-P03-11 LABORATORIO HEMATOLOGIA - TIPO 10A - 287575.29 BTUH	Ud	1.00	USD \$37,269.94	USD \$37,269.94
PN 20.2.13.1. 10.14	UMA-P03-12 LABORATORIO HEMATOLOGIA - TIPO 10A - 323812.19 BTUH	Ud	1.00	USD \$41,966.26	USD \$41,966.26
PN 20.2.13.1. 10.15	UMA-P03-15 LABORATORIO CLINICO - TIPO 10A - 536183.88 BTUH	Ud	1.00	USD \$69,489.76	USD \$69,489.76
PN 20.2.13.1. 10.16	UMA-P03-16 MICROBIOLOGIA - TIPO 10A - 537036.98 BTUH	Ud	1.00	USD \$69,600.32	USD \$69,600.32
PN 20.2.13.1. 10.17	UMA-P03-17 LABORATORIO GENETICA - TIPO 10A - 630256.67 BTUH	Ud	1.00	USD \$81,681.65	USD \$81,681.65
PN 20.2.13.1. 10.18	UMA-P03-18 TALLADO DE MUESTRAS - TIPO 10A - 839625.66 BTUH	Ud	1.00	USD \$108,816.00	USD \$108,816.00
PN 20.2.13.1. 10.19	UMA-CL-P04-4 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA - TIPO 10A - 583066.77 BTUH	Ud	1.00	USD \$75,565.81	USD \$75,565.81
PN 20.2.13.1. 10.20	UMA-CL-P04-12 PREANESTESIA GENERAL - TIPO 10A - 384343.58 BTUH	Ud	1.00	USD \$49,811.17	USD \$49,811.17
PN 20.2.13.1. 10.21	UMA-CL-P06-3 TORRE 800 - ZONA AISLADOS - TIPO 10A - 390110.08 BTUH	Ud	1.00	USD \$50,558.51	USD \$50,558.51
PN 20.2.13.1. 10.22	UMA-CL-P06-4 TORRE 800 - QUIROFANO - TIPO 10A - 443407.78 BTUH	Ud	1.00	USD \$57,465.92	USD \$57,465.92
PN 20.2.13.1. 10.23	UMA-CL-P07-3 TORRE 900 ZONA AISLADOS - TIPO 10A - 130377.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,897.06	USD \$16,897.06
PN 20.2.13.1. 10.24	UMA-CL-P08-3 TORRE 1000 - ZONA AISLADOS - TIPO 10A - 148530.49 BTUH	Ud	1.00	USD \$19,249.64	USD \$19,249.64
PN 20.2.13.1. 10.25	UMA-CL-P08-4 TORRE 1000 - ZONA AISLADOS - TIPO 10A - 213429.49 BTUH	Ud	1.00	USD \$27,660.59	USD \$27,660.59
PN 20.2.13.1. 10.26	UMA-CL-P09-3 NIVEL 1100 - AISLADOS - TIPO 10A - 130923.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,967.82	USD \$16,967.82
PN 20.2.13.1. 10.27	UMA-CL-P09-4 NIVEL 1100 - AISLADOS - TIPO 10A - 127306.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,499.06	USD \$16,499.06
PN 20.2.13.1. 10.28	UMA-CL-P10-3 NIVEL 1200 - ZONA AISLADOS - TIPO 10A - 130923.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,967.82	USD \$16,967.82
PN 20.2.13.1. 10.29	UMA-CL-P10-4 NIVEL 1200 - ZONA AISLADOS - TIPO 10A - 127306.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,499.06	USD \$16,499.06
PN 20.2.13.1. 10.30	UMA-CL-P11-3 NIVEL 1300 - AISLADOS - TIPO 10A - 130923.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,967.82	USD \$16,967.82
PN 20.2.13.1. 10.31	UMA-CL-P11-4 NIVEL 1300 - AISLADOS - TIPO 10A - 127306.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,499.06	USD \$16,499.06

Contraloría General de la República
Dirección General de Fiscalización
24 JUN 2025
VANESSA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



PN 20.2.13.1. 10.32	UMA-CL-P12-3 NIVEL 1400 - AISLADOS - TIPO 10A - 130923.89 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,967.82	USD \$16,967.82
PN 20.2.13.1. 10.33	UMA-CL-P12-4 NIVEL 1400 - AISLADOS - TIPO 10A - 127306.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,499.06	USD \$16,499.06
PN 20.2.13.1. 10.34	UMA-CL-P15-1 NIVEL 1700 - LABORATORIOS - TIPO 10A - 674477.97 BTUH	Ud	1.00	USD \$87,412.76	USD \$87,412.76
PN 20.2.13.1. 10.35	UMA-PS2-13-PHE LAVANDERIA - TIPO 10B - 284606.69 BTUH	Ud	1.00	USD \$108,434.56	USD \$108,434.56
PN 20.2.13.1. 10.36	UMA-PS2-16-PHE ZONA DE ESTERILIZACION - TIPO 10B - 904388.06 BTUH	Ud	1.00	USD \$344,569.99	USD \$344,569.99
PN 20.2.13.1. 10.37	UMA-PS2-17-PHE ZONA DE TALLERES - TIPO 10B - 238133.39 BTUH	Ud	1.00	USD \$90,728.33	USD \$90,728.33
PN 20.2.13.1. 10.38	UMA-PS1-6-PHE AUTOPSIA - TIPO 10B - 42685.90 BTUH	Ud	1.00	USD \$16,263.25	USD \$16,263.25
PN 20.2.13.1. 10.39	UMA-PS1-10-PHE CAFETERIA - TIPO 10B - 137816.39 BTUH	Ud	1.00	USD \$52,507.76	USD \$52,507.76
PN 20.2.13.1. 10.40	UMA-P03-22-PHE QUIROFANO OPERACIONES - TIPO 10B - 26990 BTUH	Ud	1.00	USD \$10,283.13	USD \$10,283.13
PN 20.2.13.1. 10.41	UMA-CL-P04-14 ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA - TIPO 10B - 75101.20 BTUH	Ud	2.00	USD \$14,306.70	USD \$28,613.40
PN 20.2.13.1. 10.42	UMA-CL-P04-15 VIDEO BRONCOSCOPIA - TIPO 10B - 84894.10 BTUH	Ud	1.00	USD \$32,344.48	USD \$32,344.48
PN 20.2.13.1. 10.43	UMA-CL-P04-16 Q CARDIOVASCULAR - TIPO 10B - 84894.10 BTUH	Ud	1.00	USD \$32,344.48	USD \$32,344.48
PN 20.2.13.1. 10.44	UMA-CL-P04-17 Q ANGIOGRAFIA - TIPO 10B - 75101.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$28,613.40	USD \$28,613.40
PN 20.2.13.1. 10.45	UMA-CL-P04-18 QUIROFANO - TIPO 10B - 75101.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$28,613.40	USD \$28,613.40
PN 20.2.13.1. 10.46	UMA-CL-P04-19 QUIROFANO - TIPO 10B - 75101.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$28,613.40	USD \$28,613.40
PN 20.2.13.1. 10.47	UMA-CL-P04-20 QUIROFANO - TIPO 10B - 75101.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$28,613.40	USD \$28,613.40
PN 20.2.13.1. 10.48	UMA-CL-P04-21 Q NEUROCIRUIA - TIPO 10B - 84894.10 BTUH	Ud	1.00	USD \$32,344.48	USD \$32,344.48
PN 20.2.13.1. 10.49	UMA-CL-P04-22 Q ORTOPIEDIA - TIPO 10B - 84894.10 BTUH	Ud	1.00	USD \$32,344.48	USD \$32,344.48
PN 20.2.13.1. 10.50	UMA-CL-P04-23 QUIROFANO - TIPO 10B - 72269.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$27,534.42	USD \$27,534.42
PN 20.2.13.1. 10.51	UMA-CL-P04-24 QUIROFANO - TIPO 10B - 72269.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$27,534.42	USD \$27,534.42
PN 20.2.13.1. 10.52	UMA-CL-P04-25 QUIROFANO - TIPO 10B - 72269.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$27,534.42	USD \$27,534.42
PN 20.2.13.1. 10.53	UMA-CL-P04-26 QUIROFANO - TIPO 10B - 72269.20 BTUH	Ud	1.00	USD \$27,534.42	USD \$27,534.42
PN 20.2.13.1. 10.54	UMA-CL-P04-27 Q CIRUGIA ESPECIALES - TIPO 10B - 329646.99 BTUH	Ud	1.00	USD \$125,594.83	USD \$125,594.83
20.2.1.14.3.	DISTRIBUCIÓN DE AIRE			SUBTOTAL 16	USD \$8,740,215.44

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización
24 JUN 2025
L. C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización



P.N. 20.2.1.14.3. 1	Ducto Rectangular de Acero al Carbono SCH 40 con Aislamiento de alta temperatura y enchaquetado de aluminio para exterior	m2	704.00	USD \$687.69	USD \$484,133.76
P.N. 20.2.1.14.3. 2	Enchaquetado de aluminio para ductos exteriores y aislamiento	m2	455.40	USD \$154.67	USD \$70,436.72
				SUBTOTAL 17	USD \$554,570.48
20.2.2.13.2.	Sistema Vrv (Volumen De Refrigerante Variable)				
20.2.2.13.2. 2.	Unidades Interiores				
P.N. 4.13.6.1	Tubería Aislada de Cobre considerando pp de soportería y toda la mano de obra necesaria	ml	8,168.50	USD \$48.42	USD \$395,518.77
P.N. 4.13.6.2	Bus de Comunicación	ml	8,168.50	USD \$28.46	USD \$232,475.51
P.N. 4.13.6.3	Termostatos	ud	338.00	USD \$264.77	USD \$89,492.26
P.N. 4.13.6.4	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 360 000 BTU/h	ud	3.00	USD \$56,608.30	USD \$169,824.90
P.N. 4.13.6.5	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 96 000 BTU/h	ud	2.00	USD \$15,032.54	USD \$30,065.08
P.N. 4.13.6.6	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 288 000 BTU/h	ud	1.00	USD \$36,731.87	USD \$36,731.87
P.N. 4.13.6.7	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 384 000 BTU/h	ud	1.00	USD \$59,187.34	USD \$59,187.34
P.N. 4.13.6.8	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 408 000 BTU/h	ud	1.00	USD \$68,967.58	USD \$68,967.58
P.N. 4.13.6.9	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 432 000 BTU/h	ud	3.00	USD \$75,237.31	USD \$225,711.93
P.N. 4.13.6.10	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 456 000 BTU/h	ud	1.00	USD \$84,642.03	USD \$84,642.03
P.N. 4.13.6.11	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 72 000 BTU/h	ud	7.00	USD \$13,983.20	USD \$97,882.40
P.N. 4.13.6.12	Unidad Exteriores, potencia Frigorífica 144 000 BTU/h	ud	1.00	USD \$22,091.18	USD \$22,091.18
				SUBTOTAL 18	USD \$1,512,590.85
15	LAVANDERIA - MOBILIARIO COMPLETO DE ACUERDO AL LISTADO				
PN.15001	Lava centrífuga 50 Kg	ud	1.00	USD \$188,190.10	USD \$188,190.10
PN.15003	Secadora a vapor de 60 Kg	ud	4.00	USD \$80,057.24	USD \$320,228.96
				SUBTOTAL 19	USD \$508,419.06
1.7	ASISTENCIA TECNICA				
PN.1.7.1	Asistencia tecnica.	ud	1.00	USD \$2,400,000.00	USD \$2,400,000.00
PN.1.7.2	Gasto de gestión y administración (35%)	ud	1.00	USD \$840,000.00	USD \$840,000.00
				SUBTOTAL 20	USD \$3,240,000.00
2	COSTO DE ACTUALIZACIÓN DE FIANZAS Y PÓLIZAS				
PN.2.2	Ampliación del monto de la Fianzas de Cumplimiento (Adenda No.8)	gl	1.00	USD \$1,708,753.54	USD \$1,708,753.54
PN.2.3	Ampliación del monto de las Pólizas de Todo Riesgo Contratista (TRC)	gl	1.00	USD \$581,216.57	USD \$581,216.57

Contratación General de la República
Director Nacional de Fiscalización General
VANEZUEL C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización
04 JUN 2025



PN 2.4	Ampliación del monto de las Pólizas de Responsabilidad Civil (RC).	gl	1.00	USD \$93,791.25	USD \$93,791.25
				SUBTOTAL 21	USD \$2,383,761.36
12	INFRAESTRUCTURA				
12.1	CALLE 34 ESTE (ENTRE AV. MÉXICO Y AV. BALBOA)				
PN-12.8.1.4	Carga y Transporte a Botadero material excavación de base de pavimento y zanjas para tuberías, incluso canon de Vertido material de excavación	m3	5,894.80	USD \$8.58	USD \$50,577.38
12.2	CALLE 35 ESTE (ENTRE AV. 4TA B SUR Y AV. BALBOA)				
PN-12.8.1.4	Carga y Transporte a Botadero material excavación de base de pavimento y zanjas para tuberías, incluso canon de Vertido material de excavación	m3	5,212.01	USD \$8.58	USD \$44,719.05
12.5	CALLE 36 ESTE CON AV. CHILE				
PN-12.8.1.4	Carga y Transporte a Botadero material excavación de base de pavimento y zanjas para tuberías, incluso canon de Vertido material de excavación	m3	3,546.48	USD \$8.58	USD \$30,428.80
12.6	CALLE 37 ESTE (ENTRE LA AV. BALBOA Y LA NUEVA AV. CHILE). ESTÁ ÚLTIMA ESTARÁ UBICADA ENTRE EL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO Y EL EDIFICIO DE CONSULTAS EXTERNAS DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS.				
PN-12.8.1.4	Carga y Transporte a Botadero material excavación de base de pavimento y zanjas para tuberías, incluso canon de Vertido material de excavación	m3	3,120.00	USD \$8.58	USD \$26,769.60
PN 4.1.3.1	Relleno de Tierras	m3	564.02	USD \$7.37	USD \$4,156.83
12.7	CALLE 38 ESTE (ENTRE NUEVA AV. CHILE CON LA AV. BALBOA).				
PN-12.8.1.4	Carga y Transporte a Botadero material excavación de base de pavimento y zanjas para tuberías, incluso canon de Vertido material de excavación	m3	5,302.71	USD \$8.58	USD \$45,497.25
PN 12.9	AVE. BALBOA				
PN 12.9.1	Demolicion de losas de pavimento existente y desajo de material	m2	350.00	USD \$39.55	USD \$13,842.50
PN 12.9.2	Excavación	m3	3,678.79	USD \$8.27	USD \$30,423.59
PN-12.8.1.4	Carga y Transporte a Botadero material excavación de base de pavimento y zanjas para tuberías, incluso canon de Vertido material de excavación	m3	4,782.43	USD \$8.58	USD \$41,033.25
PN 12.9.7	Drenaje Pluvial (tubería, tragantes, y cajas)	ml	274.80	USD \$930.00	USD \$255,564.00
PN 12.9.5	Conformación del terreno (base y sub-base) y Pavimentación	m2	350.00	USD \$80.00	USD \$28,000.00
PN 12.9.8	Sistema Sanitario		353.46	USD \$237.00	USD \$83,770.02

Contraloría General de la República
Dirección General de Fiscalización
24 JUN 2020
VANESA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



					SUBTOTAL 22	USD \$654,782.27
	EDIFICIO INDUSTRIAL					
PN-17.1.2.1.1	Excavación	m3	1,506.00	USD \$8.27		USD \$12,454.62
PN-20.2.2.6.1.2.1	Carga y transporte a vertedero	m3	1,957.80	USD \$25.70		USD \$50,315.46
PN-18.1.1.4.1	Pilotes Diámetro 48". Concreto 4,000 psi Armado 159kg/m3 (L variable y empotramiento en roca = 3,6m)	m3	614.88	USD \$835.89		USD \$513,972.04
PN-17.6.1	Cross Hole	ud	16.00	USD \$250.00		USD \$4,000.00
PN-17.6.2	Suministro y colocación de 64 líneas de tubo de acero galvanizado de 2" a todo lo largo de la extensión de los pilotes	ud	64.00	USD \$200.51		USD \$12,832.64
PN 20.2.1.1.1.1	Concreto 4,000 / 5,000 psi	m3	605.56	USD \$667.68		USD \$404,320.30
PN-4.7.1.25.2	Rallado de Rampas de Concreto	m2	135.81	USD \$6.36		USD \$863.75
PN-18.2.11.1	Impermeabilización en repello cara exterior	m2	88.71	USD \$82.82		USD \$7,346.96
PN-4.1.3.1	Relleno de Tierras	m3	495.30	USD \$7.37		USD \$3,650.36
PN-4.8.40.1	Pasamanos Acero Galvanizado	ml	14.00	USD \$178.00		USD \$2,492.00
PN-4.8.49.1	Barandilla de pletina	m2	21.70	USD \$76.29		USD \$1,655.49
PN-ED_IND-001	Bolardo metálico 10" x 1m	ud	24.00	USD \$120.00		USD \$2,880.00
PN-ED_IND-002	canal de concreto con tapa removible de 0,87 x 0,50	m	25.00	USD \$200.00		USD \$5,000.00
PN-ED_IND-003	cerca con malla ciclon incluye pedestales y puertas	m2	56.94	USD \$190.00		USD \$10,818.60
PN-4.5.13.1	Cerramiento lateral de Zonas Técnicas en Panel Sandwich de10cm espesor	m2	219.10	USD \$152.58		USD \$33,430.28
PN-4.5.13.2	Cerramiento superior (techo) de Zonas Técnicas en Panel Sandwich de10cm espesor	m2	245.32	USD \$152.58		USD \$37,430.93
PN 4.9.22	Carriolas Dobles de 10" x 2" cal 16	m	120.00	USD \$35.80		USD \$4,296.00
PN 4.9.26	Platos de acero, WF, HSS, Carriolas, Rigidizadores, Angulos	kg	15,221.75	USD \$6.22		USD \$94,679.29
PN 4.8.50	Puerta	ud	2.00	USD \$6,750.00		USD \$13,500.00
PN 4.9.20	Canal pluvial formado por canaleta de acero galvanizado cal 16	m	58.30	USD \$24.00		USD \$1,399.20
PN 4.9.21	Balantes	ml	36.00	USD \$47.60		USD \$1,713.60
PN-ED_IND-005	Barras tensoras 5/8"	ml	72.00	USD \$27.00		USD \$1,944.00
PN 4.8.51	Pernos y Pasadores	ud	160.00	USD \$7.85		USD \$1,256.00
PN 4.9.29	Pintura de estructura metálica	m2	225.10	USD \$12.11		USD \$2,725.96
PN-ED_IND-006	Flashing de acero esmaltado cal 24	m	58.00	USD \$45.00		USD \$2,610.00
				SUBTOTAL 23		USD \$1,227,587.48

Comandancia General de la Republica
Dirección Nacional de Registros
24 JUN 2026
D. A. VANEZ, D. C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización



	REVESTIMIENTO EXTERNO DE PATIOS INTERIORES 1, 2, 3 Y 4 CON SISTEMA DAFE				
PN 4.5.12.1	Revestimiento externo de patios interiores 1, 2, 3 y 4 con sistema DAFE	m2	3,143.05	USD \$122.14	USD \$383,892.13
				SUBTOTAL 24	USD \$383,892.13
	CORTINAS DE GRADO HOSPITALARIO CERTIFICADAS				
P.N.15.1803	Cortina de Grado Hospitalario certificada	ud	112.00	USD \$1,950.00	USD \$218,400.00
				SUBTOTAL 25	USD \$218,400.00
	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA N-100				
P.N.15.604	Antecámara refrigerada de paneles para cuartos fríos acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$21,901.04	USD \$21,901.04
P.N.15.605	Cuarto frío para aves acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$23,695.06	USD \$23,695.06
P.N.15.606	Cuarto frío para lácteos, huevos, embutidos acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$23,695.06	USD \$23,695.06
P.N.15.607	Cuarto frío para carnes acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$23,695.06	USD \$23,695.06
P.N.15.608	Cuarto frío para pescados acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$23,695.06	USD \$23,695.06
P.N.15.609	Cuarto frío para vegetales y frutas acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$20,042.80	USD \$20,042.80
P.N.15.610	Cuarto frío pre-limpieza verduras tierra acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$14,622.79	USD \$14,622.79
P.N.15.611	Cuarto frío para basuras acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$16,996.17	USD \$16,996.17
P.N.15.612	Antecámara refrigerada cuartos fríos de preparaciones antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$23,474.92	USD \$23,474.92
P.N.15.613	Cuarto frío para lácteos, huevos antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$19,916.03	USD \$19,916.03
P.N.15.614	Cuarto frío para aves antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$19,916.03	USD \$19,916.03
P.N.15.615	Cuarto frío para carnes antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$19,916.03	USD \$19,916.03
P.N.15.616	Cuarto frío para pescados antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$19,916.03	USD \$19,916.03
P.N.15.617	Cuarto frío para vegetales y frutas antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$18,698.59	USD \$18,698.59
P.N.15.618	Cuarto frío de preelaborados acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$11,171.42	USD \$11,171.42
P.N.15.619	Cuarto frío para antecámara antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$12,563.85	USD \$12,563.85
P.N.15.620	Cuarto frío de congelación de paneles modulares de 100mm acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$25,894.03	USD \$25,894.03

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General

24 JUN 2026

VANESSA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



P.N.15.621	Grupos compresores y evaporadores para cuarto frío de congelación compuesto por los siguientes sistemas instalados: 2 equipos frigoríficos de congelación remotos r449a más instalación	ud	2.00	USD \$26,536.37	USD \$53,072.74
P.N.15.622	Hacha cuarto frío congelación	ud	1.00	USD \$228.85	USD \$228.85
P.N.15.623	Alarma	ud	1.00	USD \$621.10	USD \$621.10
P.N.15.624	Válvula compensadora de presión	ud	1.00	USD \$834.79	USD \$834.79
P.N.15.625	Cuarto frío de producto terminado acabado pvc antimicrobiano salas blancas	ud	1.00	USD \$6,331.88	USD \$6,331.88
P.N.15.626	Estantería aérea corredera (5000x1621x2095mm)	ud	1.00	USD \$13,166.41	USD \$13,166.41
P.N.15.627	Estantería aérea corredera (3000x1621x2095mm)	ud	1.00	USD \$6,600.94	USD \$6,600.94
P.N.15.628	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (5000x1621x2095 mm)	ud	2.00	USD \$1,544.00	USD \$3,088.00
P.N.15.629	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (3100x500x1700mm)	ud	1.00	USD \$1,128.44	USD \$1,128.44
P.N.15.630	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (4500x500x1700mm)	ud	1.00	USD \$1,614.56	USD \$1,614.56
P.N.15.631	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (1200x500x1700mm)	ud	1.00	USD \$566.75	USD \$566.75
P.N.15.632	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (5200x500x1700mm)	ud	6.00	USD \$1,922.21	USD \$11,533.26
P.N.15.633	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (1500x500x1700mm)	ud	1.00	USD \$642.32	USD \$642.32
P.N.15.634	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (1038x500x1700mm)	ud	2.00	USD \$507.45	USD \$1,014.90
P.N.15.635	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (5000x500x1700mm)	ud	1.00	USD \$1,602.92	USD \$1,602.92
P.N.15.636	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (3464x500x1700mm)	ud	1.00	USD \$1,282.81	USD \$1,282.81
P.N.15.637	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (1100x500x1700mm)	ud	1.00	USD \$513.37	USD \$513.37
P.N.15.638	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (1600x500x1700mm)	ud	4.00	USD \$738.59	USD \$2,954.36
P.N.15.639	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (2500x500x1700mm)	ud	1.00	USD \$993.54	USD \$993.54
P.N.15.640	Estantería lineal aluminio-polietileno 4 niveles (1569x475x1700mm)	ud	1.00	USD \$642.34	USD \$642.34
P.N.15.641	Fregadero 3 tinas con bastidor	ud	8.00	USD \$1,943.71	USD \$15,549.68
P.N.15.642	Grifo ducha dos aguas con muelle y grifo intermedio	ud	16.00	USD \$615.64	USD \$9,850.24
P.N.15.643	Grifo caño bajo mando alto	ud	15.00	USD \$168.72	USD \$2,530.80

Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)


P.N.15.644	Fregadero 1 tina y escurridor con bastidor	ud	7.00	USD \$1,232.19	USD \$8,625.33
P.N.15.645	Fregadero 1 tina 1 escurridor con bastidor y puertas correderas	ud	1.00	USD \$1,267.62	USD \$1,267.62
P.N.15.646	Fregadero 2 tinas 1 escurridor con bastidor	ud	1.00	USD \$1,678.93	USD \$1,678.93
P.N.15.647	Fregadero 2 tinas 1 escurridor con bastidor y puertas correderas	ud	5.00	USD \$1,742.69	USD \$8,713.45
P.N.15.648	Lavamanos de pie con caño giratorio	ud	11.00	USD \$580.10	USD \$6,381.10
P.N.15.649	Báscula de recibo rodante con ruedas acero inox c/ indicador, 400kg	ud	2.00	USD \$2,210.31	USD \$4,420.62
P.N.15.650	Atril inox con cajón para recepción	ud	1.00	USD \$1,067.92	USD \$1,067.92
P.N.15.651	Alfombra bactericida alta adherencia 2000x900	ud	8.00	USD \$2,025.13	USD \$16,201.04
P.N.15.652	SopORTE mural para colocación de alfombra	ud	8.00	USD \$713.50	USD \$5,708.00
P.N.15.653	Insectocutor de insectos	ud	12.00	USD \$293.69	USD \$3,524.28
P.N.15.654	Armario inox para artículos de limpieza 2 puertas	ud	2.00	USD \$2,375.44	USD \$4,750.88
P.N.15.655	Máquina de hielo de 300 lbs con silo	ud	1.00	USD \$4,608.77	USD \$4,608.77
P.N.15.656	Estación de descontaminación de exclusión de contaminación externa	ud	1.00	USD \$18,372.52	USD \$18,372.52
P.N.15.657	Central de limpieza con pistola y dosificador de químicos	ud	6.00	USD \$732.83	USD \$4,396.98
P.N.15.658	Mezclador de entrada de central de limpieza	ud	6.00	USD \$158.27	USD \$949.62
P.N.15.659	Grifo manguera enrollable articulado	ud	6.00	USD \$2,153.06	USD \$12,918.36
P.N.15.660	Esterilizadores de cuchillos	ud	6.00	USD \$820.01	USD \$4,920.06
P.N.15.661	Tablas de corte	ud	18.00	USD \$101.46	USD \$1,826.28
P.N.15.662	Soportes inox para escurrido de tablas de corte	ud	6.00	USD \$142.88	USD \$857.28
P.N.15.663	Lavadora de verduras de 225 lbs	ud	2.00	USD \$20,460.78	USD \$40,921.56
P.N.15.664	Carro polivalente plegable 1 cuerpo x 19 niveles	ud	60.00	USD \$1,015.59	USD \$60,935.40
P.N.15.665	Batidora Industrial con pedestal	ud	1.00	USD \$1,649.59	USD \$1,649.59
P.N.15.666	Licuadoras de pedestal 12 lts	ud	3.00	USD \$2,350.59	USD \$7,051.77
P.N.15.667	Básculas de sobremesa con visor 30 kgs 10 grs	ud	6.00	USD \$1,118.79	USD \$6,712.74
P.N.15.668	Turbolicuadores portátiles combinados 60lts	ud	3.00	USD \$4,994.52	USD \$14,983.56
P.N.15.669	Dispensador de bolsas para cubrir carros de preparaciones	ud	5.00	USD \$1,449.88	USD \$7,249.40

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VALENTIN C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

P.N.15.670	Envasadoras al vacío con ruedas 63m3/h 459x459mm	ud	2.00	USD \$13,934.82	USD \$27,869.64
P.N.15.671	Moledora de carne industrial	ud	1.00	USD \$3,575.29	USD \$3,575.29
P.N.15.672	Peladoras de patatas inox 30 kg/ciclo	ud	2.00	USD \$5,034.94	USD \$10,069.88
P.N.15.673	Soportes para peladora de patatas	ud	2.00	USD \$1,073.82	USD \$2,147.64
P.N.15.674	Procesador de alimentos	ud	1.00	USD \$1,928.24	USD \$1,928.24
P.N.15.675	Discos para procesador de alimentos	ud	13.00	USD \$755.57	USD \$9,822.41
P.N.15.676	Procesador de alimentos 2'2lts 2 velocidades	ud	1.00	USD \$4,124.12	USD \$4,124.12
P.N.15.677	Pack de 16 discos multicorte para cortahortalizas	ud	1.00	USD \$2,634.90	USD \$2,634.90
P.N.15.678	Rebanadoras de cuchilla 330mm transmisión de engranes	ud	2.00	USD \$5,452.40	USD \$10,904.80
P.N.15.679	Cortadora de pollo	ud	1.00	USD \$5,028.81	USD \$5,028.81
P.N.15.680	Bases rodantes abs porta bacs	ud	134.00	USD \$118.02	USD \$15,814.68
P.N.15.681	Cestas plásticas alimentarias rojo/blanco bicolor apilables encajables	ud	600.00	USD \$79.60	USD \$47,760.00
P.N.15.682	Cestas plásticas alimentarias verde/azul bicolor apilables encajables	ud	200.00	USD \$79.60	USD \$15,920.00
P.N.15.683	Europalet higiénico reforzado 1200x800x153mm	ud	10.00	USD \$206.44	USD \$2,064.40
P.N.15.684	Cajonera inox de 3 cajones	ud	23.00	USD \$983.92	USD \$22,630.16
P.N.15.685	Mesa mural 2000x700 mm con estante y ruedas con freno	ud	3.00	USD \$1,674.68	USD \$5,024.04
P.N.15.686	Mesa mural 2500x700 mm con estante y ruedas con freno	ud	1.00	USD \$1,854.43	USD \$1,854.43



P.N.15.687	Mesa mural 2500x700 mm con estante	ud	1.00	USD \$1,340.75	USD \$1,340.75
P.N.15.688	Mesas murales con estante 2200x700x850mm	ud	2.00	USD \$1,304.71	USD \$2,609.42
P.N.15.689	Mesas murales con estante 2800x700x850mm	ud	2.00	USD \$1,434.64	USD \$2,869.28
P.N.15.690	Mesas murales con estante 1500x700x850mm	ud	11.00	USD \$935.70	USD \$10,292.70
P.N.15.691	Mesas murales con estante 700x700x850mm	ud	2.00	USD \$685.53	USD \$1,371.06
P.N.15.692	Mesas murales con estante 1800x700x850mm	ud	1.00	USD \$1,064.23	USD \$1,064.23
P.N.15.693	Mesas murales con estante 1200x700x850mm	ud	2.00	USD \$798.87	USD \$1,597.74
P.N.15.694	Mesas murales con estante y con puertas frontales correderas 600x700mm	ud	2.00	USD \$1,356.64	USD \$2,713.28
P.N.15.695	Mesas murales con estante y con puertas frontales correderas 1600x700mm	ud	3.00	USD \$1,905.94	USD \$5,717.82
P.N.15.697	Campana mural con plenum de regulación con sistema de extinción de incendios e iluminación led	ud	2.00	USD \$18,321.10	USD \$36,642.20
P.N.15.698	Sartén rectangular combinada polivalente multifunción 200 lts a gas de alta producción con mezclador-agitador automático integrado, control electrónico, elevador automático de cestas	ud	1.00	USD \$76,599.60	USD \$76,599.60
P.N.15.699	Sartén combinada polivalente multifunción a gas a presión 150 lts	ud	1.00	USD \$60,222.45	USD \$60,222.45
P.N.15.700	Equipo combinado de cocción basculante de alta producción y alta producción indirecto baño maría con mezclador 500 lts vapor presión 120ºc	ud	1.00	USD \$191,270.87	USD \$191,270.87
P.N.15.701	Kit válvula de mariposa 2" tipo sms	ud	2.00	USD \$3,510.15	USD \$7,020.30
P.N.15.702	Kit útiles de limpieza para equipo de 500l	ud	2.00	USD \$5,206.54	USD \$10,413.08
P.N.15.703	Kit placa filtrante para equipo de 250l	ud	2.00	USD \$1,458.27	USD \$2,916.54
P.N.15.704	Vertedor inox para equipo combinado	ud	2.00	USD \$1,576.13	USD \$3,152.26
P.N.15.705	Carro para accesorios	ud	1.00	USD \$1,865.51	USD \$1,865.51
P.N.15.706	Termoselladora semiautomática vacío + gas + doble molde	ud	1.00	USD \$117,889.90	USD \$117,889.90
P.N.15.707	Compresor de aire comprimido para termoselladora semiautomática	ud	1.00	USD \$7,129.06	USD \$7,129.06
P.N.15.708	Turbotriturador 2 velocidades	ud	2.00	USD \$10,377.80	USD \$20,755.60

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANESA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



P.N.15.709	Campaña central con plenum de regulación, sistema de extinción de incendios e iluminación led	ud	1.00	USD \$17,193.58	USD \$17,193.58
P.N.15.710	Neutro 1/2 módulo con base abierta	ud	2.00	USD \$1,476.55	USD \$2,953.10
P.N.15.711	Fry top a gas 1 módulo placa lisa top cromoduro	ud	2.00	USD \$5,946.23	USD \$11,892.46
P.N.15.712	Cochin a gas 8 fuegos con base abierta autolimpiante con cama de agua y autoalimentación	ud	1.00	USD \$19,147.02	USD \$19,147.02
P.N.15.713	Campaña mural con plenum de regulación filtros invertidos con sistema de extinción de incendios e iluminación led	ud	1.00	USD \$18,321.10	USD \$18,321.10
P.N.15.714	Horno mixto a gas programable 20 gn1/1 autolimpiante	ud	2.00	USD \$19,824.04	USD \$39,648.08
P.N.15.716	Horno mixto a gas programable 10 gn1/1 autolimpiante	ud	1.00	USD \$11,340.32	USD \$11,340.32
P.N.15.717	Carro portabandejas horno 20xgn 1/1	ud	2.00	USD \$3,592.39	USD \$7,184.78
P.N.15.720	Lavautensilios de gránulos centrífugo pasante con elevación capota automática producción 190 gn1/1-hora	ud	1.00	USD \$36,969.41	USD \$36,969.41
P.N.15.721	Cassettes giratorios para lavado de cestas	ud	2.00	USD \$2,310.05	USD \$4,620.10
P.N.15.722	Carros transporte cassetes	ud	2.00	USD \$2,646.67	USD \$5,293.34
P.N.15.723	Mesa refrigerada gn 1/1 3 puertas	ud	2.00	USD \$4,653.14	USD \$9,306.28
P.N.15.724	Termoselladora automática doble molde	ud	1.00	USD \$127,723.37	USD \$127,723.37
P.N.15.725	Compresor de aire comprimido para termoselladora automática	ud	1.00	USD \$7,129.06	USD \$7,129.06
P.N.15.729	Termoselladora de plato	ud	1.00	USD \$1,272.75	USD \$1,272.75
P.N.15.730	Cinta de emplatado de cordones 6000x500x900mm línea caliente	ud	1.00	USD \$22,919.61	USD \$22,919.61
P.N.15.731	Carro baño maría de transporte 3 gn1/1	ud	3.00	USD \$3,602.43	USD \$10,807.29
P.N.15.732	Carro elevador de cestas y bandejas	ud	4.00	USD \$2,016.17	USD \$8,064.68
P.N.15.733	Carro elevador de cestas neutro de 1 columna	ud	2.00	USD \$1,601.09	USD \$3,202.18
P.N.15.734	Carro universal portaplatos o boles 200 platos, 150Kg	ud	1.00	USD \$2,277.70	USD \$2,277.70
P.N.15.735	Carro de servicio 2 estantes 1095x695 mm	ud	3.00	USD \$763.45	USD \$2,290.35
P.N.15.736	Carro de distribución de comidas en bandejas individuales de 24 niveles lavable en túnel de lavado centrífugo multifunción a presión	ud	25.00	USD \$14,348.17	USD \$358,704.25
P.N.15.737	Estación remota para conexión de carros térmicos de distribución, con sistema de flujos verticales de termoconvección de frío y calor, con parking de carro inferior y apertura/cierre automático de compuertas al insertar el carro bajo la estación, impulsión y retorno verticales en circuito cerrado de los flujos	ud	25.00	USD \$17,806.63	USD \$445,165.75
P.N.15.738	Bandejas comidas	ud	500.00	USD \$45.48	USD \$22,740.00
P.N.15.741	Contenedor isotérmico para líquidos calientes desayunos	ud	20.00	USD \$661.31	USD \$13,226.20
P.N.15.742	Hornos microondas combinados turboconvectores de calentamiento ultrarrápido para servicio de dietas a pacientes	ud	5.00	USD \$11,144.26	USD \$55,721.30
P.N.15.743	Cafetera de 100 tazas	ud	2.00	USD \$5,103.57	USD \$10,207.14

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
V. J. VANEGAS, D. C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización

4 JUN 2026



P.N.15.744	Cafetera de 50 tazas	ud	2.00	USD \$4,098.84	USD \$8,197.68
P.N.15.745	Túnel centrífugo de lavado a vapor multifunción para lavado e higienización a alta presión de carros y utensilios	ud	1.00	USD \$281,823.90	USD \$281,823.90
P.N.15.746	Carro inox 3 estantes 900x500mm	ud	26.00	USD \$822.77	USD \$21,392.02
P.N.15.747	Cubetas inox hornos	ud	150.00	USD \$49.67	USD \$7,450.50
P.N.15.748	Cubetas inox hornos	ud	100.00	USD \$56.50	USD \$5,650.00
P.N.15.749	Cubetas inox hornos perforadas	ud	80.00	USD \$93.51	USD \$7,480.80
P.N.15.750	Cubetas inox servida con asas	ud	20.00	USD \$132.48	USD \$2,649.60
P.N.15.751	Tapas inox cubetas servida	ud	20.00	USD \$68.20	USD \$1,364.00
P.N.15.752	Cubetas inox servida con asas	ud	20.00	USD \$99.35	USD \$1,987.00
P.N.15.753	Tapas inox cubetas de servida	ud	20.00	USD \$35.07	USD \$701.40
P.N.15.754	Soportes para bolsa de basura con pedal	ud	14.00	USD \$464.54	USD \$6,503.56
P.N.15.755	Set para útiles de limpieza de colores por sectores, blanco, rojo, verde, amarillo, azul	ud	10.00	USD \$720.84	USD \$7,208.40
P.N.15.756	Abridor de latas industrial sobremesa	ud	6.00	USD \$139.29	USD \$835.74
P.N.15.757	Juegos de utensilios de limpieza	ud	8.00	USD \$565.03	USD \$4,520.24
P.N.15.758	Carritos de almacenaje para granos de polipropileno con tapas	ud	10.00	USD \$483.17	USD \$4,831.70
P.N.15.759	Banquillos de polipropileno para almacenaje	ud	10.00	USD \$167.16	USD \$1,671.60
P.N.15.760	Carro reforzado grandes cargas	ud	2.00	USD \$1,330.55	USD \$2,661.10
P.N.15.761	Transpaleta grandes cargas	ud	2.00	USD \$1,311.30	USD \$2,622.60
P.N.15.762	Cortina de lamas	ud	14.00	USD \$924.74	USD \$12,946.36
P.N.15.763	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 2400x1000mm	ud	1.00	USD \$3,612.79	USD \$3,612.79
P.N.15.764	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 4700x1000mm	ud	1.00	USD \$6,710.19	USD \$6,710.19
P.N.15.765	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 3400x1000mm	ud	5.00	USD \$4,855.19	USD \$24,275.95
P.N.15.766	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 1700x1000mm	ud	4.00	USD \$2,697.45	USD \$10,789.80
P.N.15.767	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 2000x1000mm	ud	5.00	USD \$3,059.09	USD \$15,295.45
P.N.15.768	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 1000x1000mm	ud	2.00	USD \$1,613.94	USD \$3,227.88
P.N.15.769	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 4000x1000mm	ud	2.00	USD \$5,709.81	USD \$11,419.62
P.N.15.770	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 900x1000mm	ud	2.00	USD \$1,616.55	USD \$3,233.10
P.N.15.771	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 500x1000mm	ud	7.00	USD \$1,537.57	USD \$10,762.99
P.N.15.772	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 1450x1000mm	ud	2.00	USD \$2,209.65	USD \$4,419.30
P.N.15.773	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 1200x1000mm	ud	3.00	USD \$2,056.94	USD \$6,170.82
P.N.15.774	Ventanal aislado con rotura de puente térmico 2900x1000mm	ud	3.00	USD \$3,853.86	USD \$11,561.58
P.N.15.775	M/I defensas dobles de polietileno	ud	500.00	USD \$54.62	USD \$27,310.00
P.N.15.776	Láminas rígidas de protección en todas las paredes vistas y puertas	ud	1.00	USD \$26,705.57	USD \$26,703.57

Contrata General de la República
Director General de Fiscalización General
24 JUN 2025
D. VANCE DE R



P.N.15.777	Defensas de acero inox biseladas	ud	100.00	USD \$105.87	USD \$10,587.00
P.N.15.778	P-1 puerta pivotante doble hoja aislada	ud	3.00	USD \$3,655.20	USD \$10,965.60
P.N.15.779	P-2 puerta pivotante sencilla aislada	ud	14.00	USD \$2,822.40	USD \$39,513.60
P.N.15.780	P-3 puerta rápida enrollable automática	ud	12.00	USD \$6,012.70	USD \$72,152.40
P.N.15.781	P-4 puerta aislante de vaivén doble	ud	2.00	USD \$4,107.47	USD \$8,214.94
P.N.15.782	P-4 puerta aislante de vaivén	ud	11.00	USD \$2,215.68	USD \$24,372.48
P.N.15.783	P-6 puerta pivotante de cuarto frío de congelación	ud	1.00	USD \$3,236.73	USD \$3,236.73
P.N.15.784	P-7 puerta pivotante de cuarto frío de refrigeración	ud	10.00	USD \$2,369.90	USD \$23,699.00
P.N.15.785	P-8 puerta corredera de refrigeración	ud	5.00	USD \$3,478.28	USD \$17,391.40
P.N.15.786	Central frigorífica de glicol para 17 servicios de refrigeración a +39c para cuartos fríos	ud	1.00	USD \$957,128.16	USD \$957,128.16
P.N.15.787	Drenajes con sifón de salida vertical 350x350x160 mm	ud	43.00	USD \$1,104.80	USD \$47,506.40
P.N.15.788	Drenajes con sifón de salida vertical 600x800x160 mm	ud	4.00	USD \$2,658.15	USD \$10,632.60
P.N.15.789	Drenajes con sifón de salida vertical 2400x350x160 mm	ud	2.00	USD \$3,049.01	USD \$6,098.02
P.N.15.790	Drenajes con sifón de salida vertical 1200x350x160 mm	ud	3.00	USD \$1,994.25	USD \$5,982.75
P.N.15.791	Sistema de extinción de incendios	ud	1.00	USD \$8,325.72	USD \$8,325.72
P.N.15.792	Drenajes con sifón de salida vertical 1800x350x160 mm	ud	1.00	USD \$2,284.54	USD \$2,284.54
P.N.15.793	Sistema de extinción de incendios	ud	1.00	USD \$8,325.72	USD \$8,325.72
P.N.15.794	Sistema de extinción de incendios	ud	1.00	USD \$5,977.92	USD \$5,977.92
P.N.15.795	Sistema integral de gestión total de la actividad de cocina en todas sus actividades y sectores, con registro y control de temperaturas en 18 cuartos fríos y salas de preparaciones, mediante wifi, alarmas y trazabilidad	ud	1.00	USD \$84,821.79	USD \$84,821.79
P.N.15.796	Software 1 de dietética	ud	1.00	USD \$485,847.35	USD \$485,847.35
P.N.15.797	Software 2 de producción	ud	1.00	USD \$84,360.28	USD \$84,360.28
P.N.15.798	Software 2 de trazabilidad haccp	ud	1.00	USD \$25,308.08	USD \$25,308.08
P.N.15.799	Software 3 gestión de mantenimiento de la cocina	ud	1.00	USD \$43,234.64	USD \$43,234.64
P.N.15.800	Ingeniería integral de los procesos acorde a normativa para nuevos sistemas de línea caliente con tecnologías avanzadas de asignación, producción y servicio de dietas en línea caliente con tecnología	ud	1.00	USD \$273,329.16	USD \$273,329.16
P.N.15.801	Transporte y montaje	ud	1.00	USD \$217,391.37	USD \$217,391.37
P.N.15.802	Capacitación, puesta en marcha tutorizada y acompañamiento en la operación del nuevo sistema durante 3 años	ud	1.00	USD \$245,382.80	USD \$245,382.80

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FISCALIZACION NACIONAL
Jefe de Fiscalización
4 JUN 2026
VANCELL C. CASTILLO C.

P.N.15.803	Redacción y creación del sistema integral de gestión del mantenimiento (mof) manual de organización y funcionamiento del sistema de mantenimiento Incluyendo: acompañamiento durante 3 años por dos técnicos especializados residentes en Panamá	ud	1.00	USD \$270,886.62	USD \$270,886.62
P.N.15.804	Mantenimiento preventivo operativo 40 meses, gestión del stock de recambios y realización de las intervenciones preventivas y correctivas de los equipos y sistemas comprendidos en este proyecto	ud	1.00	USD \$242,666.66	USD \$242,666.66
				SUBTOTAL 26	USD \$5,540,433.29
	ESTRUCTURA DE GRADERIA SALA DE CONFERENCIA N-100				
PN 4.9.26	Platos de acero, WF, HSS, Carriolas, Rigidizadores, Angulos	kg	28,847.65	USD \$6.22	USD \$179,432.38
PN 4.8.51	Pernos y Pasadores	ud	1,361.00	USD \$7.85	USD \$10,683.85
PN 4.9.29	Pintura de estructura metálica	m2	2,883.74	USD \$12.11	USD \$34,922.09
				SUBTOTAL 27	USD \$225,038.32
	QUIROFANOS MODULARES				
	PAREDES				USD \$601,835.36
PN.4.7.2.7.0 1	R5 - revestimiento de paramento vertical de quirófano con panel de vidrio de seguridad específico para ámbitos antisépticos, colocado sobre placa de soporte no inflamable. Incluyendo imagen decorativa en una de las paredes del quirófano, que abarque tres paneles.	m2	1,369.20	USD \$405.67	USD \$555,443.36
PN.4.7.2.7.0 2	Proteccion de Plomo de 1mm para paredes, puertas y ventana guillotina de Quirófano de Ortopedia	Ud	1.00	USD \$46,392.00	USD \$46,392.00
	TECHOS				USD \$130,099.99
PN.4.7.5.10. 01	Paneles desmontables de acero galvanizado de 0.8mm de espesor, el lado visto con pintura de polvo de poliuretano blanco	m2	695.35	USD \$187.10	USD \$130,099.99
	PUERTAS				USD \$40,481.07
PN.4.8.24.0 1	Puerta automática quirófano 1. Para Angiografo. Plomada	Ud	1.00	USD \$14,157.14	USD \$14,157.14
PN.4.8.24.0 2	Puerta automática quirófano 2. Para Angiografo. Plomada	Ud	1.00	USD \$13,482.99	USD \$13,482.99
PN.4.8.24.0 3	Puerta automática quirófano 3. Para Angiografo. Plomada	Ud	1.00	USD \$12,840.94	USD \$12,840.94
	VENTANAS				USD \$19,539.78
PN.4.6.4.01	Vidrio Plomado en Sala de Angiografía, para visualización de paciente. 2mm de plomo. Medidas: 2000mm de ancho x 1100mm de alto.	Ud	1.00	USD \$19,539.78	USD \$19,539.78
	OTROS ELEMENTOS				USD \$1,049,993.85
PN.4.7.7.01	Luz verde en cada quirófano + Luz Roja en dos quirófanos (cardiología y Cirugía Especial)	Ud	17.00	USD \$3,719.67	USD \$63,234.39
PN.4.7.7.02	Panel de Información: Para visualización de hora local controlada por GPS y cronómetro, información de temperatura por sensor, información de humedad de aire por sensor, señales de alarma.	Ud	11.00	USD \$28,189.04	USD \$310,079.44

PN.4.7.7.03	Selector de Música y Bocinas: Incluir selector de música y bocinas para quirófanos. Especificaciones según propuesta de cada oferente.	Ud	15.00	USD \$2,850.00	USD \$42,750.00
PN.4.7.7.04	Sistema de Integración de Control con monitores. Para cuatro (4) quirófanos (Cardiología, Ortopedia, Cirugía Especial y Neurología. Deben incluir dos monitores por quirófano: uno en la pared de 55" y otro en la torre de gases de 30".	Ud	4.00	USD \$142,847.33	USD \$571,389.32
PN.4.7.7.05	Vitrina Empotrada chica: Armario integrado para suturas, con medidas aproximadas de 1100 x 657 x 230 mm con 2 puertas de vidrio. Para todos los quirófanos.	Ud	15.00	USD \$4,169.38	USD \$62,540.70
				SUBTOTAL 28	USD \$1,841,950.05
	BOX DE UCI CON EL SISTEMA DE PANELES MODULARES DE ACERO INOXIDABLE				
	PAREDES				USD \$2,936,602.45
PN.20.2.1	Sistema de Pared Modular para box de UCI : Conformado por paneles de acero inoxidable + Paneles de vidrio con imágenes decorativas impresas.	m2	2,716.65	USD \$716.81	USD \$1,947,321.89
PN.20.2.2	Estructura Auxiliar para sujeción e instalación de paneles modulares e integración de sistemas eléctricos y clínicos en boxes de unidad de cuidados intensivos.	m2	4,278.34	USD \$231.23	USD \$989,280.56
	TECHOS				USD \$426,109.28
PN.4.7.5.1	Sistema de techo modular fabricado en acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo para box de UCI.	m2	1,938.27	USD \$219.84	USD \$426,109.28
	PUERTAS				USD \$458,481.55
PN.4.8.30	P01-Puerta automática con sensor eléctrico 1500x2500 mm WxH	ud	30.00	USD \$7,352.28	USD \$220,568.40
PN.4.8.31	P02-Puerta automática con sensor eléctrico 1400x2500 mm WxH	ud	15.00	USD \$7,352.28	USD \$110,284.20
PN.4.8.32	P03-Puerta automática con sensor eléctrico de acero inoxidable, Dimensiones: 2200x2250 mm	ud	2.00	USD \$19,121.22	USD \$38,242.44
PN.4.8.33	P04-Puertas abatibles de acero inoxidable, Dimensiones: 1000x2200 mm	ud	23.00	USD \$3,886.37	USD \$89,386.51
	MUEBLES FILOS				USD \$290,927.80
PN-4.7.2.50	M01- Mueble fijo para areas quirurgicas, de acero inoxidable con lavamanos sencillo 900x900	ml	32.40	USD \$4,237.00	USD \$137,278.80
PN-4.7.2.51	M02- Mueble fijo para areas quirurgicas, de acero inoxidable con lavamanos doble	ml	16.40	USD \$6,770.00	USD \$111,028.00
PN-4.7.2.52	M03-Mueble fijo para areas quirurgicas, de acero inoxidable con lavamanos sencillo con sensor optico	ml	3.00	USD \$4,985.00	USD \$14,955.00
PN-4.7.2.53	M04-Mueble fijo para areas quirurgicas, de acero inoxidable con lavamanos con sensor optico	ml	3.00	USD \$4,985.00	USD \$14,955.00
PN-4.7.2.54	M05- Mueble fijo para areas quirurgicas, de acero inoxidable con lavamanos	ml	3.00	USD \$4,237.00	USD \$12,711.00
	VENTANAS INTERIORES				USD \$872,483.45

Contraloría General de la República
Director Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANCE P. L. C. CASTILLO



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-4.6.50	V01 - Ventanas de fachada (interior) 1100 x 2900mm.	m2	256.85	USD \$1,100.62	USD \$282,694.25
PN-4.6.51	V02- Vidrio fijo H= 1300mm de ancho variable sobre panel modular.	m2	231.65	USD \$1,100.62	USD \$254,958.62
PN-4.6.52	V03- Vidrio fijo interior de piso a cielo raso H=2500, ancho variable	m2	304.22	USD \$1,100.62	USD \$334,830.62
	ELEMENTOS TERMINALES HVAC				USD \$644,028.97
PN-4.14.13.50	Repercusión por m2 de instalación de sistema de aire con difusores, retorno con rejillas de extracción para box de UCI.	m2	1,938.27	USD \$205.97	USD \$399,225.47
PN-4.14.13.51	Repercusión por m2 de instalación del sistema de iluminación estándar, interruptores eléctricos, iluminación uniforme para box de UCI modulares.	m2	1,938.27	USD \$126.30	USD \$244,803.50
				SUBTOTAL 29	USD \$5,628,633.54
	EQUIPAMIENTO MEDICO				
PN-14.847	Cámara sonoamortiguadora con compartimiento sencillo	UD	1.00	USD \$70,500.00	USD \$70,500.00
PN-14.848	Mesa / camilla para examen de gineco / obstetricia	UD	4.00	USD \$6,210.00	USD \$24,840.00
PN-14.849	Cama eléctrica básica	UD	89.00	USD \$5,327.91	USD \$474,183.99
PN-14.850	Cuna/cama pediátrica eléctrica	UD	50.00	USD \$15,500.00	USD \$775,000.00
PN-14.851	Grúa hidráulica manual para transportar pacientes	UD	1.00	USD \$30,000.00	USD \$30,000.00
PN-14.852	Equipo móvil de brazo en c, con detector plano digital (dr) nivel avanzado	UD	5.00	USD \$267,500.00	USD \$1,337,500.00
PN-14.853	Equipo de ultrasonido Doppler color 3d/4d de alto nivel	UD	3.00	USD \$79,500.00	USD \$238,500.00
PN-14.854	Resonancia magnética general de 1.5 t	UD	1.00	USD \$2,829,460.71	USD \$2,829,460.71
PN-14.855	Ecocardiografía digital de mediano nivel, para estudios cardiovasculares	UD	2.00	USD \$107,642.53	USD \$215,285.06
PN-14.856	Equipo de ultrasonido de uso transoperatorio	UD	1.00	USD \$307,000.00	USD \$307,000.00
PN-14.857	Equipo de ultrasonido portátil compacto	UD	9.00	USD \$60,000.00	USD \$540,000.00
PN-14.858	Ultrasonido portátil tipo laptop para cardiología y cardiovascular	UD	1.00	USD \$82,500.00	USD \$82,500.00
PN-14.859	Electrocardiografo dinámico (holter)	UD	1.00	USD \$31,523.89	USD \$31,523.89
PN-14.860	Consola de torniquete automático y neumático	UD	6.00	USD \$39,468.75	USD \$236,812.50
PN-14.861	Riñón artificial con microprocesador, pantalla y módulo de presión para hemodíalisis	UD	12.00	USD \$39,028.13	USD \$468,337.56
PN-14.862	Pletismógrafo corporal	UD	1.00	USD \$134,399.38	USD \$134,399.38

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANESA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



PN-14.863	Equipo de medición de urodinamia con perfil de presiones uretrales	UD	1.00	USD \$115,991.67	USD \$115,991.67
PN-14.864	Doppler vascular bidireccional(portátil)	UD	4.00	USD \$12,353.33	USD \$49,413.32
PN-14.865	Sistema de laser co2 con fibra flexible	UD	1.00	USD \$277,500.00	USD \$277,500.00
PN-14.866	Taladro (drill) neuro-otológico	UD	1.00	USD \$109,351.14	USD \$109,351.14
PN-14.867	Unidad portátil de asistencia ventricular mecánica	UD	1.00	USD \$126,525.00	USD \$126,525.00
PN-14.868	Lavadora, desinfectadora, lubricadora y secadora de instrumentos de dos puertas para uso hospitalario	UD	3.00	USD \$165,000.00	USD \$495,000.00
PN-14.869	Autoclave sin generador de vapor de doble puerta, para cuarto de formula	UD	1.00	USD \$153,375.08	USD \$153,375.08
PN-14.870	Bandeja de cirugía menor	UD	8.00	USD \$5,508.68	USD \$44,069.44
PN-14.871	Expansor de tejido cutáneo	UD	1.00	USD \$74,955.00	USD \$74,955.00
PN-14.872	Mezclador de bolsa de sangre	UD	3.00	USD \$14,230.69	USD \$42,692.07
PN-14.873	Secuenciador	UD	1.00	USD \$370,629.17	USD \$370,629.17
PN-14.874	Citocentrífuga	UD	2.00	USD \$18,150.00	USD \$36,300.00
PN-14.875	Sistema automatizado de electroforesis y análisis de fragmentos de DNA y RNA.	UD	1.00	USD \$410,470.50	USD \$410,470.50
PN-14.876	Centrífuga de mesa	UD	2.00	USD \$8,365.36	USD \$16,730.72
PN-14.877	Espectrofotómetro	UD	2.00	USD \$16,056.00	USD \$32,112.00
PN-14.878	Microcentrífuga	UD	7.00	USD \$7,200.00	USD \$50,400.00
PN-14.879	Torre de endoscopia de alta definición	UD	3.00	USD \$352,500.00	USD \$1,057,500.00
PN-14.880	FibroscoPIO flexible pediátrico para anestesiología	UD	2.00	USD \$32,772.54	USD \$65,545.08
PN-14.881	Torre de video endoscopia para diagnóstico y tratamiento de uso en urología	UD	1.00	USD \$114,800.00	USD \$114,800.00
PN-14.882	Video colposcopio digital con sistema digital de captura de imagen	UD	1.00	USD \$36,750.00	USD \$36,750.00
PN-14.883	Torre de histeroscopia de flujo continuo para ginecología	UD	1.00	USD \$146,700.00	USD \$146,700.00
PN-14.884	Sistema completo de video broncoscopia	UD	1.00	USD \$352,500.00	USD \$352,500.00
PN-14.885	Cámara de flujo laminar horizontal de 3 pies para área estéril	UD	11.00	USD \$16,978.53	USD \$186,763.83
PN-14.886	Silla de flebotomía para uso en el laboratorio clínico	UD	17.00	USD \$2,283.87	USD \$38,825.79
PN-14.887	Aparato de estimulación eléctrica	UD	2.00	USD \$15,000.00	USD \$30,000.00
PN-14.888	Tonómetro de rebote digital portátil	UD	2.00	USD \$12,235.69	USD \$24,471.38

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
Jefe de Fiscalización
ASTILLO C.



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-14.889	Aspirador ultrasónico para tejidos	UD	1.00	USD \$130,500.00	USD \$130,500.00
PN-14.890	Lámpara de cabeza quirúrgica de alto poder, libre de cables	UD	7.00	USD \$10,500.00	USD \$73,500.00
PN-14.891	Temporizador y cronómetros con alarma y cuante regresiva de 100 horas	UD	5.00	USD \$407.28	USD \$2,036.40
PN-14.892	Balanza analítica digital con cabina y capacidad de 210 gramos	UD	6.00	USD \$3,075.50	USD \$18,453.00
PN-14.893	Balanza mecánica para infante	UD	12.00	USD \$1,719.38	USD \$20,632.56
PN-14.894	Equipo de rayos x para radiografías intraorales, con base de pared	UD	1.00	USD \$14,099.22	USD \$14,099.22
PN-14.895	Baño flotador de tejidos	UD	2.00	USD \$7,043.28	USD \$14,086.56
PN-14.896	Lámpara para cirugía mayor de dos cabezales con iluminación tipo led	UD	16.00	USD \$32,850.00	USD \$525,600.00
PN-14.897	Unidad de electrocirugía para corte, coagulación y fusión de tejidos	UD	14.00	USD \$65,382.51	USD \$915,355.14
PN-14.898	Sistema de neuronavegación	UD	1.00	USD \$975,230.22	USD \$975,230.22
PN-14.899	Microscopio para neurocirugía de alto rendimiento	UD	2.00	USD \$1,150,000.00	USD \$2,300,000.00
PN-14.900	Unidad bipolar de corte, coagulación e irrigación	UD	1.00	USD \$60,000.00	USD \$60,000.00
PN-14.901	Refrigerador para bolsas de sangre de 360 bolsas ó más	UD	3.00	USD \$20,498.59	USD \$61,495.77
PN-14.902	Congelador vertical de menos 30ºc	UD	5.00	USD \$14,532.20	USD \$72,661.00
PN-14.903	Equipo de laser terapéutico (infrarrojo)	UD	2.00	USD \$41,850.00	USD \$83,700.00
PN-14.904	Estimulador neuromuscular portátil (EMS)	UD	1.00	USD \$4,835.00	USD \$4,835.00
PN-14.905	Equipo calentador para 12 empaques	UD	2.00	USD \$19,711.11	USD \$39,422.22
PN-14.906	Unidad de 12 empaques fríos	UD	2.00	USD \$13,000.00	USD \$26,000.00
PN-14.907	Electromiografía y potenciales evocados de 4 canales basado en WINDOWS XP PRO español	UD	1.00	USD \$94,500.00	USD \$94,500.00
PN-14.908	Ventilador avanzado pediátrico y neonatal	UD	1.00	USD \$71,826.82	USD \$71,826.82
PN-14.909	Monitor de signos vitales modulares para uso en la unidad de cuidados intensivos, salón de operación, urgencias y salas de hospitalización	UD	214.00	USD \$29,915.50	USD \$6,401,917.00
PN-14.910	Sistema de monitoreo de la presión intracraneal	UD	2.00	USD \$25,665.44	USD \$51,330.88
PN-14.911	Sierra eléctrica para abrir cráneo	UD	1.00	USD \$10,041.89	USD \$10,041.89
PN-14.912	Lámpara para cirugía mayor de dos cabezales con iluminación tipo led	UD	1.00	USD \$35,510.69	USD \$35,510.69
PN-14.913	Equipo de impedanciometro computarizado automático clínico	UD	1.00	USD \$35,261.00	USD \$35,261.00
PN-14.914	Balanza digital para menores de 1 año	UD	12.00	USD \$1,719.38	USD \$20,632.56

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANESA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-14.915	Aspirador ultrasónico para tejidos	UD	1.00	USD \$133,160.69	USD \$133,160.69
PN-14.916	Microcentrífuga para biología molecular	UD	3.00	USD \$15,208.73	USD \$45,626.19
PN-14.917	Dermatomo neumático	UD	2.00	USD \$37,762.41	USD \$75,524.82
PN-14.918	Autoclave sin generador de vapor de doble puerta, para cuarto de fórmula	UD	1.00	USD \$159,035.77	USD \$159,035.77
PN-14.919	Centrífuga	UD	1.00	USD \$3,606.44	USD \$3,606.44
PN-14.920	Cámara de flujo laminar horizontal de 3 pies para área estéril	UD	2.00	USD \$16,978.53	USD \$33,957.06
PN-14.921	Congelador vertical de laboratorio -30°C	UD	3.00	USD \$16,192.89	USD \$48,578.67
PN-14.922	Refrigeradora de dos puertas 37 pies cúbicos	UD	2.00	USD \$15,577.79	USD \$31,155.58
PN-14.923	Refrigeradora para reactivos de 4 a 6 pies cúbicos	UD	1.00	USD \$9,057.73	USD \$9,057.73
PN-14.924	Refrigeradora pequeña para preservar tejidos	UD	1.00	USD \$9,397.04	USD \$9,397.04
PN-14.925	Refrigeradora de una puerta de vidrio de 10 a 12 pies cúbicos	UD	6.00	USD \$10,780.01	USD \$64,680.06
PN-14.926	Baño seco para uso general de laboratorio	UD	1.00	USD \$6,720.35	USD \$6,720.35
PN-14.927	Horno para laboratorio	UD	2.00	USD \$9,426.79	USD \$18,853.58
PN-14.928	Campana de extracción de gases	UD	1.00	USD \$18,456.46	USD \$18,456.46
PN-14.929	Cabina para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)	UD	1.00	USD \$15,795.77	USD \$15,795.77
PN-14.930	Refrigeradora con capacidad entre 45 y 49 pies cúbicos	UD	6.00	USD \$16,502.29	USD \$99,013.74
PN-14.931	Desfibrilador externo automático de adulto/pediatrico	UD	8.00	USD \$5,970.00	USD \$47,760.00
PN-14.932	Refrigerador congelador vertical con capacidad de 15 a 17.6 pies cúbicos	UD	1.00	USD \$17,423.09	USD \$17,423.09
PN-14.933	Sillón reclinable para hemodíalisis	UD	30.00	USD \$1,978.01	USD \$59,340.30
PN-14.934	Refrigeradora de laboratorio con capacidad de 44 a 50 pies cúbicos	UD	7.00	USD \$15,059.55	USD \$105,416.85
PN-14.935	Congelador vertical de laboratorio con descongelamiento automático	UD	2.00	USD \$13,846.83	USD \$27,693.66
PN-14.936	Incubadora de CO2 de 5.5 a 6.5 pies cúbicos	UD	1.00	USD \$15,762.40	USD \$15,762.40
PN-14.937	Lavamanos quirúrgico de un puesto, con accionador de pedal	UD	6.00	USD \$16,607.70	USD \$99,646.20
PN-14.938	Potenciales evocados auditivos y vestibulares clínicos	UD	1.00	USD \$98,340.00	USD \$98,340.00
PN-14.939	Equipo de audiometría digital	UD	1.00	USD \$38,579.08	USD \$38,579.08
PN-14.940	Balanza digital para pesar bolsas de sangre	UD	3.00	USD \$4,180.00	USD \$12,540.00
PN-14.941	Simuladores de desfibrilador	UD	1.00	USD \$29,730.00	USD \$29,730.00
PN-14.942	Contador de partículas para el laboratorio de metrología	UD	1.00	USD \$3,240.00	USD \$3,240.00

IV. Jefe de la Oficina General de la República
E. Dirección Nacional de Fiscalización General
F. I.
F. I.
F. I.
C. A.
A. D. VANCESA DEL C. C. STILLO C.
Jefa de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-14.943	Fotómetro	UD	1.00	USD \$1,860.00	USD \$1,860.00
PN-14.944	Generador de aerosol	UD	1.00	USD \$11,430.00	USD \$11,430.00
PN-14.945	Muebles modulares para taller 1 y 2	UD	1.00	USD \$242,401.35	USD \$242,401.35
PN-14.946	Pasteurizador de leche humana	UD	1.00	USD \$147,035.69	USD \$147,035.69
PN-14.947	Sistema analizador de leche humana / leche humana pasteurizada	UD	1.00	USD \$130,000.00	USD \$130,000.00
PN-14.948	Cama eléctrica básica	UD	4.00	USD \$5,327.91	USD \$21,311.64
PN-14.951	Pistola para limpieza de materiales con aire/agua a presión	UD	4.00	USD \$857.60	USD \$3,430.40
PN-14.952	Dispensador automático para procesos de lavado manual y ultrasónico	UD	2.00	USD \$1,390.40	USD \$2,780.80
PN-14.953	Carro de transporte, en acero inoxidable, dos niveles, de varillas. Medidas 1000X700X899	UD	2.00	USD \$1,763.20	USD \$3,526.40
PN-14.954	Carro hermético para el transporte de material estéril	UD	10.00	USD \$6,913.60	USD \$69,136.00
PN-14.955	Estantería de varillas, de acero inoxidable, 4 niveles. Medidas 1220x610x2160	UD	10.00	USD \$1,542.40	USD \$15,424.00
PN-14.956	Esteriería de varillas, de acero inoxidable, 4 niveles. Medidas 1220x610x2160	UD	11.00	USD \$2,542.40	USD \$27,966.40
PN-14.957	Cortadora de bolsas de esterilización	UD	3.00	USD \$1,099.20	USD \$3,297.60
PN-14.958	Carro soporte para rollos de papel, de acero inoxidable calidad AISI 304. Con cuatro ruedas giratorias, dos de freno. Medidas 1360x520x1200mm	UD	3.00	USD \$2,867.20	USD \$8,601.60
PN-14.959	Soporte para rollos de selladora	UD	3.00	USD \$1,974.40	USD \$5,923.20
PN-14.960	Lupa para ampliación, con luz, y brazo de soporte con fijación a mesa	UD	6.00	USD \$1,792.00	USD \$10,752.00
PN-14.961	Equipo de purificación de agua tipo 1 y tipo 2	UD	2.00	USD \$28,511.70	USD \$57,023.40
PN-14.962	Carro para transporte construido de varilla de acero inoxidable calidad AISI 304. De dos niveles. Cuatro ruedas giratorias, dos de freno. Medidas 1000x650x1000mm	UD	4.00	USD \$1,361.60	USD \$5,446.40
PN-14.963	Mesa de empaquetado con superficie de acero inoxidable calidad aisi304. Medidas 2100x800x900mm. Con dos gavetas del lado izquierdo, tipo cestas (dimensión de las cestas 580x290x280mm)	UD	7.00	USD \$6,843.09	USD \$47,901.63
PN-14.964	Soporte central sobre mesa de empaquetado	UD	9.00	USD \$2,326.40	USD \$20,937.60
PN-14.965	Mesa para embolsado con superficie de acero inoxidable calidad aisi304. Medidas 1600x800x900mm	UD	2.00	USD \$6,302.29	USD \$12,604.58
PN-14.966	Armario transfer para ingreso de carros de transporte, de acero inoxidable. Medidas 1400x1000x2200	UD	2.00	USD \$20,839.89	USD \$41,679.78
PN-14.967	Mesa de trabajo central para recepción material de suco. De dos niveles, con ruedas. Acero inoxidable. Medidas 1800x700x900.	UD	1.00	USD \$6,230.29	USD \$6,230.29
PN-14.968	Mesa de trabajo con peto, de dos niveles, en acero inoxidable. Medidas 1800x700x900.	UD	1.00	USD \$5,220.69	USD \$5,220.69

Comptroller General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
Jefe de Oficina Asesora de Asesoría

PN-14.969	Mesa de trabajo con peto, de dos niveles, en acero inoxidable. Medidas 850x700x900.	UD	1.00	USD \$4,742.29	USD \$4,742.29
PN-14.970	Mesa de lavado con 1 fregador, de dos niveles, en acero inoxidable. Medidas 1800x700x900.	UD	2.00	USD \$11,390.07	USD \$22,780.14
PN-14.971	Estante, tipo tablilla, de acero inoxidable. Medidas 1800x400	UD	2.00	USD \$1,718.40	USD \$3,436.80
PN-14.972	Estante, tipo tablilla, de acero inoxidable. Medidas 1200x400	UD	2.00	USD \$1,518.40	USD \$3,036.80
PN-14.973	Mesa de lavado con 2 fregaderos, y adaptada para integrar ultrasónicos, de dos niveles, en acero inoxidable. Medidas 1800x700x900.	UD	1.00	USD \$14,776.69	USD \$14,776.69
PN-14.974	Mesa de trabajo con peto, de dos niveles, en acero inoxidable. Medidas 1200x700x900.	UD	1.00	USD \$4,145.49	USD \$4,145.49
PN-14.975	SopORTE a pared de acero inoxidable con 6 ganchos para colgar 6 cepillos de lavado manual. 65cm de longitud	UD	6.00	USD \$1,374.40	USD \$8,246.40
PN-14.976	Cámara para retorno de racks de lavadoras y material lavado a mano. Con sistema de apertura manual	UD	1.00	USD \$35,614.29	USD \$35,614.29
PN-14.977	Estantería clínica baja. Medidas 100x500x900	UD	1.00	USD \$1,628.80	USD \$1,628.80
PN-14.978	Ventana guillotina manual. Medidas 760mm ancho, 1340mm alto. Construida en acero inoxidable calidad aisi304. Provisita de dos guías en los laterales por las que se desliza hacia arriba la hoja de metacrilato transparente, con tirador. Incluye repisa de 250mm para colocación de material.	UD	3.00	USD \$3,696.00	USD \$11,088.00
PN-14.979	Mesa de clasificación textil quirúrgico. Construida en acero inoxidable calidad aisi304. Medidas 1800x800x900mm. Con pantalla de cristal traslucido bajo la cual se sitúan focos luminosos. Estructura tubular con pies de terminal regulable y topes de goma. Tensión 110v.	UD	2.00	USD \$7,907.09	USD \$15,814.18
PN-14.980	Gabinete con puertas de vidrio	UD	13.00	USD \$14,711.89	USD \$191,254.57
PN-14.981	Mueble soporte mural para irrigador	UD	2.00	USD \$6,951.89	USD \$13,903.78
PN-14.982	Mesa de trabajo central 700x700x900mm	UD	1.00	USD \$1,484.80	USD \$1,484.80
PN-14.983	Minicentral dosificadora 25+25lts	UD	1.00	USD \$17,062.69	USD \$17,062.69
PN-14.984	Mesa de lavado, 1 pileta, 1200x700x900mm	UD	1.00	USD \$7,700.69	USD \$7,700.69
PN-14.985	Esterilizadora de baja temperatura a través de peróxido de hidrogeno de dos puertas	UD	4.00	USD \$222,670.55	USD \$890,682.20
PN-14.986	Cortina separadora con hilos de plata	UD	2.00	USD \$4,235.39	USD \$8,470.78
PN-14.987	Juego para realizar tratamiento de diálisis lenta continua	UD	1.00	USD \$789.00	USD \$789.00
PN-14.988	Llenadora de líquidos en unidades	UD	2.00	USD \$45,000.00	USD \$90,000.00
PN-14.989	Equipo de dispensación automática de tabletas con sistema de embalaje.	UD	1.00	USD \$520,000.00	USD \$520,000.00
PN-14.990	Planta de ósmosis inversa central	UD	1.00	USD \$444,740.00	USD \$444,740.00
PN-14.991	Urinal	UD	91.00	USD \$115.88	USD \$10,545.08
PN-14.992	Aplicador de cemento de hidróxido de calcio, de doble extremo	UD	10.00	USD \$24.00	USD \$240.00
PN-14.993	Arco de Young metálico (niños y/o adultos)	UD	10.00	USD \$32.01	USD \$320.10

Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-14.994	Arco de Young plástico (niños y/o adultos)	UD	10.00	USD \$40.49	USD \$404.90
PN-14.995	Contra ángulo convencional	UD	10.00	USD \$240.00	USD \$2,400.00
PN-14.996	Cureta Gracey Nº 5/6, doble extremo	UD	10.00	USD \$43.13	USD \$431.30
PN-14.997	Cureta Gracey Nº11/12, doble extremo	UD	10.00	USD \$43.13	USD \$431.30
PN-14.998	Cureta Gracey Nº13/14, doble extremo	UD	10.00	USD \$43.13	USD \$431.30
PN-14.999	Cureta Gracey Nº 15/16, doble extremo	UD	10.00	USD \$43.13	USD \$431.30
PN-14.1000	Cureta alveolar quirúrgica tipo luca con punta en forma de cuchara mediana, doble extremo	UD	10.00	USD \$43.13	USD \$431.30
PN-14.1001	Elevador para raíces recto, acanalado de 2mm de ancho	UD	10.00	USD \$74.25	USD \$742.50
PN-14.1002	Elevador para raíces recto, acanalado de 3 mm de ancho	UD	10.00	USD \$74.25	USD \$742.50
PN-14.1003	Elevador para raíces recto, acanalado de 4mm de ancho	UD	10.00	USD \$74.25	USD \$742.50
PN-14.1004	Elevador para raíces tipo Seldin, chica (banderita derecha)	UD	10.00	USD \$74.25	USD \$742.50
PN-14.1005	Elevador para raíces tipo sedán, chica (banderita izquierda)	UD	10.00	USD \$74.25	USD \$742.50
PN-14.1006	Elevador para raíces, tipo Seldin, recto, plano	UD	10.00	USD \$74.25	USD \$742.50
PN-14.1007	Espátula metálica Nº 24 para mezclar cemento	UD	10.00	USD \$17.25	USD \$172.50
PN-14.1008	Elevador para periodio tipo FREER #15 doble extremo	UD	10.00	USD \$74.25	USD \$742.50
PN-14.1009	Elevador para periodio tipo MOLT Nº 9 doble extremo	UD	10.00	USD \$74.25	USD \$742.50
PN-14.1010	Espejo dental Nº 5 sin aumento con mango octagonal rosca sencilla europea	UD	16.00	USD \$31.05	USD \$496.80
PN-14.1011	Excavador de dentina Nº17, ovalado, de doble extremo	UD	10.00	USD \$32.78	USD \$327.80
PN-14.1012	Excavador de dentina Nº19, ovalado, de doble extremo	UD	10.00	USD \$32.78	USD \$327.80
PN-14.1013	Explorador de caries Nº5 de doble extremo	UD	10.00	USD \$23.55	USD \$235.50
PN-14.1014	Forceps infantil para molares inferiores (pico de loro)	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1015	Forceps infantil para incisivos superior recto Nº 37	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1016	Forceps infantil para molares superiores Nº 39 L	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1017	Forceps infantil para molares superiores Nº 39 R	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1018	Forceps infantil para restos radiculares Nº 51 S	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1019	Forceps infantil para molares superiores Nº 39	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50

VI Contraloría General de la República
F. Dirección Asistencial de Fiscalización General
D. J. VANESSA EL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización

24 JUN 2025



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-14.1020	Forceps para molares superiores 88l (tricornio)	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1021	Forceps para molares superiores 88r (tricornio)	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1022	Forceps para molares inferiores # 23 (cuerno de vaca)	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1023	Forceps infantil para molares inferiores (cuerno de vaca) mango recto	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1024	Forceps infantil para incisivos y caninos superiores # 150 S	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1025	Forceps infantil para incisivos y caninos inferiores # 151 S	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1026	Forceps para molares inferiores curvo N°16 (cuerno de vaca)	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1027	Forceps para incisivos, caninos, premolares y raíces superiores, # 150	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1028	Forceps para incisivos, caninos, premolares inferiores y raíces # 151	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1029	Forceps para incisivos, caninos, premolares y raíces superiores	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1030	Forceps para incisivos, caninos, premolares y raíces superiores	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1031	Forceps infantil para molares inferiores N° 40	UD	10.00	USD \$189.75	USD \$1,897.50
PN-14.1032	Forceps universal para premolares inferiores N° 13 (pico de loro)	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1033	Forceps para molares superiores derecho	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1034	Forceps para molares superiores izquierdo	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1035	Forceps para restos radiculares superiores # 65 (bayoneta)	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1036	fórceps recto para incisivos y caninos superiores	UD	10.00	USD \$172.50	USD \$1,725.00
PN-14.1037	Grapas con aleta para dique de hule - juego	UD	6.00	USD \$235.05	USD \$1,410.30
PN-14.1038	Grapas sin aleta para dique de hule - juego	UD	6.00	USD \$235.05	USD \$1,410.30
PN-14.1039	Inserto delgado para aparato ultrasónico para profilaxis dental 25k	UD	16.00	USD \$240.00	USD \$3,840.00
PN-14.1040	Instrumento para colocación de resinas (de doble extremo). Mediano/pequeño	UD	10.00	USD \$60.38	USD \$603.80
PN-14.1041	Jeringa para anestesia dental tipo carpule con aspiración	UD	16.00	USD \$49.50	USD \$792.00
PN-14.1042	Lima para hueso tipo Miller angulada de 18 a 20 cm de largo, (doble extremo)	UD	10.00	USD \$94.88	USD \$948.80
PN-14.1043	Lima para hueso tipo Miller #12	UD	10.00	USD \$94.88	USD \$948.80
PN-14.1044	Perforador para dique de goma tipo ainsworth	UD	6.00	USD \$109.65	USD \$657.90
PN-14.1045	Porta grapas tipo palmer (recto)	UD	6.00	USD \$163.88	USD \$983.28

Contratante General de la Republica
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANESSA DEL C. C. A. TILLO C.
Jefa de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-14.1046	Perforador para dique de goma tipo Ivory	UD	6.00	USD \$155.25	USD \$931.50
PN-14.1047	Pieza de mano de alta velocidad y alta potencia con sistema de protección del cabezal para conector de cuatro salidas con sistema de botón para cambiar la fresa.	UD	24.00	USD \$525.00	USD \$12,600.00
PN-14.1048	Pieza de mano de baja velocidad (cuatro salidas)	UD	12.00	USD \$600.00	USD \$7,200.00
PN-14.1049	Pinza algodónera de punta estriada tipo London College	UD	16.00	USD \$21.00	USD \$336.00
PN-14.1050	Pinza gubia de 30 grados tipo blumenthal (alveolótomo)	UD	10.00	USD \$128.55	USD \$1,285.50
PN-14.1051	Porta aguja mayo Hegar 14.5cm	UD	10.00	USD \$62.99	USD \$629.90
PN-14.1052	Porta aguja mayo Hegar 20cm	UD	10.00	USD \$62.99	USD \$629.90
PN-14.1053	Porta grapas tipo Ivory	UD	6.00	USD \$155.25	USD \$931.50
PN-14.1054	Porta matriz metálico, tipo tofflemire	UD	6.00	USD \$25.88	USD \$155.28
PN-14.1055	raspador jacquette Nº 30/33, doble extremo	UD	10.00	USD \$43.13	USD \$431.30
PN-14.1056	Raspador jacquette Nº 34/35, doble extremo	UD	10.00	USD \$43.13	USD \$431.30
PN-14.1057	Sonda periodontal calibrada con código de colores	UD	10.00	USD \$25.13	USD \$251.30
PN-14.1058	Tijera tipo Kelly, recta	UD	10.00	USD \$49.19	USD \$491.90
PN-14.1059	Tijera para quitar puntos de sutura, tipo Spencer	UD	10.00	USD \$36.23	USD \$362.30
PN-14.1060	Retractor quirúrgico de la universidad de Minnesota	UD	10.00	USD \$94.88	USD \$948.80
PN-14.1061	Mango de bisturí Nº 3	UD	10.00	USD \$27.00	USD \$270.00
PN-14.1062	Abre boca metálica con cremallera tipo Molt, tamaño mediano	UD	10.00	USD \$238.50	USD \$2,385.00
PN-14.1063	Abre boca metálica con cremallera tipo Molt, tamaño grande	UD	10.00	USD \$238.50	USD \$2,385.00
PN-14.1064	Sistema de fijación y reconstrucción craneomaxilofacial de titanio de 2.0 milímetro o mas	UD	1.00	USD \$127,500.00	USD \$127,500.00
PN-14.1065	Sistema de fijación y reconstrucción craneomaxilofacial de titanio menor de 2.0	UD	1.00	USD \$127,500.00	USD \$127,500.00
PN-14.1066	Extractor automático de componentes sanguíneos	UD	2.00	USD \$58,085.69	USD \$116,171.38
PN-14.1067	Microscopio modular para diagnóstico, investigación y docencia	UD	4.00	USD \$30,955.50	USD \$123,822.00
PN-14.1068	Microscopio modular para diagnóstico, investigación y docencia	UD	1.00	USD \$33,616.19	USD \$33,616.19
PN-14.1069	Tenidor automatizado para citología e histología	UD	1.00	USD \$97,570.72	USD \$97,570.72
PN-14.1070	Centrífuga para uso general	UD	2.00	USD \$14,762.40	USD \$29,524.80
PN-14.1071	función plaquetaria PFA - 100	UD	1.00	USD \$17,860.00	USD \$17,860.00
PN-14.1072	Microcentrífuga para hematocrito	UD	1.00	USD \$8,435.69	USD \$8,435.69
PN-14.1073	Descongelador de plasma y glóbulos rojos para banco de sangre	UD	2.00	USD \$15,666.28	USD \$31,332.56

Contraloría General de la República
Director Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANEZA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización

PN-14.1074	Caja de transporte con ruedas para muestras y componentes sanguíneos de refrigeración activa	UD	1.00	USD \$12,286.94	USD \$12,286.94
PN-14.1075	Analizador de cloro en sudor (cloridometro)	UD	1.00	USD \$43,101.50	USD \$43,101.50
PN-14.1076	Sistema semiautomatizado de mesa para el procesamiento de arreglos moleculares en tecnología CGH (hibridación genómica comparativa)	UD	1.00	USD \$500,000.00	USD \$500,000.00
PN-14.1077	Equipo automatizado de extracción de ácidos nucleicos por medio de perlas magnéticas equipo automatizado de extracción y purificación de ácidos nucleicos de ADN/ARN con tecnología de perlas magnéticas	UD	1.00	USD \$65,000.00	USD \$65,000.00
PN-14.1078	Fluorómetro para la cuantificación de ADN, RNA y proteínas	UD	1.00	USD \$21,645.69	USD \$21,645.69
PN-14.1079	Baño de agua digital con tapa	UD	1.00	USD \$3,150.00	USD \$3,150.00
PN-14.1080	Sistema de conexión automática, de 2 (dos) secciones de tubos de PVC para almacenamiento y manipulación de productos sanguíneos	UD	2.00	USD \$69,678.40	USD \$139,356.80
PN-14.1081	Equipo de secuenciación masiva por síntesis con amplificación tipo puente, de rendimiento para genomas completos	UD	1.00	USD \$331,668.00	USD \$331,668.00
PN-14.1082	Software de detección, cuantificación y análisis de señales por fish en muestras de sangre y/o tejido	UD	1.00	USD \$378,835.60	USD \$378,835.60
PN-14.1083	Lampara de cabeza quirúrgica de alto poder, libre de cables	UD	1.00	USD \$9,832.50	USD \$9,832.50
PN-14.1084	Lampara frontal portátil	UD	2.00	USD \$11,664.00	USD \$23,328.00
PN-14.1085	Oxigenadores de membrana para neonatos, infantes y adultos	UD	2.00	USD \$4,500.00	USD \$9,000.00
PN-14.1086	termómetro digital para congeladores	UD	1.00	USD \$480.00	USD \$480.00
PN-14.1087	termómetro de refrigeración	UD	6.00	USD \$480.00	USD \$2,880.00
PN-14.1088	Anaqueles de piso con sobre a álcalis, ácidos y calor.	UD	2.00	USD \$3,830.69	USD \$7,661.38
PN-14.1089	Anaqueles aéreos de acero inoxidable	UD	2.00	USD \$4,006.76	USD \$8,013.52
PN-14.1090	Termómetro timpánico digital	UD	7.00	USD \$393.66	USD \$2,755.62
PN-14.1091	Monitor de electroencefalografía de amplitud integrada de un canal	UD	3.00	USD \$107,660.69	USD \$322,982.07
PN-14.1092	Sistema de regulación térmica corporal por agua	UD	5.00	USD \$88,550.69	USD \$442,753.45
PN-14.1093	Tronboelastógrafo integral multicanal con cartuchos autónomos	UD	1.00	USD \$55,160.69	USD \$55,160.69
PN-14.1094	Equipo para la medición de niveles de metano (CH4), hidrogeno (H2) y oxígeno (O2) exhalado respiratorio	UD	1.00	USD \$55,762.19	USD \$55,762.19
PN-14.1095	Monitor de composición corporal mediante espectroscopia por bioimpedancia	UD	1.00	USD \$48,478.50	USD \$48,478.50
PN-14.1096	Sistema digital Invector de CO2	UD	1.00	USD \$110,000.00	USD \$110,000.00
PN-14.1097	Sistema integrado de energía híbrida bipolar y ultrasónica	UD	1.00	USD \$87,110.69	USD \$87,110.69

CONTADOR GENERAL
Jefe de Fiscalización
4 JUN 2026
VALSA DEL C. STILLO C.



PN-14.1098	Sistema de autotransfusión de sangre autóloga con sistema de vacío integrado	UD	1.00	USD \$28,905.35	USD \$28,905.35
PN-14.1099	Equipo de ultrasonido para uso transoperatorios con aplicaciones avanzadas	UD	1.00	USD \$307,000.00	USD \$307,000.00
PN-14.1100	Sistema para el transporte de cadáveres	UD	1.00	USD \$12,581.37	USD \$12,581.37
PN-14.1101	Reprocesadora automática de endoscopios	UD	2.00	USD \$66,860.69	USD \$133,721.38
PN-14.1102	Torre de videocirugía de ultra alta definición (4K)	UD	2.00	USD \$300,000.00	USD \$600,000.00
PN-14.1103	Retinoscopio de franja	UD	3.00	USD \$4,220.69	USD \$12,662.07
PN-14.1104	Vídeo larínscopio con pantalla para intubación	UD	5.00	USD \$35,660.69	USD \$178,303.45
PN-14.1105	Videorinolaringoscopio flexible portátil	UD	1.00	USD \$100,160.69	USD \$100,160.69
PN-14.1106	Torre de estroboscopia integrado o modular	UD	1.00	USD \$125,000.00	USD \$125,000.00
PN-14.1107	Sistema de fluorescencia para cirugía abierta y mínimamente invasiva	UD	3.00	USD \$300,000.00	USD \$900,000.00
PN-14.1108	Sistema de medición de PH e Impedancia portátil	UD	1.00	USD \$178,852.22	USD \$178,852.22
PN-14.1109	Cabina de flujo laminar horizontal	UD	1.00	USD \$14,450.00	USD \$14,450.00
PN-14.1110	Cabina para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)	UD	1.00	USD \$9,400.00	USD \$9,400.00
PN-14.1111	Cabina para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)	UD	2.00	USD \$11,060.69	USD \$22,121.38
PN-14.1112	Cabina o gabinete de bioseguridad clase II para su uso en laboratorios clínicos y de investigación	UD	7.00	USD \$18,010.00	USD \$126,070.00
PN-14.1113	Mesas antivibratorias	UD	2.00	USD \$7,340.69	USD \$14,681.38
PN-14.1114	Aislador aseptico de contención para la preparación de quimioterapia	UD	1.00	USD \$101,408.32	USD \$101,408.32
PN-14.1115	Escariador (scaler o piezo eléctrico) ultrasónico para profilaxis dental	UD	3.00	USD \$2,250.00	USD \$6,750.00
PN-14.1116	Equipo ultrasónico multifuncional para endodoncia y periodoncia	UD	1.00	USD \$7,243.93	USD \$7,243.93
PN-14.1117	Sistema de micromotor para cirugía oral y maxilo facial	UD	1.00	USD \$33,785.69	USD \$33,785.69
PN-14.1118	Microscopio híbrido con sistema de visualización robótica.	UD	1.00	USD \$1,150,000.00	USD \$1,150,000.00
PN-14.1119	Equipo de vitrectomía posterior con facoemulsificación	UD	1.00	USD \$205,960.14	USD \$205,960.14
PN-14.1120	Equipo de vitrectomía posterior y facoemulsificador para uso en oftalmología con capacidad para integración al laser	UD	1.00	USD \$220,160.69	USD \$220,160.69
PN-14.1121	Sistema por imagen oftálmico para uso neonatal o pediátrico	UD	1.00	USD \$105,582.87	USD \$105,582.87
PN-14.1122	Cámara midriática de fondo de ojo digital	UD	3.00	USD \$65,660.69	USD \$196,982.07

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANESSA DEL C. CASTILLO C.
Jefa de Fiscalización



Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-14.1123	Micrófono de rotación semimotorizado para cortes de rotación completa	UD	3.00	USD \$38,435.69	USD \$115,307.07
PN-14.1124	Centro de embebido modular	UD	1.00	USD \$24,275.00	USD \$24,275.00
PN-14.1125	Sistema modular de alta capacidad para almacenamiento de bloques de parafina	UD	1.00	USD \$1,008.00	USD \$1,008.00
PN-14.1126	Gabinete de seguridad para almacenar muestras histológicas	UD	6.00	USD \$24,000.00	USD \$144,000.00
PN-14.1127	Sistema de inclusión y documentación digital para anatomía patológica de última generación	UD	2.00	USD \$95,465.92	USD \$190,931.84
PN-14.1128	Escáner digitalizador de laminillas de anatomía patológica automatizado, de alta capacidad y velocidad	UD	1.00	USD \$352,660.69	USD \$352,660.69
PN-14.1129	Microscopio electrónico de transmisión	UD	1.00	USD \$1,791,410.69	USD \$1,791,410.69
PN-14.1130	Mesa de cirugía avanzada con calentamiento integrado	UD	5.00	USD \$105,000.00	USD \$525,000.00
PN-14.1131	Sistema de imágenes de fluorescencia mínimamente invasiva	UD	1.00	USD \$197,660.69	USD \$197,660.69
PN-14.1132	Succión continua intermitente de pared	UD	8.00	USD \$3,270.00	USD \$26,160.00
PN-14.1133	Succión continua intermitente de pared	UD	2.00	USD \$1,107.18	USD \$2,214.36
PN-14.1134	Succión continua intermitente de pared	UD	3.00	USD \$3,198.52	USD \$9,595.56
PN-14.1135	Laser quirúrgico holmium para urología	UD	1.00	USD \$170,732.19	USD \$170,732.19
PN-14.1136	Equipo de soporte mecánico cardíaco y/o pulmonar extracorpóreo con sistema integrado de respaldo para uso neonatal, pediátrico y adulto	UD	2.00	USD \$483,694.70	USD \$967,389.40
PN-14.1137	Lámpara para cirugía mayor de tres cabezales con iluminación tipo led	UD	4.00	USD \$55,605.72	USD \$222,422.88
PN-14.1138	Equipos de infusión para anestesia guiada por objetivo (TICI) con sistema de jeringa	UD	10.00	USD \$5,180.00	USD \$51,800.00
PN-14.1139	FibroscoPIO flexible para anestesiología	UD	2.00	USD \$32,772.54	USD \$65,545.08
PN-14.1140	Tomografía computada de 128 cortes o mayor	UD	1.00	USD \$1,196,250.00	USD \$1,196,250.00
PN-14.1141	Tomografía computada de una sola fuente multidetector volumen dinámico	UD	1.00	USD \$3,800,000.00	USD \$3,800,000.00
PN-14.1142	Sistema de radiografía con doble detector digital plano, con suspensión cialítica, alto nivel	UD	2.00	USD \$344,456.09	USD \$688,912.18
PN-14.1143	Equipo radiográfico y fluoroscópico con detector plano digital, y con mesa tele-comandada.	UD	1.00	USD \$652,660.69	USD \$652,660.69
PN-14.1144	Angiógrafo para uso multidisciplinario	UD	1.00	USD \$2,600,000.00	USD \$2,600,000.00
PN-14.1145	Sistema de inyección de medio de contraste y solución salina para uso en angiografía (inyector dual)	UD	1.00	USD \$123,830.00	USD \$123,830.00
PN-14.1146	Equipo de rayos x portátil motorizado con sistema digital (DR) incorporado de alto nivel	UD	5.00	USD \$166,645.99	USD \$833,229.95



Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
Jefe de Fiscalización

Adenda No. 8 al Contrato No. 082 (2020)

PN-14.1147	Servicio de integración a la red de teleradiología (RIS/PACS) del ministerio de salud	UD	1.00	USD \$600,000.00	USD \$600,000.00
PN-14.1148	Cobertores para empaque calientes (fundas)	UD	24.00	USD \$775.83	USD \$1,819.92
PN-14.1149	Cobertores para compresa frías	UD	24.00	USD \$90.00	USD \$2,160.00
PN-14.1150	Equipo portátil integrado de TENS y EMS	UD	20.00	USD \$2,700.00	USD \$54,000.00
PN-14.1151	Bandas elásticas tubulares	UD	10.00	USD \$772.98	USD \$7,729.80
PN-14.1152	Mesa kanabel	UD	2.00	USD \$6,750.00	USD \$13,500.00
PN-14.1153	Equipo de rehabilitación robótica de la mano basado en sensores de movimientos distal	UD	1.00	USD \$149,660.69	USD \$149,660.69
PN-14.1154	Equipo de terapia robótica para miembros superiores	UD	1.00	USD \$145,160.69	USD \$145,160.69
PN-14.1155	Sistema de neuro- rehabilitación motora y cognitiva mediante realidad virtual	UD	1.00	USD \$82,910.69	USD \$82,910.69
PN-14.1156	Equipo de cinesiterapia para pacientes encamados	UD	3.00	USD \$62,660.69	USD \$187,982.07
PN-14.1157	Equipo de cinesiterapia para niños	UD	5.00	USD \$62,660.69	USD \$313,303.45
PN-14.1158	Equipo de terapia de efector final para la marcha con sistema de suspensión de peso corporal	UD	1.00	USD \$898,189.10	USD \$898,189.10
PN-14.1159	Grúa celiática	UD	1.00	USD \$153,234.44	USD \$153,234.44
PN-14.1160	Equipo de oscilaciones profundas portátil	UD	1.00	USD \$17,660.69	USD \$17,660.69
PN-14.1161	Sistema de entrega de óxido nítrico (molécula no) para uso en ventilación y anestesia	UD	3.00	USD \$137,660.69	USD \$412,982.07
PN-14.1162	Ventilador avanzado para cuidados intensivos adulto, pediátrico y neonatal con opción de ventilación proporcional asistida y trabajo respiratorio continuo	UD	35.00	USD \$71,826.82	USD \$2,513,938.70
				SUBTOTAL 30	USD \$57,458,060.28
	CABECEROS Y TORRES DE GASES MÉDICOS				
	CABECEROS DE GASES MÉDICOS				USD \$328,764.00
PN-14.2000	Cabecero de Pared Individual	UD	73.00	USD \$3,567.00	USD \$260,391.00
PN-14.2001	Cabecero de Pared Individual de Aislamiento de Neonatología	UD	12.00	USD \$4,240.50	USD \$50,886.00
PN-14.2002	Cabecero de Pared Triple, para (3) tres pacientes	UD	2.00	USD \$8,743.50	USD \$17,487.00
	CABECEROS SUSPENDIDOS DE GASES MÉDICOS PARA NEONATOLOGÍA				USD \$1,325,961.22
PN-14.2003	Cabecero suspendido continuo para (2) dos pacientes	UD	11.00	USD \$29,340.66	USD \$322,747.26
PN-14.2004	Cabecero suspendido continuo para (3) tres pacientes	UD	8.00	USD \$38,966.20	USD \$311,729.60
PN-14.2005	Cabecero suspendido continuo para (4) cuatro pacientes	UD	14.00	USD \$49,391.74	USD \$691,484.36
	TORRES DE GASES MÉDICOS PARA QUIRÓFANOS, UCI Y TRAUMATOLOGÍA				USD \$2,735,241.36
PN-14.2006	Torre de doble brazo, húmedo y seco	UD	51.00	USD \$31,011.71	USD \$1,581,597.21
PN-14.2007	Torre de gases de Anestesia	UD	15.00	USD \$29,845.40	USD \$447,681.00
PN-14.2008	Torre de gases de Cirugía	UD	15.00	USD \$31,011.71	USD \$465,175.65

24 JUN 2026
Jefe de Fiscalización



PN-14.2009	Columna de gases a techo para dos pacientes	UD	6.00	USD \$12,569.75	USD \$75,418.50
PN-14.2010	Columna de gases a techo individual	UD	2.00	USD \$11,986.50	USD \$23,973.00
PN-14.2011	Columna de gases a techo para dos pacientes	UD	9.00	USD \$11,856.20	USD \$106,705.80
PN-14.2012	Columna de gases a techo individual	UD	3.00	USD \$11,563.40	USD \$34,690.20
ESTRUCTURAS DE ANCLAJE A LOSA PARA TORRES Y CABECEROS SUSPENDIDOS					USD \$287,879.80
PN-14.2013	Estructura para Cabecero suspendido continuo para (2) dos padentes	UD	22.00	USD \$1,094.60	USD \$24,081.20
PN-14.2014	Estructura para Cabecero suspendido continuo para (3) tres pacientes	UD	24.00	USD \$1,094.60	USD \$26,270.40
PN-14.2015	Estructura para Cabecero suspendido continuo para (4) cuatro pacientes	UD	56.00	USD \$1,094.60	USD \$61,297.60
PN-14.2016	Estructura para Torre de abastecimiento de gases médicos	UD	9.00	USD \$1,094.60	USD \$9,851.40
PN-14.2017	Estructura para Torre de doble brazo, húmedo y seco	UD	102.00	USD \$1,094.60	USD \$111,649.20
PN-14.2018	Estructura para Torre de gases de Anestesia	UD	15.00	USD \$1,094.60	USD \$16,419.00
PN-14.2019	Estructura para Torre de gases de Cirugía	UD	15.00	USD \$1,094.60	USD \$16,419.00
PN-14.2020	Estructura para Columna de gases a techo para dos pacientes	UD	6.00	USD \$1,094.60	USD \$6,567.60
PN-14.2021	Estructura para Columna de gases a techo individual	UD	2.00	USD \$1,094.60	USD \$2,189.20
PN-14.2022	Estructura para Columna de gases a techo para dos pacientes	UD	9.00	USD \$1,094.60	USD \$9,851.40
PN-14.2023	Estructura para Columna de gases a techo Individual	UD	3.00	USD \$1,094.60	USD \$3,283.80
				SUBTOTAL 31	USD \$4,677,846.38
AUTOMATIZACION DEL SERVICIO DE FARMACIA					
PN-14.2024	Almacén de medicamentos automatizados	UD	2.00	USD \$1,308,276.86	USD \$2,616,553.72
PN-14.2025	Equipo de despacho de medicamentos	UD	1.00	USD \$893,029.50	USD \$893,029.50
PN-14.2026	Sistema de dispensación automatizada de medicamentos de forma descentralizada	UD	3.00	USD \$287,588.25	USD \$862,764.75
PN-14.2027	Equipo de empaque de medicamentos para dosis unitaria sólidos	UD	1.00	USD \$181,500.00	USD \$181,500.00
PN-14.2028	Máquina cortadora de blíster, más insumos	UD	1.00	USD \$277,500.00	USD \$277,500.00
PN-14.2029	Equipo de empaque de medicamentos para dosis unitaria líquidos	UD	1.00	USD \$165,750.00	USD \$165,750.00
				SUBTOTAL 32	USD \$4,997,097.97
EQUIPOS MÉDICOS					
PN-14.15000	Equipo de Cirugía Mínimamente Invasiva Asistida por Plataforma Robótica - Incluye el Software	ud	1.00	USD \$5,833,114.42	USD \$5,833,114.42
				SUBTOTAL 33	USD \$5,833,114.42
SUBTOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)					USD \$125,117,433.04

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio General de la República
Procuraduría General de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANESA DEL C. MORALES
Jefa del C. MORALES



					ITBMS	USD \$8,758,220.31
					TOTAL 3 - TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS	USD \$133,875,653.35
D. ACTIVIDADES AUMENTADAS EN EL DESGLOSE DE CUENTA						
íTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
17	CONTENCION, ESTABILIZACION, CIMENTACION Y ENSAYOS DE CALIDAD					
17.2	CONTENCION					
17.2.1	17.2.1 - Ejecución pantalla de pilotes secantes de 1,07m de diámetro	m2	1,341.80	USD \$1,286.50	USD \$1,726,225.70	
				SUBTOTAL 1	USD \$1,726,225.70	
	ACTUALIZACION DE MEDICIONES					
	ESTRUCTURA DE CONCRETO (LOSA DE PISO, COLUMNAS, FORMALETA)					
20.2.1.1.1	Losa de Piso, Vigas Descolgadas, capiteles. Concreto 4.000 psi Armado según diseño PBD- Rev.01 - AD8	m3	258.11	USD \$667.68	USD \$172,334.89	
19.2.2.8	Formaleta de Pisos y Vigas	m2	12,146.88	USD \$42.24	USD \$513,084.21	
19.2.2.11	Rampa Concreto ps1 a pb Armado según diseño PBD- Rev.01	m3	13.25	USD \$178.81	USD \$2,369.23	
19.2.2.12	Muros en aljibes, fosos y camaras Concreto 4.000psi Armado según diseño PBD- Rev.01 (2000)	m3	52.07	USD \$597.83	USD \$31,129.01	
20.2.1.1.2	Columnas y Shear walls/sw Concreto 4.000 psi Armado según diseño PBD- Rev.01 - AD8	m3	272.60	USD \$597.83	USD \$162,968.46	
20.2.1.1.3	Columnas y Shear walls/sw Concreto 5.000 psi Armado según diseño PBD- Rev.01 - AD8	m3	95.39	USD \$674.77	USD \$64,366.31	
19.2.2.9	Formaleta Columnas y Shear Walls	m2	7,058.16	USD \$58.47	USD \$412,690.62	
				SUBTOTAL 2	USD \$1,358,942.73	
4.2.19	IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA	m2	1,803.74	USD \$57.34	USD \$103,426.45	
				SUBTOTAL 3	USD \$103,426.45	
4.5.7	CELOSÍA FILA CON LAMAS TIPO Z DE ALUMINIO ANODIZADO CON PERFILES (PVA, PVB, PVC)	m2	1,479.34	USD \$371.76	USD \$549,959.44	
				SUBTOTAL 4	USD \$549,959.44	
20.2.1.2	ALBAÑILERIA					
20.2.1.2.1	Paredes de Bloque Concreto (íTEM 19.2.1.1 Modificado)	m2	2,815.26	USD \$50.13	USD \$141,128.98	
20.2.1.2.2	Repello Paredes Bloque (íTEM 19.2.1.2 Modificado)	m2	3,539.58	USD \$30.52	USD \$108,027.98	
				SUBTOTAL 5	USD \$249,156.96	

Contador General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
VANEZ C. C. CHILLO C.
Jefe de Fiscalización
24 JUN 2026

20.2.1.4.	VENTANAS Y VIDRIOS FILOS					
20.2.1.4.1	Perfilería Exterior Aluminio y Ventana Fija y Batiente de Vidrio Laminar (ITEM 4.6.1 Modificado)	m2	1,327.72	USD \$439.35	USD \$583,333.78	
				SUBTOTAL 6	USD \$583,333.78	
20.2.2.	ITEMS NUEVOS (albañilería, fachada y acabados)					
20.2.2.1.	ALBAÑILERIA (refuerzo viga y columnas)				USD \$75,423.76	
20.2.2.1.2	Refuerzo Vigas y columnas de Amarre	m	2,660.45	USD \$28.35	USD \$75,423.76	
20.2.2.2.	FACHADA (estructura metálica y tabiquería)				USD \$2,781,197.63	
20.2.2.2.1	Fachada compuesta por tabiquería ligera Plyrock 10 mm al int. y 12 mm al ext. con revestimiento externo sistema STO medido a cinta corrida	m2	5,548.03	USD \$255.60	USD \$1,418,076.47	
20.2.2.2.2	Estructura metálica auxiliar de refuerzo y soporte de carpintería medido a cinta corrida	m2	10,289.26	USD \$132.48	USD \$1,363,121.16	
20.2.2.3.	ACABADOS				USD \$1,298,589.18	
20.2.2.3.1	P2 - Pavimento de porcelanato en masa de alto tránsito, incluso juntas de dilatación	m2	575.94	USD \$56.17	USD \$32,350.55	
20.2.2.3.3	P2 - Contrapiso (Base) de Mortero 8 cm para Pavimentos de Porcelanato	m2	2,358.07	USD \$23.05	USD \$54,353.51	
20.2.2.3.5	R4 - Revestimiento con laminado de alta resistencia	m2	11,660.59	USD \$103.93	USD \$1,211,885.12	
				SUBTOTAL 7	USD \$4,155,210.57	
4.7.3	PINTURA					
4.7.3.3	C8 - Pintura Anticarbonatación Hormigón Visto	m2	6,284.08	USD \$22.88	USD \$143,779.75	
				SUBTOTAL 8	USD \$143,779.75	
4.7.5	CIELO RASO					
4.7.5.1	C1- Cielo Raso Continuo Tipo Sheetrock Regular Antibacteriano Incluye Faja Fija	m2	349.47	USD \$33.06	USD \$11,553.48	
4.7.5.2	C2- Cielo Raso Placas de Fibra Mineral de uso Hospitalario	m2	2,594.43	USD \$94.08	USD \$244,083.97	
4.7.5.4	C4- Cielo Raso de Panel Sandwich de Acero Lacado (Cámaras Frigoríficas)	m2	221.59	USD \$127.15	USD \$28,175.17	
4.7.5.6	C6- Cielo Raso Fonoabsorvente para Auditorio	m2	51.41	USD \$41.95	USD \$2,156.65	
4.7.5.8	C9- Cielo Raso Continuo tipo Sheetrock Water Resistant	m2	185.64	USD \$35.61	USD \$6,610.64	
				SUBTOTAL 9	USD \$292,579.91	
4.14.4	SUMINISTRO DE VAPOR					
4.14.4.1	Tubería Aislada De Acero Negro Sin Costura Astm A106.B, Schedule 40, Diámetro D=2" (50 Mm)	ml	31.00	USD \$95.85	USD \$2,971.35	
				SUBTOTAL 10	USD \$2,971.35	
20.2.1.11.1	GASES MEDICO					

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización
4 JUN 2026
Jefe de Fiscalización

20.2.1.11.1.	Red de Distribución y tomas				USD \$338,382.30
20.2.1.11.1.9	Caja Válvulas De Zona 2 Gases	ud	2.00	USD \$2,309.54	USD \$4,619.08
20.2.1.11.1.10	Caja Válvulas De Zona 3 Gases	ud	1.00	USD \$2,482.84	USD \$2,482.84
20.2.1.11.1.12	Caja Válvulas De Zona 5 Gases	ud	4.00	USD \$3,382.41	USD \$13,529.64
20.2.1.11.1.14	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=1/2" (15 Mm)	ml	854.06	USD \$27.59	USD \$23,563.52
20.2.1.11.1.15	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=3/4" (20 Mm)	ml	672.91	USD \$31.59	USD \$21,257.23
20.2.1.11.1.16	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=1" (25 Mm)	ml	423.12	USD \$37.64	USD \$15,926.24
20.2.1.11.1.17	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=1 1/4" (32 Mm)	ml	1,725.98	USD \$53.10	USD \$91,649.54
20.2.1.11.1.18	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=1 1/2" (40 Mm)	ml	840.99	USD \$64.77	USD \$54,470.92
20.2.1.11.1.19	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=2" (50 Mm)	ml	66.32	USD \$112.48	USD \$7,459.67
20.2.1.11.1.20	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=2 1/2" (65 Mm)	ml	251.64	USD \$156.46	USD \$39,371.59
20.2.1.11.1.21	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=3" (80 Mm)	ml	63.64	USD \$259.02	USD \$16,484.03
20.2.1.11.1.22	Tubería Cobre Para Gases Medicinales, Astm-B 819, Diámetro D=4" (100 Mm)	ml	60.00	USD \$792.80	USD \$47,568.00
20.2.1.11.2.	Sistema De Telemetría				USD \$3,181.00
20.2.1.11.2.1	Alarma de zona para 2 gases	ud	2.00	USD \$328.00	USD \$656.00
20.2.1.11.2.2	Alarma de zona para 3 gases	ud	1.00	USD \$465.00	USD \$465.00
20.2.1.11.2.3	Alarma de zona para 5 gases	ud	4.00	USD \$515.00	USD \$2,060.00
				SUBTOTAL 11	USD \$341,563.30
20.2.2.11	ELECTRICIDAD				
20.2.2.11.1	MEDIA TENSIÓN				
20.2.2.11.1.1	transformadores secos 13.2/480v	Ud	8.00	USD \$482,122.65	USD \$3,856,981.20
20.2.2.11.1.2	switchgears / celdas de mt	Ud	2.00	USD \$285,609.04	USD \$571,218.08
20.2.2.11.1.3	switchboards	Ud	9.00	USD \$202,592.12	USD \$1,823,329.08
				SUBTOTAL 12	USD \$6,251,528.36
20.2.2.11.2.	BAJA TENSION				
20.2.2.11.2.6.	UPS SUMINISTRO ESTABILIZADO E ININTERRUMPIDO				
20.2.2.11.2.6.1	UPS 15 KVA (10 Minutos de respaldo) - Distribucion General	Ud	1.00	USD \$9,356.52	USD \$9,356.52
				SUBTOTAL 13	USD \$9,356.52

Controlaría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
Jefe de Fiscalización
VAN-DEL C. OSTILLO C.



20.2.1.14.3.	DISTRIBUCIÓN DE AIRE					
20.2.1.14.3.1	Ducto Rectangular Chapa Acero Galvanizado Para Refuerzo De Ductos De Impulsión Y Retorno Para Interior.	m2	27,702.61	USD \$57.69		USD \$1,598,163.57
20.2.1.14.3.2	Ducto Rectangular Aluminio, Preatislado, Tratamiento Antimicrobico Y Auto Limpiente Para Interior	m2	9,925.96	USD \$28.89		USD \$286,760.98
				SUBTOTAL 14		USD \$1,884,924.55
20.2.2.13.2.	Sistema Vrv (Volumen De Refrigerante Variable)					
20.2.2.13.2.2.	Unidades Interiores					
20.2.2.13.2.2.1	Unidad Interior VRV, Tipo Cassette, Potencia Frigorífica Pf= 9600 BTU/h	ud	66.00	USD \$1,849.03		USD \$125,734.04
20.2.2.13.2.2.2	Unidad Interior VRV, Tipo Cassette, Potencia Frigorífica Pf= 12300 BTU/h	ud	6.00	USD \$2,105.22		USD \$12,631.32
20.2.2.13.2.2.3	Unidad Interior VRV, Tipo Cassette, Potencia Frigorífica Pf= 19100 BTU/h	ud	47.00	USD \$2,343.65		USD \$110,151.55
20.2.2.13.2.2.4	Unidad Interior VRV, Tipo Cassette, Potencia Frigorífica Pf= 24200 BTU/h	ud	12.00	USD \$2,502.54		USD \$30,030.48
20.2.2.13.2.2.5	Unidad Interior VRV, Tipo Cassette, Potencia Frigorífica Pf= 36200 BTU/h	ud	6.00	USD \$2,425.21		USD \$14,551.26
				SUBTOTAL 15		USD \$293,098.65
3.00	COSTOS INDIRECTOS					
3.1	Personal Durante la Construcción	mes	24.00	USD \$535,475.96		USD \$12,851,423.04
3.2	Maquinaria, Equipos y Vehículos	mes	24.00	USD \$275,321.00		USD \$6,607,704.00
3.3	Consumos Electricidad Obra	mes	24.00	USD \$50,050.00		USD \$1,201,200.00
3.4	Consumos Internet, Telefonía Fija y móvil Obra	mes	24.00	USD \$414.17		USD \$9,940.08
3.5	Consumos Agua Potable Obra	mes	24.00	USD \$1,100.00		USD \$26,400.00
3.6	Limpieza Durante la Construcción	mes	24.00	USD \$50,315.00		USD \$1,207,560.00
3.7	Seguridad (Robo)	mes	24.00	USD \$19,758.00		USD \$474,192.00
3.10	Instalaciones Eléctricas Provisionales OBRA	mes	24.00	USD \$31,715.00		USD \$761,160.00
3.11	Instalaciones Plomería Provisionales OBRA	mes	24.00	USD \$15,258.00		USD \$366,192.00
				SUBTOTAL 16		USD \$23,505,771.12
12	INFRAESTRUCTURA					
12.1	CALLE 34 ESTE (ENTRE AV. MÉXICO Y AV. BALBOA)					USD \$8,444.40
12.1.7	Drenaje Pluvial (tubería, tragantes, y cajas)	ml	9.08	USD \$930.00		USD \$8,444.40
12	CALLE 35 ESTE (ENTRE AV. 4TA B SUR Y AV. BALBOA)					USD \$182,831.00
12.2.5	Conformación del terreno (base y sub-base) y Pavimentación	m2	782.74	USD \$80.00		USD \$62,619.20
12.2.7	Drenaje Pluvial (tubería, tragantes, y cajas)	ml	129.26	USD \$930.00		USD \$120,211.80
13	CALLE 36 ESTE CON AV. CHILE					USD \$172,347.60

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
24 JUN 2026
VANCE DEL C. OAS
C. OAS



12.5.7	Drenaje Pluvial (tubería, tragantes, y cajas)	ml	185.32	USD \$930.00	USD \$172,347.60
13	CALLE 37 ESTE (ENTRE LA AV. BALBOA Y LA NUEVA AV. CHILE). ESTÁ ÚLTIMA ESTARÁ UBICADA ENTRE EL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO Y EL EDIFICIO DE CONSULTAS EXTERNAS DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS.				USD \$109,276.60
12.6.5	Conformación del terreno (base y sub-base) y Pavimentación	m2	299.48	USD \$80.00	USD \$23,958.40
12.6.7	Drenaje Pluvial (tubería, tragantes, y cajas)	ml	91.74	USD \$930.00	USD \$85,318.20
13	CALLE 38 ESTE (ENTRE NUEVA AV. CHILE CON LA AV. BALBOA).				USD \$89,224.20
12.7.7	Drenaje Pluvial (tubería, tragantes, y cajas)	ml	95.94	USD \$930.00	USD \$89,224.20
				SUBTOTAL 17	USD \$562,123.80
	QUIROFANOS				
	PAREDES				
4.7.2.6	Proteccion Radiológica (Angiógrafo)	m2	77.85	USD \$279.72	USD \$21,776.20
4.7.2.7	Trasdosado de gypsum para proteccion radiológica (Angiógrafo)	m2	77.85	USD \$57.22	USD \$4,454.58
				SUBTOTAL 18	USD \$26,230.78
	BOX DE UCI AL SISTEMA DE PANELES MODULARES DE ACERO INOXIDABLE				
	PISOS				
20.2.1.5.1	P4a- Pavimento Continuo Vinílico Antiestático e Ignífugo (ITEM 4.7.1.4 Modificado)	m2	1,782.13	USD \$73.74	USD \$131,414.27
				SUBTOTAL 19	USD \$131,414.27
	EQUIPAMIENTO MEDICO				
14.1	Equipo de Impedanciómetro computarizado automático clínico	UD	3.00	USD \$32,600.31	USD \$97,800.93
14.3	Potenciales Evocados Automatizados	UD	2.00	USD \$28,294.61	USD \$56,589.22
14.28	cama eléctrica y con batería de cuidados intensivos con pantalla a colores de control para hospitales de tercer nivel de complejidad	UD	4.00	USD \$43,057.01	USD \$172,228.04
14.38	Camilla para transporte y traspaso avanzado para pacientes	UD	2.00	USD \$6,766.10	USD \$13,532.20
14.48	Ecocardiógrafo digital de alto nivel, para estudios cardiovasculares e Investigativos	UD	1.00	USD \$307,550.08	USD \$307,550.08
14.62	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación, mediciones y comunicaciones	UD	1.00	USD \$10,333.68	USD \$10,333.68
14.135	Autoclave automático vertical de piso para laboratorio	UD	1.00	USD \$55,359.01	USD \$55,359.01
14.139	Selladora térmica y rotuladora	UD	4.00	USD \$7,504.22	USD \$30,016.88
14.278	Vórtex	UD	5.00	USD \$676.61	USD \$3,383.05
14.299	Horno para laboratorio	UD	1.00	USD \$6,766.10	USD \$6,766.10
14.305	Plancha caliente con agitador	UD	1.00	USD \$799.63	USD \$799.63
14.315	Microscopio binocular con revólver de tres objetivos	UD	1.00	USD \$8,365.36	USD \$8,365.36
14.446	Mesa de Noche Clínica	UD	1.00	USD \$182.07	USD \$182.07

Comptroller General of the Republic
Inspector General of Fiscalization
24 JUN 2026
VANGUARDIA DEL C
Jefe de Fiscalización



14.449	Pesa mecánica de pie con tallímetro, con ruedas para transporte	UD	1.00	USD \$393.66	USD \$393.66
14.460	Oxímetro de Pulso portátil	UD	5.00	USD \$738.12	USD \$3,690.60
14.482	Termo higrómetro	UD	6.00	USD \$307.55	USD \$1,845.30
14.512	Porta expediente metálico	UD	66.00	USD \$68.89	USD \$4,546.74
14.517	Bacínete para infante	UD	10.00	USD \$978.01	USD \$9,780.10
14.521	Set de diagnóstico portatil (oftalmoscopio, otoscopio)	UD	2.00	USD \$756.57	USD \$1,513.14
14.527	Juego completo de laringoscopio	UD	1.00	USD \$1,094.88	USD \$1,094.88
14.529	Bomba de jeringuilla para jeringuilla universal	UD	536.00	USD \$1,773.10	USD \$950,381.60
14.535	Carro de curaciones	UD	2.00	USD \$615.10	USD \$1,230.20
14.546	Balanza analítica	UD	1.00	USD \$3,075.50	USD \$3,075.50
14.601	Lavamanos accionado por pedal UNA TINA	UD	19.00	USD \$9,841.60	USD \$186,990.40
14.671	Proyector de Optotipos	UD	4.00	USD \$7,996.30	USD \$31,985.20
14.712	MESA DE CIRUGIA CON ACCESORIOS PARA CIRUGIA GENERAL, CON CAPACIDAD PARA USAR ACCESORIOS DE NEUROCIRUGIA Y ORTOPEDIA	UD	1.00	USD \$79,963.02	USD \$79,963.02
14.731	Refrigeradora de dos puertas 37 pies cúbicos	UD	1.00	USD \$9,841.60	USD \$9,841.60
14.735	Refrigeradora para almacenar reactivos y muestras	UD	1.00	USD \$6,543.13	USD \$6,543.13
14.814	Central de monitoreo de signos vitales	UD	20.00	USD \$30,755.01	USD \$615,100.20
14.815	Incubadoras cerradas para cuidados intensivos neonatales	UD	2.00	USD \$28,294.61	USD \$56,589.22
14.817	Equipo de monitorización continua de video electroencefalograma	UD	2.00	USD \$104,567.03	USD \$209,134.06
14.835	Monitor de presión no invasiva con brazaletes, neonatal, pediátrico y adulto	UD	7.00	USD \$2,521.91	USD \$17,653.37
14.839	Monitor de signos vitales con accesorios pediátricos y neonatos	UD	1.00	USD \$9,226.50	USD \$9,226.50
14.840	Incubadora de transporte	UD	5.00	USD \$22,143.61	USD \$110,718.05
14.841	Monitor desfibrilador de transporte con marcapaso externo y oximetría de pulso	UD	6.00	USD \$17,837.90	USD \$107,027.40
14.842	Monitor de signos vitales adulto, pediátrico y neonatal	UD	208.00	USD \$9,226.50	USD \$1,919,112.00
				SUBTOTAL 20	USD \$5,100,342.12
	CABECEROS Y TORRES DE GASES MÉDICOS				
	TORRES DE GASES MÉDICOS PARA QUIRÓFANOS, UCI Y TRAUMATOLOGÍA				
14.148	Torre de abastecimiento de gases médicos	UD	1.00	USD \$25,646.84	USD \$25,646.84
				SUBTOTAL 21	USD \$25,646.84
	SUB TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)				USD \$47,297,586.95
				ITBMS	USD \$3,310,831.10
	TOTAL 4 - ACTIVIDADES AUMENTADAS				USD \$50,608,418.05

Controloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización Sanitaria
24 JUN 2026
UNIDAD DEL C. ASTILLO C.
Jefatura de Fiscalización




RESUMEN						
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
A	ACTIVIDADES A ELIMINAR	TOTAL 1	1.00	USD \$57,362,872.91	USD \$57,362,872.91	
B	ACTIVIDADES A REDUCIR	TOTAL 2	1.00	USD \$12,072,119.25	USD \$12,072,119.25	
C	ACTIVIDADES NUEVAS	TOTAL 3	1.00	USD \$133,875,653.35	USD \$133,875,653.35	
D	ACTIVIDADES A AUMENTAR	TOTAL 4	1.00	USD \$50,608,418.05	USD \$50,608,418.05	
Total del Contrato <u>Antes</u> de esta Orden de Cambio (Incluye el ITBMS)					USD \$446,786,860.29	
NOTA: Se realiza esta Orden de Cambio para que refleje la Eliminación, Aumento y Nuevas Actividades producto de los cambios obligatorios por funcionalidad del proyecto, modificando el Alcance de los Trabajos en la Obra: “Construcción, Equipamiento y Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Nuevo Hospital del Niño, La Maternidad del Hospital Santo Tomás y Areas anexas, Restauración de los jardines y Remodelación del edificio La Abeja.”					Esta Orden de cambio presenta Nuevas Actividades y un Aumento del valor del Contrato original por: (Incluye el ITBMS)	USD \$184,484,071.40
					Esta Orden de cambio presenta Eliminación y Reducción del valor del Contrato original por: (Incluye el ITBMS)	USD \$69,434,992.16
					VALOR ACTUAL REVISADO con las Ordenes de Cambio es de: (Incluye ITBMS)	

LAS PARTES acuerdan incluir en la presente **Adenda No. 8 el RECONOCIMIENTO DE PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA HABILITACIÓN DEL SITIO DE OBRA.**

LAS PARTES reconocen y declaran que, como condición necesaria e indispensable para la habilitación del sitio de obra requerido para la ejecución del Contrato No. 082-2020, **EL MINSA** solicitó a **EL CONTRATISTA** asumir el pago del arrendamiento de setenta y cinco (75) puestos de estacionamiento destinados al personal del Hospital Santo Tomás que ocupaba el Globo "B" de la Finca 31878, área requerida para ubicar las instalaciones provisionales del proyecto. Dicha solicitud quedó formalizada mediante el "Acuerdo de Colaboración para Uso de Espacios de Estacionamientos en los Jardines del Hospital Santo Tomás", suscrito el día 02 de septiembre de 2021 entre **EL MINSA**, representado por el Ministro de Salud, el Ministerio de Cultura como testigo, el Director Médico del Hospital Santo Tomás y los apoderados de **EL CONTRATISTA**.

En cumplimiento de dicho Acuerdo de Colaboración, **EL CONTRATISTA** efectuó pagos mensuales a favor de Estacionamientos Unidos, S.A., por un monto de B/. 1,875.00 más ITBMS en concepto de arrendamiento por cada mes, durante treinta y seis (36) meses consecutivos comprendidos entre enero de 2022 y diciembre de 2024, para un total de **B/. 67,500.00 más el ITBMS.**

EL MINSA reconoce expresamente que el referido gasto constituye un costo adicional ajeno al alcance original del Contrato No. 082-2020, asumido por **EL CONTRATISTA** a




solicitud exclusiva de **EL MINSA** como condición para la liberación del terreno e inicio de los trabajos, comprometiéndose **EL MINSA** a reconocer y reembolsar a **EL CONTRATISTA** la suma total de **SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS CON 00/100 (B/. 67,500.00) más el ITBMS**, conforme a las disposiciones de pago establecidas en la presente **Adenda No. 8**.

Asimismo, **LAS PARTES** acuerdan incluir en la presente **Adenda No. 8** el **RECONOCIMIENTO DE PAGO POR EL COSTO DE AMPLIACIÓN DE FIANZAS Y PÓLIZAS DE LAS ADENDAS No. 7 y No. 8**.

LAS PARTES reconocen y declaran que, como consecuencia de las modificaciones en el monto y el plazo del Contrato No. 082-2020 introducidas mediante la **Adenda No. 7** y la presente **Adenda No. 8**, **EL MINSA** solicitó a **EL CONTRATISTA** asumir los costos derivados de la ampliación del monto asegurado y la extensión de vigencia de las garantías y coberturas exigidas contractualmente, a saber: (i) la Fianza de Cumplimiento, (ii) la Póliza de Todo Riesgo Contratista (TRC) y (iii) la Póliza de Responsabilidad Civil (RC), cuya actualización resultaba necesaria para mantener la cobertura mínima legalmente requerida sobre el nuevo plazo de ejecución (**Adenda No. 7**) y el nuevo valor total del Contrato (**Adenda No. 8**).

EL MINSA reconoce expresamente que el referido gasto constituye un costo adicional ajeno al alcance original del Contrato No. 082-2020, asumido por **EL CONTRATISTA** a solicitud de **EL MINSA** como condición directamente derivada de las modificaciones contractuales acordadas, comprometiéndose **EL MINSA** a reconocer y reembolsar a **EL CONTRATISTA** la suma total de **SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON 29/100 (B/. 6,082,887.29)**, más el **ITBMS** correspondiente, conforme a las disposiciones de pago establecidas en la presente **Adenda No. 8**.

En consecuencia, el monto total acumulado de los costos adicionales incrementados por la Orden de Cambio No. 6, y el reconocimiento de pago de alquiler de estacionamientos para habilitación del sitio de Obra y de los costos por la ampliación de las fianzas y pólizas asciende a la suma de **CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 24/100 (USD\$ 113,672,891.24)** más el **ITBMS (7%)**, cuyo importe es de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS DÓLARES AMERICANOS CON 39/100 (USD\$ 7,957,102.39)**, haciendo que la suma total, incluyendo el **ITBMS (7%)** sea de **CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 63/100 (USD\$ 121,629,993.63)**.



CLAUSULA TERCERA: LAS PARTES acuerdan modificar la CLAUSULA OCTAVA (FORMA DE PAGO) de EL CONTRATO de la siguiente manera:

CLÁUSULA OCTAVA: (FORMA DE PAGO)

A) Para obras realizadas con anterioridad a la Adenda No. 8


El pago se realizará mediante presentación de cuentas contra avance de obras debidamente verificadas y aprobadas por el inspector de **EL MINSA**, en conjunto con personal de inspección de la Contraloría General de la República; de cada cuenta se retendrá el diez por ciento (10%) del monto total de conformidad al artículo 101 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 61 de 2017; al igual que se retendrá un cincuenta por ciento (50%) del ITBMS, de cada cuenta presentada, según lo dispuesto en el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 84 del 16 de agosto de 2005. El término de pago de las cuentas de avance de obras verificadas y aprobadas será de un máximo de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la presentación de cuenta por el proveedor ante la Sección de Tesorería del **MINSA**.

El diez por ciento (10%) del retenido de la etapa de construcción será devuelto proporcionalmente a **EL CONTRATISTA** luego de cada recepción parcial y/o sustancial de la obra que sea recibida para su uso y ocupación, llevada a cabo durante la etapa de construcción hasta su culminación, sin incluir el mantenimiento.

EL CONTRATISTA recibirá los pagos mediante presentación de cuentas contra avance de obras debidamente verificadas y aprobadas por el inspector de **EL MINSA**, hasta la suma de **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 29/100. (USD\$ 167,923,148.29)**, que corresponde al pago de las vigencias fiscales desde el año 2021 hasta el año 2025.

LAS PARTES acuerdan que **EL MINSA** emitirá uno o varios Certificados de No Objeción iniciales mediante los cuales se reconocerán los créditos correspondientes a las cuentas contra avance de obras previamente aprobadas por **EL MINSA** con anterioridad a la **Adenda No. 8**, que, de común acuerdo, **LAS PARTES** determinen que deban ser financiadas mediante Certificados de No Objeción (CNOs).

Una vez aprobada y refrendada la presente **Adenda No. 8**, para la emisión de dichos CNOs no será necesaria la presentación de nuevas cuentas contra avance de obras o facturas, toda vez que las cuentas contra avance de obras ya aprobadas serán consolidadas en uno o más CNOs para su revisión y aprobación por parte de **EL MINSA**, con el propósito de habilitar su financiamiento y cumplir dichos compromisos.



B) Para obras realizadas con posterioridad a la Adenda No. 8

Los pagos realizados conforme lo establecido en la **Adenda No. 8** que no estén asociados a mantenimiento o retenciones, se pagarán por medio de Certificados de No Objeción (CNO) de acuerdo con lo pactado en el Reglamento.

Para tales efectos, **EL CONTRATISTA** presentará los Informes de Avance Parcial de Proyecto (anteriormente denominados cuentas de avance), incluyendo la factura correspondiente, el primer día hábil de cada mes certificando el cumplimiento de los siguientes hitos:

Grupo de Actividades	Evento de Certificación	Tipo y Frecuencia
Construcción	• Inicio de obra u orden. • Avance de obra. • Aceptación de obra.	• Conformidad mensual. • Conformidad, a la aceptación definitiva de la obra.
Equipos Electromecánicos, Equipamiento de Construcción	• Procura de equipos (45% del valor del equipo)	• No objeción, a la orden de compra.
	• Recepción en Puerto de desembarque (35% del valor del equipo).	• Conformidad a la recepción de equipo en obra.
	• Instalación (15% del valor del equipo).	• Conformidad a la instalación de equipo.
	• Puesta en marcha (5% del valor del equipo).	• Aceptación definitiva de equipos.
Equipamiento No Médico y Mobiliario	• Procura de equipos (45% del valor del equipo).	• No objeción, a la orden de compra.
	• Recepción en Puerto de desembarque (35% del valor del equipo).	• Conformidad a la recepción de equipo en obra.
	• Instalación (20% del valor del equipo).	• Conformidad a la instalación de equipo.
Equipamiento médico	• Inicio de equipamiento (60% del valor del equipo médico sometido o aprobado por EL ESTADO).	• No objeción, a la entrega y aprobación del 80% de equipamiento médico sometido y aprobado por módulo.
	• Recepción (35% del valor del equipo médico en sitio).	• Conformidad, a la instalación de equipos.

Contratista General de la República
El Director Nacional de Fiscalización General
WILSON DEL C. CASTILLO C.
Jefe de Fiscalización
24 JUN 2026

	• Aceptación de equipos (5% final a la instalación y puesta en marcha por parte del EL ESTADO).	• Conformidad, a la aceptación definitiva de equipos y capacitación.
Entregas de las instalaciones a EL MINSA	Aceptación de los trabajos	• Conformidad, a la aceptación de pruebas integradas de instalaciones y equipos.


Estos Informes de Avance Parcial del Proyecto tendrán un período para su aprobación en campo por las autoridades del **MINSA** y de la Contraloría General de la República, de aplicar, de hasta de 10 días hábiles, y para la emisión del Certificado de No Objeción (CNO) y su entrega del contratista por parte del Estado debidamente refrendado para su trámite con la entidad financiera en un término máximo de 20 días hábiles. Los periodos máximos antes indicados totalizan el término de 30 días hábiles.

Los Certificados de No Objeción anteriormente descritos serán expedidos por **EL MINSA**, de acuerdo con los avances que realice **EL CONTRATISTA** en la ejecución de este **CONTRATO** y de acuerdo con lo reglamentado en el Reglamento.

Cualquier demora por parte de **EL MINSA** o de cualquier otra entidad gubernamental encargada de emitir, aprobar, procesar o refrendar los CNO que genere un retraso de más de 30 días hábiles desde la fecha de presentación de un Informe de Avance Parcial de Proyecto hasta la fecha de emisión del CNO respectivo facultará a **EL CONTRATISTA** a suspender las obras objeto de este contrato hasta tanto dicho retraso sean subsanado por **EL MINSA** o la entidad a quien le corresponda y **EL CONTRATISTA** reciba los CNO retrasados.

El diez por ciento (10%) de cada Informe de Avance Parcial del Proyecto será retenido por **EL MINSA** y no será incluido en el Certificado de No Objeción correspondiente. Este diez por ciento (10%) de cada Informe de Avance Parcial del Proyecto que fuese retenido por **EL MINSA** será devuelto proporcionalmente a **EL CONTRATISTA** luego de cada recepción parcial y/o sustancial de la obra que sea recibida para su uso y ocupación, llevada a cabo durante la etapa de construcción hasta su culminación, sin incluir mantenimiento.

Cada certificado de No Objeción constituirá una obligación autónoma, irrevocable e incondicional de **EL MINSA** y una obligación de pago por **EL ESTADO** a favor del contratista o su cesionario o cesionario subsiguiente por el monto indicado en el certificado de no objeción correspondiente, pagadero en la fecha de pago allí indicada conforme a lo dispuesto en el Reglamento y no podrá ser compensado con ninguna suma que **EL CONTRATISTA** pudiese adeudar a **EL MINSA**.



EL MINSA se compromete a asumir el reembolso o el pago directo, en su caso, de impuestos, aranceles y otros tributos previstos por la ley panameña que se causen por la importación de bienes o la venta de bienes y/o prestación de servicios con relación a la ejecución del contrato correspondiente.

De resultar **EL CONTRATISTA** responsable bajo este **CONTRATO** del pago de suma alguna a **EL MINSA** o un tercero incluyendo sin limitación, en los supuestos contemplados en las cláusulas de este **CONTRATO** o de cualquier otra de la cual resulte la obligación de **EL CONTRATISTA** de realizar algún pago a **EL MINSA** o a un tercero, dichos hechos no afectarán en modo alguno el pago íntegro y puntual de las sumas pagaderas en los Certificados de No Objeción emitidos y aprobados.

Cada Certificado de No Objeción (CNO) que se emita llevará en original las firmas de las personas responsables por parte de **EL MINSA** y por la Contraloría General de la República.

Una vez concluida todas las obras de construcción y equipamiento luego de ser recibidas satisfactoriamente, **EL MINSA** expedirá una certificación de aceptación sustancial. La falta de emisión de esta certificación no afectará, retrasará o disminuirá el pago a el contratista o a sus cesionarios de los montos reconocidos en cada Certificado de No Objeción previamente emitido.

Como garantía, **EL MINSA** retendrá el diez por ciento (10%) del valor del trabajo ejecutado de acuerdo con las cuentas presentadas. Dicho monto se desembolsará en un cien por ciento (100%) proporcional al suscribir cada una de las actas de Aceptación Sustancial de Obra y el porcentaje correspondiente al retenido de las cuentas referentes al periodo de mantenimiento se desembolsará con el Acta de Aceptación Final de la Obra.

Financiamiento

El financiamiento establecido en la cláusula séptima de este contrato está basado en el mecanismo de emisión de Certificados de No Objeción (CNO) de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento, en este **CONTRATO**, y las condiciones de financiamiento aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante su no objeción y **EL MINSA**.

Los Certificados de No Objeción (CNO) deberán ser emitidos de acuerdo con el Reglamento, secuencialmente con fechas de vencimiento, pago, e importes establecidos según el cuadro abajo detallado. Cuando el valor neto de las facturas de ejecución mensual, reflejadas en los Certificados de No Objeción (CNO) superen el importe establecido en el cuadro abajo detallado, para una determinada fecha de pago, estos deberán ser emitidos para ser pagados en las subsiguientes fechas de pago sucesivamente, respetando los importes máximos de disponibilidad de recursos

establecidos por **EL MINSA** en esta cláusula. Por otra parte, cuando la suma de los Certificados de No Objeción (CNO) emitidos o por emitirse en un determinado año sea inferior al importe abajo definido, se podrá pasar la diferencia para las subsiguientes fechas de pago respetando los importes máximos de disponibilidad establecidos por **EL MINSA** pasando el saldo resultante máximo al último año de fecha de pago de los Certificados de No Objeción (CNO).

Fecha de Pago	Pago
30 de septiembre de 2026	USD\$ 39,765,718.51
31 de mayo de 2027	USD\$ 13,896,828.67
31 de mayo de 2028	USD\$ 19,616,505.51
31 de mayo de 2029	USD\$ 57,500,000.00
31 de mayo de 2030	USD\$ 70,000,000.00
31 de mayo de 2031	USD\$ 70,000,000.00
31 de mayo de 2032	USD\$ 100,000,000.00
31 de mayo de 2033	USD\$ 72,035,156.22
Total	USD\$ 442,814,208.91

Dado que la ejecución de la obra es plurianual, en el supuesto que **EL MINSA**, en base al interés público, y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas opte por diferir o adelantar los pagos descritos en el cuadro anterior, **EL MINSA** asumirá los costos financieros y de estructuración en general, derivados de estas operaciones, ajustándose a las formalidades legales previamente establecidas, las cuales se harán constar en los respectivos acuerdos. Asimismo, **EL MINSA** asumirá el incremento de los costos financieros adicionales una vez alcanzado el cierre financiero del financiamiento, en caso de que exista una diferencia respecto del monto del financiamiento establecido en la presente **Adenda No. 8**.

EL CONTRATISTA podrá ceder a una o más entidades financieras o entidades autorizadas por el Reglamento, los créditos derivados de este **CONTRATO** incluyendo aquellos que emanen de Certificados de No Objeción (CNO).

EL MINSA reconoce que una vez notificada de la cesión, el pago previsto en cada crédito y/o Certificado de No Objeción (CNO) debe hacerse al Cesionario por el monto y en las fechas indicadas en dicho certificado.

Los Cesionarios podrán a su vez ceder los Créditos, sin requerir la aprobación ni de **EL CONTRATISTA** ni de ningún fiador de **EL CONTRATISTA**. Los Cesionarios deberán dar notificación de dicha cesión a **EL MINSA**.



Efectuada la referida notificación correspondiente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, los créditos contra **EL MINSA** incluyendo aquellos reflejados en cada Certificado de No Objeción (CNO) serán pagaderos únicamente al titular registrado de dichos créditos, **EL CONTRATISTA**, sus cesionarios o los cesionarios subsiguientes, según corresponda, quienes pasarán a tener todos los derechos y obligaciones bajo dichos Certificados de No Objeción (CNO).

CLÁUSULA CUARTA: Acuerdan las partes modificar la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: (GARANTÍA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO)** de **EL CONTRATO** de la siguiente manera:

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: (GARANTÍA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO)

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas mediante el presente **CONTRATO**, **EL CONTRATISTA** ha presentado Fianza de Cumplimiento No.85B78178/9 y No.070-001-000020147-000000, expedida por la Compañía **ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, e **INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, respectivamente, por la suma de **TRESCIENTOS SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE DÓLARES AMERICANOS CON 41/100 (USD\$ 307,059,027.41)**, que cubre un mínimo de cincuenta por ciento (50%) del valor total del **CONTRATO**.

EL CONTRATISTA presenta su **Endoso No. 1** a la Fianza de Cumplimiento, que disminuye la vigencia por un término de hasta **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE (2,767) DÍAS CALENDARIO** y disminuye el valor de la suma afianzada a **DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 44/100 (USD\$ 221,949,741.44)**.

EL CONTRATISTA presenta su **Endoso No. 2** a la Fianza de Cumplimiento, que cubre el cincuenta por ciento (50%) del monto total del **CONTRATO**, por la suma de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA DÓLARES AMERICANOS CON 15/100 (USD\$ 223,393,430.15)**.

EL CONTRATISTA presenta su **Endoso No. 3** a la Fianza de Cumplimiento, que cubre el periodo total de la obra incluyendo el mantenimiento, con una vigencia total de **TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE (3,497) DÍAS CALENDARIO**.

EL CONTRATISTA presenta su **Endoso No. 4** a la Fianza de Cumplimiento, que cubre el cincuenta por ciento (50%) del monto total del **CONTRATO**, excluyendo el monto de financiamiento y su correspondiente ITBMS, por la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA**



Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS DÓLARES AMERICANOS CON 96/100 (USD\$ 284,208,426.96).

Para los efectos de la Fianza de Cumplimiento correspondiente a la Adenda No. 8 del Contrato No. 082(2020), el porcentaje aplicable se calculará exclusivamente sobre el capital destinado a la ejecución de la obra y de las demás prestaciones materiales comprendidas en el objeto contractual, el cual deberá mantenerse íntegramente afianzado.

Quedan excluidos de la base afianzable los intereses, comisiones, cargos bancarios, gastos de estructuración, administración y cualquier otro costo derivado exclusivamente del financiamiento, por no constituir obra, suministro, equipamiento ni prestación material objeto del contrato.

Lo anteriormente expuesto se sustenta en lo siguiente, que las partes consideraran incluir y aceptar como de obligatorio cumplimiento:

El Ministerio de Salud por medio de la Nota No.DMS-1625-DIS de 29 de junio de 2026, con el fin de continuar con el trámite de refrendo de la Adenda No.8 al Contrato No.082(2020), solicitó formalmente a la Contraloría General de la República, se exceptúe de la fianza de cumplimiento el monto correspondiente al financiamiento aprobado para el resto del proyecto, incluido a partir de la Adenda No.8 antes descrita.

La solicitud realizada en la referida nota, obedece a la procedencia de no incluir en el límite de responsabilidad del endoso de la Fianza de Cumplimiento, aportado por el Contratista, los costos asociados al esquema de financiamiento a 8 años (tasas de interés, comisiones y costos de mitigación fiscal) autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, como un mecanismo de facilidades de pago para la Administración, lo cual no representa un volumen o aumento en la ejecución de la obra física susceptible a ser incumplido por el Contratista.

Dicho esto, mediante Nota No.8580-2026-DNFG/FYSE, de fecha 30 de junio de 2026, la Contraloría General de la República, en contexto de lo anteriormente expuesto, indicó que, el artículo 114 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017, dispone en relación con la fianza de cumplimiento, que "*esta fianza garantiza el cumplimiento de un contrato u obligación de ejecutar fielmente su objeto, y una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiere lugar*". Con respecto, a la cuantía de la fianza de cumplimiento, el artículo 20 del Decreto Núm.33-Leg de 8 de septiembre de 2020, dispone que será determinado por la entidad contratante, en atención a los porcentajes establecidos en la citada norma.

Sobre esto, según se observa en el Pliego de Cargos del Acto Público de Licitación Por Mejor Valor No.2019-0-12-0-08-LV-025921, al establecer el porcentaje de la fianza de cumplimiento, no se consideraron costos de financiamiento.

Por consiguiente, tras el análisis realizado por la Contraloría General de la República y con base en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, que los faculta para pronunciarse sobre la suficiencia de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades públicas, dicha entidad considera viable acceder, de manera excepcional, a lo requerido por **EL MINSA**, tomando en consideración que los costos de financiamiento que incrementan el monto contractual, se trata de un financiamiento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas incluido a partir de la Adenda No.8 al referido contrato, el cual no fue contemplado originalmente en las bases contractuales para la ejecución de la obra.

Finalmente, es oportuno resaltar las obligaciones inherentes a las entidades contratantes, las cuales son las primeras responsables de velar por la supervisión periódica de las obras en ejecución, a fin de verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, de igual forma, deben promover las acciones de responsabilidad contra ellos y/o sus garantes cuando dichas condiciones sean incumplidas, según lo dispuesto en el artículo 16 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por Ley 61 de 2017; así como vigilar que las garantías se mantengan vigentes con el propósito de salvaguardar los mejores intereses del Estado.

Adicional se establece que los costos de financiamiento estructurado constituyen una partida puramente financiera y de naturaleza compensatoria, no un valor de obra en sí mismo, al no constituir un riesgo de incumplimiento constructivo por parte del contratista, pues los intereses devengan del pago a plazos que hace el Estado, lo que según señala la Entidad, resulta jurídicamente impropcedente indexarlos a la garantía de fiel cumplimiento de la infraestructura.


En este sentido, es importante mencionar que el régimen jurídico aplicable al referido contrato y a las fianzas consignadas para garantizar el mismo, se encuentra contenido en el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por Ley 61 de 2017 de contratación pública y en el Decreto Núm. 33-Leg de 8 de septiembre de 2020 (normas vigentes relacionadas de forma al contrato), que en su artículo 112, destaca la facultad legal de la Contraloría General de la República para absolver consultas relacionadas con la constitución, presentación, ejecución y extinción de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades públicas.

CLAUSULA QUINTA: Acuerdan las partes modificar la **CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA (SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LA CONSTRUCCIÓN)** de **EL CONTRATO** de la siguiente manera:

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA (SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LA CONSTRUCCIÓN)

EL CONTRATISTA presenta su póliza de seguro contra todo riesgo para la construcción (conocida también como póliza tipo CAR), No. 06B51969 y sus Endosos No. 1, Endoso No. 2, Endoso No. 3, Endoso No. 4, Endoso No. 5, Endoso No. 6 y Endoso No. 7 y su póliza de Responsabilidad Civil No. 07B64719 y su Endoso No. 1, Endoso No. 2, Endoso No. 3, Endoso No. 4 y Endoso No. 5.

EL CONTRATISTA mediante póliza de seguro amplia denominada seguro contra todo riesgo para la construcción (conocida también como póliza tipo CAR), **No. 06B51969**, expedida por la compañía **ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.**, y sus endosos.



emitidos, que cubre el 100% del valor total de la obra (excluido el financiamiento y el ITBMS correspondiente), que lo protege a sí mismo, a su subcontratista y sus representantes a terceros por cualquier daño ocasionado a la obra durante su ejecución, y póliza de seguro amplia denominada seguro de Responsabilidad Civil No. 07B64719, expedida por la compañía **ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, y sus endosos emitidos, que garantiza reclamo por lesiones corporales, muerte o daño a la propiedad pública o privada, que puedan surgir de sus operaciones bajo el contrato, ya sean realizadas por él, por cualquier subcontratistas o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente por la vigencia de cobertura de la ejecución de la obra y el mantenimiento, adicional cubre el límite de responsabilidad del proyecto. Ambas Pólizas, ajustadas según corresponde a los ajustes contenidos de esta **Adenda No. 8.**

CLÁUSULA SEXTA: EL MINSA y EL CONTRATISTA, declaran que, para todos los efectos no regulados en la presente Adenda, se mantendrán vigentes, sin cambio alguno, todas las demás cláusulas de **EL CONTRATO**, la Adenda No. 1, Adenda No. 2, Adenda No. 3, Adenda No. 4, Adenda No. 5, Adenda No. 6 y Adenda No. 7.

Para constancia se extiende y firma la presente **Adenda No. 8 a EL CONTRATO** en la Ciudad de Panamá a los 24 días del mes de mayo de 2026.

POR EL ESTADO

DR. FERNANDO BOYD GALINDEZ
Ministro de Salud
Cédula No. 8-204-1062



POR EL CONTRATISTA

JAVIER ALFREDO PARRA OPORTO
Carné No. N-22-2120

YVES MARCHAND
Carné No. E-8-180937
Pasaporte No. 20EC64639

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
de _____ DE _____



01 JUL 2026

